

対策案の事業費等について

対策案の事業費等について

■各対策案の事業費等についても、現計画と同様に社会経済情勢の変化を踏まえた精査を実施しました。

【利水対策案】

【流水の正常な機能の維持(異常渇水時の緊急水の補給)対策案】

		概略評価時点	精査結果		
			総概算コスト (億円)	総概算コスト (億円)	建設コスト (億円)
現計画	木曾川水系連絡導水路	約400	約759	約694	約130
対策案2	ダム再開発(かさ上げ)	約3,600	約4,680	約4,220	約920
対策案3	他用途ダム容量の買い上げ	不確定	不確定	不確定	不確定
対策案5	利水単独導水施設	約700	約1,465	約1,310	約310
対策案6	地下水取水	約2,000	約2,810	約1,280	約3,060
対策案9	ダム使用权の振替	約1,300 +不確定	約1,820 +不確定	約1,160 +不確定	約1,320
対策案10	既得水利の合理化・転用	不確定	不確定	不確定	不確定

		概略評価時点	精査結果		
			総概算コスト (億円)	総概算コスト (億円)	建設コスト (億円)
現計画	木曾川水系連絡導水路	約700	約1,443	約1,318	約250
対策案2	ダム再開発(かさ上げ)	約2,300	約3,310	約3,010	約600
対策案3	他用途ダム容量の買い上げ	不確定	不確定	不確定	不確定
対策案5	治水単独導水施設	約1,000	約2,135	約1,950	約370
対策案7	ため池	約5,100	約7,605	約6,640	約1,930
対策案8	ダム使用权の振替	約2,300 +不確定	約3,300 +不確定	約2,780 +不確定	約1,100
対策案9	既得水利の合理化・転用	不確定	不確定	不確定	不確定

※総概算コストは建設コストおよび維持管理費50年分の合計額。

※維持管理費には毎年定常的に要する費用と機械交換等の突発的・定期的な費用を計上。

※木曾川水系連絡導水路のコストは現行の費用負担割合に基づいた目的別の費用を計上。

※ダム使用权の振替案は目的地点までの導水施設の費用であり、ダム使用权等の振替に要する費用は不確定。