

徳山ダム建設事業等に関する経緯

月日	経緯
平成15年 7月 4日	木曾川水系における水資源開発基本計画の全部変更の見直し着手（「水資源開発分科会第1回木曾川部会」開催）
〃 8月 8日	徳山ダム変更事業費が1,010億円増となる旨公表
〃 10月 9日	平成15年度第2回事業評価監視委員会で徳山ダム変更事業費説明
〃 11月30日	平成15年度第3回事業評価監視委員会で再説明（徳山ダム変更事業費（960億円増）了承）
〃 12月10日	平成15年度第4回事業評価監視委員会で山林公有地化等補足説明
〃 12月26日	「徳山ダム事業認定取消請求事件」第1審判決
平成16年 2月16日	愛知県 県水需給計画（徳山ダムへの利水参画水量）公表
〃 3月 9日	岐阜県 県水需給計画（徳山ダムへの利水参画水量）公表
〃 3月25日	名古屋市 市水需給計画（徳山ダムへの利水参画水量）公表
〃 4月27日	「徳山ダムに関する調整会議」で計画変更案等説明
〃 4月29日	平成16年度第1回事業評価監視委員会で計画変更案説明（対応方針（案）について了承）
〃 5月20日	「徳山ダムに関する調整会議」で関係県市の負担額説明
〃 5月31日	「国土審議会水資源開発分科会」開催（木曾川水系における水資源開発基本計画案について了承）
〃 5月31日	電気事業者より徳山・杉原発電所開発計画の変更について公表
〃 6月15日	木曾川水系における水資源開発基本計画の全部変更
〃 6月22日	「徳山ダムに関する三県一市副知事・助役会議」開催（事業実施計画の変更手続きを早急に進めることで合意）
〃 7月15日	徳山ダム事業実施計画変更（第3回）の認可 <ul style="list-style-type: none"> ・治水、利水、発電計画の変更 ・建設に要する費用の概算額：約2540億円 約3500億円 ・費用負担割合の変更
〃 8月	新規事業として「木曾川水系連絡導水路事業」の実施計画調査を予算要求