

# 注意！湖面に 台船を浮かべ、 地質調査を実施 します

- ・ 期間：6月上旬～9月上旬
- ・ 接触・衝突・台船の揺れ等を防ぐため、台船の周辺では減速して

航行をお願いいたします。


連絡先：早明浦ダム・高知分水管理所

0887-82-0485 (秋山・鈴木)

作業者：株式会社 N T O


089-907-2414 (早川・田中)

発注者：吉野川ダム統合管理事務所



【調査位置平面図】

## 調査台船



現地作業工程表

令和3年6月15日更新

工種	番号	調査数量	作業期間	6月	7月	8月	9月	備考			
機械ボーリング	Sa-3	ΣL=93.00m	R3. 8. 27~ R3. 9. 9				■	フロント台船での水上ボーリング			
	Sa-4		R3. 7. 26~ R3. 8. 5			■					
	Sa-5		R3. 6. 7~ R3. 6. 15 R3. 7. 9~ R3. 7. 14	■	■						
	Sa-6		R3. 6. 23~ R3. 6. 30		■						
	Sa-7		R3. 6. 16~ R3. 6. 22		■						
	Sa-8		R3. 8. 19~ R3. 8. 26			■					
	Sa-9		R3. 8. 6~ R3. 8. 18			■					
	Sa-10		R3. 7. 15~ R3. 7. 21			■					
	Sa-11		R3. 7. 1~ R3. 7. 8			■					
	採泥		Sa-1	2箇所	R3. 6. 15~ R3. 6. 20		■				作業船からの採泥
			Sa-2		R3. 6. 20~ R3. 6. 30		■				

※作業工程は天候等により変わることがあります。