
武蔵水路整備計画(案)の今後の進め方
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平成２３年６月１６日

2 31

武蔵水路改築工事（平成２２年８月～平成２８年３月予定）

住民参加会議

住民説明会

武蔵水路連
絡協議会

整備計画（案）のフォローアップ
年に数回、定期的に開催

整備計画（案）の策定
個別要望の進め方

整備計画（案）の報告
今後の進め方

整備計画（案）
の報告

　進捗状況報告
　個別要望の進捗状況

H2２年施工箇所へ反映
（フェンス）

H23年度以降、各年度毎の施工へ反映

（震災により延期）
H23.5～6.16実施

３


