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1.費用対効果の検討 

丹生ダムの費用対効果分析について、洪水調節については、「治水経済調査マニュアル（案），

平成 17 年 4 月，国土交通省河川局」（以下「マニュアル（案）」という。）に基づき、最新

データを用いて検討を行った。 

また、流水の正常な機能の維持及び異常渇水時の緊急水の補給については、代替法にて算

定を行った。 
 

1.1.洪水調節に関する便益の検討 

洪水調節に係る便益は、洪水氾濫区域における家屋、農作物、公共施設等に想定される

被害に対して、ダムの洪水調節による年平均被害軽減期待額を、マニュアル（案）に基づ

き検討した。 
 

(1) 氾濫ブロックの設定 
氾濫ブロック分割については、氾濫原の地形（連続盛土構造物や山付区間等の位置関係）

および堤防整備状況（堀込、築堤）などをもとに、対象氾濫原をブロック分割した。対象

氾濫原のメッシュサイズは滋賀県統合型水理モデルにならい 50m メッシュとし、ここで設

定したブロック毎に氾濫解析を実施した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.1-1 ブロック分割図（淀川・木津川下流の流域） 
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(2) 無害流量の設定 
無害流量はマニュアル（案）に基づき、各地点における河道の整備状況を踏まえたブロ

ック内の最小流下能力や堤内地盤高等により設定した。 
 

(3) 対象洪水の選定 
対象洪水は、滋賀県の河川整備方針相当（1/100）の対象洪水とした。 

 
(4) 氾濫計算に用いたハイドログラフ 

氾濫計算においては、無害流量から計画規模の 1/100 までの 7 つの確率規模とし、確率

規模ごとの確率雨量と一致するよう降雨の引伸し（引縮め）を行い、氾濫シミュレーショ

ンに用いる流量ハイドログラフを作成した。 

 

(5) 被害額の算出 
丹生ダム建設事業を実施した場合と実施しない場合の氾濫解析を実施し、流量規模別の

被害額を算出した。 
 

(6) 年平均被害軽減期待額の算定 
(5)で算出し平均化した確率規模別被害軽減額に確率規模に応じた洪水の生起確率を乗

じて求めた確率規模別年平均被害額を累計し、年平均被害軽減期待額を算出した結果、丹

生ダム建設事業の年平均被害軽減期待額は、約 57 億円となった（ダム完成後 50 年間の現

在価値化した便益は約 734 億円となる）。 

なお、算出にあたっては、4.2.1(2)に示す工期の点検結果を踏まえ、Ａ案については、

本体関連工事の公告から事業完了までに概ね 11 年、この工程の他、本体関連工事着工まで

に諸手続き、各種設計に 2年程度を要すると見込み、平成 41 年度に丹生ダムの建設が完了

し、洪水調節効果の発現が期待されることとした。 

Ｂ案については、本体関連工事の公告から事業完了までに概ね 7 年、この工程の他、本

体関連工事着工までに環境アセスメントや諸手続き、ダム等の各種設計に 6 年程度を要す

ると見込み、平成 41 年度に丹生ダムの建設が完了し、洪水調節効果の発現が期待されるこ

ととした。また、瀬田川の更なる改修を行う必要があるほか、高時川の流水の正常な機能

を維持するためには、別途対策が必要となる。 
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1.2.流水の正常な機能の維持及び異常渇水時の緊急水の補給に関する便益の検討 
 
流水の正常な機能の維持及び異常渇水時の緊急水の補給に係る便益については、代替法

により算出を行った結果、丹生ダムＡ案については約 1,727 億円、丹生ダムＢ案について

は約 1,568 億円、となった。 

 

1.3.丹生ダムの費用対効果分析 

(1)総便益 
ダム建設事業に係る総便益（Ｂ）を表-1 に示す。 

表-1 ダム建設事業の総便益（B） 

 丹生ダムＡ案 丹生ダムＢ案 

①洪水調節に係る便益     ※1 約 734 億円 約 734 億円 

②流水の正常な機能の維持及び異常渇

水時の緊急水の補給に係る便益 

※2 

約 2,111 億円 約 2,109 億円 

③残存価値          ※3 約   74 億円 約   55 億円 

④総便益(①＋②＋③)  約 2,919 億円 約 2,899 億円 

注 1：表-1 の基準年度は平成 28 年度。 

 
【便益（効果）】 

※1：治水施設の整備によって防止し得る被害額（一般資産、農作物等）を便益とする。ダム有り無しの年平均

被害軽減期待額を算出し、施設完成後の評価期間（50 年間）に対し、社会的割引率（4%）を用いて現在

価値化を行い算出。 

※2：代替法を用いて身替りダムの建設費を算出し、評価対象ダムの整備期間中に、建設費と同じ割合で各年度

に割り振って身替りダムの建設費を計上し、社会的割引率（4%）およびデフレーターを用いて現在価値化

を行い算出。 

※3：施設については法定耐用年数による減価償却の考え方を用いて、また土地については用地費を対象として、

施設完成後の評価期間（50 年間）後の現在価値化を行い算出。 
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(2)総費用 
ダム建設事業に係る総費用（Ｃ）を表-2 に示す。 

表-2 ダム建設事業の総費用（C） 

 丹生ダムＡ案 丹生ダムＢ案 

①総事業費       ※4 約 1,717 億円 約 1,311 億円 

②建設費        ※5 約 2,012 億円 約 1,697 億円 

③維持管理費      ※6 約    46 億円 約    41 億円 

④総費用(②＋③)  約 2,058 億円 約 1,738 億円 

注：表-2 の基準年度は平成 28 年度。 

 
【費用】 

※4：総事業費は、表 4.2.1 に示す「丹生ダム建設事業費 総事業費の点検結果」よりＡ案が約 1,717 億円（平

成 25 年度以降の残事業費は約 1151 億円）となり、残事業完了までの工期は 13 年間。Ｂ案が約 1,311 億

円（平成 25 年度以降の残事業費は約 744 億円）となり、残事業完了までの工期は 13 年間。 

※5：表 4.1-2 に示す「事業完了までに要する必要な工期」を考慮した施設整備期間に対し、社会的割引率（4%）

及びデフレーターを用いて現在価値化を行い算出。 

※6：維持管理費に対する河川分に係わる費用を、施設完成後の評価期間（50 年間）に対し、社会的割引率（4%）

を用いて現在価値化を行い算定。 
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(3)費用対効果分析 
 ダム建設事業に係る費用対効果（Ｂ／Ｃ）を表-3 から表-4 に示す。 

 

表-3 ダム建設事業の費用対効果（全体事業） 

丹生ダム建設事業 B／C B:総便益(億円) C:総費用(億円) 

丹生ダムＡ案 1.4 2,919 2,058 

丹生ダムＢ案 1.7 2,899 1,738 

 

表-4 ダム建設事業の費用対効果（残事業） 

丹生ダム建設事業 B／C B:総便益(億円) C:総費用(億円) 

丹生ダムＡ案 1.9 1,613 836 

丹生ダムＢ案 2.6 1,357 516 

 

表-5 ダム建設事業の費用対効果（感度分析） 

丹生ム建設事業 
残事業費※7 残工期※8 資産※9 

+10% -10% +10% -10% +10% -10% 

丹生ダム

Ａ案 

全体事業(B/C) 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.4 

残事業(B/C) 1.8 2.1 1.9 1.9 2.0 1.8 

丹生ダム

Ｂ案 

全体事業(B/C) 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 

残事業(B/C) 2.4 2.9 2.6 2.6 2.8 2.5 

注：表-3から表-5の基準年度は、平成28年度 

 

※7：H29年度以降の事業費のみを±10％変動。維持管理費の変動は行わない。 

※8：H29年度以降の残工期を±10％変動。 

※9：一般資産被害額、農作物被害額、公共土木施設等被害額を±10％変動。 
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様式－１ 氾濫ブロック図（姉川・高時川） 
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様式－３ 被害額（事業実施前）氾濫ブロック 1/10 

水系名：淀川 河川名：姉川・高時川 
一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 小計

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 (間接被害合計) 合計

（百万円） （百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
被害額

（百万円）
損失

（百万円）
対価

（百万円）
等

（百万円） （百万円）
対策費用
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック5 0 2 2 1 0 0 5 21 0 21 7 1 1 0 1 0 0 2 36

氾濫ブロック

 

様式－３ 被害額（事業実施前）氾濫ブロック 1/20 

水系名：淀川 河川名：姉川・高時川 
一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 小計

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 (間接被害合計) 合計

（百万円） （百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
被害額

（百万円）
損失

（百万円）
対価

（百万円）
等

（百万円） （百万円）
対策費用
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1-1 4,899 928 645 279 4 2 6,757 80 6 86 11,776 211 41 65 106 102 0 419 19,038

ブロック4-1 8,985 4,470 2,427 1,254 12 5 17,153 74 4 78 28,858 528 165 207 372 242 0 1,142 47,231

ブロック5 351 207 41 21 1 0 621 53 1 54 997 11 9 13 22 17 0 50 1,722

ブロック2-1 2,266 638 133 31 4 1 3,073 94 6 100 5,198 39 29 47 76 44 0 159 8,530

ブロック2-2 1,393 143 161 63 0 0 1,760 56 1 57 2,916 75 21 39 60 36 0 171 4,904

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

合計 17,894 6,386 3,407 1,648 21 8 29,364 361 18 379 49,745 864 265 371 636 441 0 1,941 81,429

氾濫ブロック

 
様式－３ 被害額（事業実施前）氾濫ブロック 1/30 

水系名：淀川 河川名：姉川・高時川 
一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 小計

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 (間接被害合計) 合計

（百万円） （百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
被害額

（百万円）
損失

（百万円）
対価

（百万円）
等

（百万円） （百万円）
対策費用
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1-1 5,285 1,055 704 301 6 2 7,353 72 6 78 12,984 222 45 70 115 112 0 449 20,864

ブロック4-1 11,434 6,151 3,420 1,940 15 6 22,966 71 5 76 38,711 698 230 257 487 352 0 1,537 63,290

ブロック5 370 259 54 31 2 0 716 47 1 48 1,211 13 11 16 27 22 0 62 2,037

ブロック2-1 2,943 876 165 41 4 2 4,031 98 7 105 6,656 45 36 55 91 54 0 190 10,982

ブロック2-2 4,794 566 1,049 424 1 1 6,835 274 1 275 11,418 437 73 140 213 150 0 800 19,328

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

合計 24,826 8,907 5,392 2,737 28 11 41,901 566 21 587 70,980 1,415 395 538 933 690 0 3,038 116,506

氾濫ブロック

 
様式－３ 被害額（事業実施前）氾濫ブロック 1/50 

水系名：淀川 河川名：姉川・高時川 
一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 小計

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 (間接被害合計) 合計

（百万円） （百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
被害額

（百万円）
損失

（百万円）
対価

（百万円）
等

（百万円） （百万円）
対策費用
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1-1 5,364 1,117 735 313 5 2 7,536 73 6 79 10,767 228 47 71 118 119 0 465 18,847

ブロック4-1 13,490 7,115 4,064 2,458 17 7 27,151 93 5 98 31,996 815 261 279 540 444 0 1,799 61,044

ブロック4-2 6,450 2,901 1,408 645 10 4 11,418 128 5 133 12,420 341 117 168 285 153 0 779 24,750

ブロック5 530 345 66 37 2 1 981 48 0 48 1,661 14 13 19 32 27 0 73 2,763

ブロック2-1 3,483 1,133 195 50 6 2 4,869 100 8 108 8,127 49 43 62 105 65 0 219 13,323

ブロック2-2 5,813 724 1,230 495 2 1 8,265 306 2 308 10,001 500 89 168 257 171 0 928 19,502

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

合計 35,130 13,335 7,698 3,998 42 17 60,220 752 27 779 74,972 1,947 570 767 1,337 979 0 4,263 140,234

氾濫ブロック

 
様式－３ 被害額（事業実施前）氾濫ブロック 1/80 

水系名：淀川 河川名：姉川・高時川 
一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 小計

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 (間接被害合計) 合計

（百万円） （百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
被害額

（百万円）
損失

（百万円）
対価

（百万円）
等

（百万円） （百万円）
対策費用
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1-1 5,406 1,149 748 319 6 2 7,630 74 6 80 10,925 231 48 72 120 123 0 474 19,109

ブロック4-1 16,761 8,295 4,842 3,130 21 8 33,057 121 5 126 35,390 960 307 316 623 553 0 2,136 70,709

ブロック4-2 10,133 4,623 2,458 1,257 14 6 18,491 149 6 155 21,324 543 177 230 407 259 0 1,209 41,179

ブロック5 828 691 109 70 5 2 1,705 53 0 53 2,888 22 25 28 53 50 0 125 4,771

ブロック2-1 4,208 1,359 225 61 7 3 5,863 104 9 113 7,932 55 50 71 121 76 0 252 14,160

ブロック2-2 9,791 1,440 1,781 704 7 3 13,726 417 2 419 11,252 668 134 248 382 266 0 1,316 26,713

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

合計 47,127 17,557 10,163 5,541 60 24 80,472 922 29 951 89,711 2,479 741 965 1,706 1,327 0 5,512 176,646

氾濫ブロック

 
様式－３ 被害額（事業実施前）氾濫ブロック 1/100 

水系名：淀川 河川名：姉川・高時川 
一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 小計

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 (間接被害合計) 合計

（百万円） （百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
被害額

（百万円）
損失

（百万円）
対価

（百万円）
等

（百万円） （百万円）
対策費用
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1-1 5,394 1,183 761 326 6 2 7,672 74 6 80 9,169 234 50 73 123 125 0 482 17,403

ブロック4-1 15,353 7,071 5,078 2,296 22 8 29,828 129 5 134 41,095 1,007 327 327 654 595 0 2,256 73,313

ブロック4-2 11,306 4,195 2,560 1,393 15 6 19,475 160 6 166 20,381 626 206 256 462 314 0 1,402 41,424

ブロック5 880 733 113 72 5 2 1,805 55 0 55 3,008 23 26 28 54 53 0 130 4,998

ブロック2-1 4,707 1,192 241 69 8 3 6,220 112 9 121 10,047 58 55 76 131 84 0 273 16,661

ブロック2-2 9,148 1,345 1,861 733 9 3 13,099 427 2 429 18,397 686 139 258 397 276 0 1,359 33,284

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

合計 46,788 15,719 10,614 4,889 65 24 78,099 961 29 990 102,097 2,634 803 1,018 1,821 1,447 0 5,902 187,088

氾濫ブロック

 

 
合計 171,765 61,906 37,276 18,814 216 84 290,061 3,584 125 3,708 387,512 9,340 2,775 3,659 6,434 4,884 0 20,658 701,940 



 
 

 
巻末-10 

様式－３ 被害額（事業実施後）氾濫ブロック 1/30 

水系名：淀川 河川名：姉川・高時川 
一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 小計

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 (間接被害合計) 合計

（百万円） （百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
被害額

（百万円）
損失

（百万円）
対価

（百万円）
等

（百万円） （百万円）
対策費用
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1-1 4,899 930 650 281 4 2 6,766 70 6 76 11,544 211 41 65 106 100 0 417 18,803

ブロック5 183 33 23 12 0 0 251 43 0 43 544 7 5 8 13 10 0 30 868

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

合計 5,082 963 673 293 4 2 7,017 116 6 122 12,088 218 46 73 119 110 0 447 19,674

氾濫ブロック

 
様式－３ 被害額（事業実施後）氾濫ブロック 1/50 

水系名：淀川 河川名：姉川・高時川 
一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 小計

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 (間接被害合計) 合計

（百万円） （百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
被害額

（百万円）
損失

（百万円）
対価

（百万円）
等

（百万円） （百万円）
対策費用
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1-1 5,254 1,084 717 306 5 2 7,368 72 6 78 12,957 224 46 70 116 115 0 455 20,858

ブロック5 288 188 38 20 1 0 535 45 0 45 906 10 8 12 20 15 0 45 1,531

ブロック2-1 2,699 821 164 38 4 2 3,728 97 7 104 6,414 43 34 52 86 52 0 181 10,427

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

合計 8,241 2,093 919 364 10 4 11,631 218 13 231 20,277 277 88 134 222 182 0 681 32,820

氾濫ブロック

 
様式－３ 被害額（事業実施後）氾濫ブロック 1/80 

水系名：淀川 河川名：姉川・高時川 
一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 小計

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 (間接被害合計) 合計

（百万円） （百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
被害額

（百万円）
損失

（百万円）
対価

（百万円）
等

（百万円） （百万円）
対策費用
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1-1 5,372 1,121 736 313 5 2 7,549 73 6 79 12,790 229 48 72 120 120 0 469 20,887

ブロック4-1 10,673 5,774 3,214 1,817 15 6 21,499 69 4 73 37,218 657 211 238 449 330 0 1,436 60,226

ブロック5 355 233 45 24 1 0 658 46 0 46 1,117 11 10 15 25 19 0 55 1,876

ブロック2-1 3,440 1,079 194 50 5 2 4,770 99 8 107 8,060 49 41 61 102 63 0 214 13,151

ブロック2-2 4,124 491 935 381 1 0 5,932 197 1 198 10,048 387 64 121 185 124 0 696 16,874

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

合計 23,964 8,698 5,124 2,585 27 10 40,408 488 19 507 69,233 1,333 374 507 881 656 0 2,870 113,018

氾濫ブロック

 
様式－３ 被害額（事業実施後）氾濫ブロック 1/100 

水系名：淀川 河川名：姉川・高時川 
一般資産被害額 農作物被害額 公共土木 営業 家庭における応急対策費用 事業所に その他の 小計

家屋 家庭用品 事業所 農漁家 小計 水稲 畑作物 小計 施設等 停止 清掃労働 代替活動 小計 おける応急 間接被害 (間接被害合計) 合計

（百万円） （百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円）
償却

（百万円）
在庫

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
被害額

（百万円）
損失

（百万円）
対価

（百万円）
等

（百万円） （百万円）
対策費用
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

ブロック1-1 5,386 1,142 744 317 5 2 7,596 73 6 79 13,870 230 48 72 120 122 0 472 22,017

ブロック4-1 11,484 6,148 3,445 1,975 15 6 23,073 71 4 75 39,091 704 226 250 476 362 0 1,542 63,781

ブロック5 388 256 50 28 2 1 725 47 0 47 1,226 12 10 16 26 20 0 58 2,056

ブロック2-1 3,525 1,163 306 53 6 3 5,056 100 8 108 8,397 51 43 63 106 67 0 224 13,785

ブロック2-2 4,764 580 1,047 424 2 1 6,818 224 1 225 11,880 430 74 139 213 141 0 784 19,707

ブロック3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

合計 25,547 9,289 5,592 2,797 30 13 43,268 519 20 539 74,464 1,427 401 540 941 712 0 3,080 121,351

氾濫ブロック

 
 

合計 62,834 21,043 12,308 6,039 71 29 102,324 1,341 58 1,399 176,062 3,255 909 1,254 2,163 1,660 0 7,078 286,863  
 
様式－４ 年平均被害軽減期待額 

水系名：淀川水系 河川名：姉川・高時川 

（百万円）

事業を実施
しない場合

①

事業を実施
した場合

②

軽減額
③＝①－②

1/3 0.33333 0 0 0 0 0

1/5 0.20000 0 0 0 0 0.13333 0 0

1/10 0.10000 36 0 36 18 0.10000 2 2

1/20 0.05000 81,429 0 81,429 40,733 0.05000 2,037 2,039

1/30 0.03333 116,506 19,674 96,832 89,131 0.01667 1,486 3,525

1/50 0.02000 140,234 32,820 107,414 102,123 0.01333 1,361 4,886

1/80 0.01250 176,646 113,018 63,628 85,521 0.00750 641 5,527

1/100 0.01000 187,088 121,351 65,737 64,683 0.00250 162 5,689

年平均被害
軽減期待額

備　考流量規模 超過確率

被害額
区間平均
被害額

④

区間確率
⑤

年平均
被害額
④×⑤

 
 



 
 

 
巻末-11 

様式－５ 費用対便益（全体事業）         水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＡ案 

 
単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

S55 -36 4.104 1.207 0 0 182 900 173 858 173 858

S56 -35 3.946 1.188 0 0 347 1,626 331 1,550 331 1,550

S57 -34 3.794 1.177 0 0 342 1,530 326 1,458 326 1,458

S58 -33 3.648 1.184 0 0 319 1,377 304 1,313 304 1,313

S59 -32 3.508 1.166 0 0 312 1,276 297 1,216 297 1,216

S60 -31 3.373 1.181 0 0 310 1,237 296 1,179 296 1,179

S61 -30 3.243 1.177 0 0 350 1,338 334 1,275 334 1,275

S62 -29 3.119 1.162 0 0 437 1,582 416 1,508 416 1,508

S63 -28 2.999 1.131 0 0 330 1,118 314 1,066 314 1,066

H1 -27 2.883 1.077 0 0 759 2,357 723 2,247 723 2,247

H2 -26 2.772 1.035 0 0 1,067 3,062 1,017 2,918 1,017 2,918

H3 -25 2.666 1.009 0 0 1,205 3,240 1,149 3,088 1,149 3,088

H4 -24 2.563 0.998 0 0 2,034 5,204 1,939 4,960 1,939 4,960

H5 -23 2.465 0.997 0 0 2,054 5,047 1,957 4,811 1,957 4,811

H6 -22 2.370 0.998 0 0 2,573 6,087 2,453 5,802 2,453 5,802

H7 -21 2.279 0.998 0 0 4,236 9,636 4,038 9,184 4,038 9,184

H8 -20 2.191 1.001 0 0 5,088 11,159 4,849 10,636 4,849 10,636

H9 -19 2.107 0.994 0 0 5,437 11,390 5,182 10,856 5,182 10,856

H10 -18 2.026 1.011 0 0 5,477 11,223 5,221 10,697 5,221 10,697

H11 -17 1.948 1.024 0 0 5,767 11,503 5,496 10,964 5,496 10,964

H12 -16 1.873 1.020 0 0 5,151 9,843 4,910 9,382 4,910 9,382

H13 -15 1.801 1.045 0 0 5,998 11,291 5,717 10,761 5,717 10,761

H14 -14 1.732 1.065 0 0 1,433 2,643 1,366 2,519 1,366 2,519

H15 -13 1.665 1.068 0 0 2,438 4,338 2,324 4,134 2,324 4,134

H16 -12 1.601 1.066 0 0 719 1,228 685 1,170 685 1,170

H17 -11 1.539 1.062 0 0 665 1,088 634 1,037 634 1,037

H18 -10 1.480 1.049 0 0 659 1,024 628 976 628 976

H19 -9 1.423 1.036 0 0 674 994 642 947 642 947

H20 -8 1.369 1.013 0 0 670 929 639 886 639 886

H21 -7 1.316 1.047 0 0 500 689 476 657 476 657

H22 -6 1.265 1.043 0 0 250 330 238 314 238 314

H23 -5 1.217 1.025 0 0 252 314 240 300 240 300

H24 -4 1.170 1.044 0 0 333 406 317 387 317 387

H25 -3 1.125 1.026 0 0 209 241 199 229 199 229

H26 -2 1.082 1.000 0 0 310 335 295 319 295 319

H27 -1 1.040 1.000 0 0 305 317 291 302 291 302

H28 0 1.000 1.000 0 0 309 309 294 294 294 294

H29 1 0.962 1.000 0 0 832 800 793 763 793 763

H30 2 0.925 1.000 0 0 1,373 1,269 1,308 1,210 1,308 1,210

H31 3 0.889 1.000 0 0 5,118 4,550 4,878 4,337 4,878 4,337

H32 4 0.855 1.000 0 0 8,674 7,415 8,267 7,067 8,267 7,067

H33 5 0.822 1.000 0 0 7,573 6,224 7,218 5,932 7,218 5,932

H34 6 0.790 1.000 0 0 9,414 7,440 8,973 7,091 8,973 7,091

H35 7 0.760 1.000 0 0 10,368 7,879 9,882 7,510 9,882 7,510

H36 8 0.731 1.000 0 0 10,408 7,605 9,920 7,249 9,920 7,249

H37 9 0.703 1.000 0 0 16,801 11,804 16,013 11,251 16,013 11,251

H38 10 0.676 1.000 0 0 17,396 11,752 16,580 11,201 16,580 11,201

H39 11 0.650 1.000 0 0 17,758 11,535 16,925 10,994 16,925 10,994

H40 12 0.625 1.000 0 0 6,177 3,858 5,888 3,677 5,888 3,677

H41 13 0.601 1.000 0 0 1,308 785 1,246 749 1,246 749

H42 14 0.577 1.000 5,689 3,285 0 0 357 206 357 206

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 357 198 357 198

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 357 191 357 191

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 357 183 357 183

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 357 176 357 176

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 357 170 357 170

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 357 163 357 163

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 357 157 357 157

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 357 151 357 151

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 357 145 357 145

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 357 139 357 139

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 357 134 357 134

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 357 129 357 129

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 357 124 357 124

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 357 119 357 119

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 357 115 357 115

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 357 110 357 110

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 357 106 357 106

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 357 102 357 102

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 357 98 357 98

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 357 94 357 94

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 357 91 357 91

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 357 87 357 87

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 357 84 357 84

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 357 81 357 81

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 357 77 357 77

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 357 74 357 74

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 357 72 357 72

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 357 69 357 69

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 357 66 357 66

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 357 64 357 64

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 357 61 357 61

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 357 59 357 59

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 357 57 357 57

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 357 54 357 54

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 357 52 357 52

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 357 50 357 50

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 357 48 357 48

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 357 46 357 46

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 357 45 357 45

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 357 43 357 43

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 357 41 357 41

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 357 40 357 40

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 357 38 357 38

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 357 37 357 37

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 357 35 357 35

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 357 34 357 34

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 357 33 357 33

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 357 31 357 31

H91 63 0.085 1.000 5,689 481 0 0 357 30 357 30

284,450 73,397 7,417 80,814 164,605 201,231 17,870 4,609 182,475 205,840

284,450 73,397 7,417 80,814 164,605 201,231 17,870 4,609 182,475 205,840

172,700 211,127

291,941 205,840 1.4 86,101

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

便　益（Ｂ）

総便益
（※2）

／総費用

費　用（Ｃ）

費用便益比

Ｂ／Ｃ

純現在価値

Ｂ－Ｃ
治水 不特定

残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤年次 年度 t

割引率

4%

不特定便益計算
（※1）

デフ

レー

ター

整

備

期

間
（

５

０

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分



 
 

 
巻末-12 

様式－５ 費用対便益（残事業）          水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＡ案 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 1 0.962 1.000 0 0 832 800 793 763 793 763

H30 2 0.925 1.000 0 0 1,373 1,269 1,308 1,210 1,308 1,210

H31 3 0.889 1.000 0 0 5,118 4,550 4,878 4,337 4,878 4,337

H32 4 0.855 1.000 0 0 8,674 7,415 8,267 7,067 8,267 7,067

H33 5 0.822 1.000 0 0 7,573 6,224 7,218 5,932 7,218 5,932

H34 6 0.790 1.000 0 0 9,414 7,440 8,973 7,091 8,973 7,091

H35 7 0.760 1.000 0 0 10,368 7,879 9,882 7,510 9,882 7,510

H36 8 0.731 1.000 0 0 10,408 7,605 9,920 7,249 9,920 7,249

H37 9 0.703 1.000 0 0 16,801 11,804 16,013 11,251 16,013 11,251

H38 10 0.676 1.000 0 0 17,396 11,752 16,580 11,201 16,580 11,201

H39 11 0.650 1.000 0 0 17,758 11,535 16,925 10,994 16,925 10,994

H40 12 0.625 1.000 0 0 6,177 3,858 5,888 3,677 5,888 3,677

H41 13 0.601 1.000 0 0 1,308 785 1,246 749 1,246 749

H42 14 0.577 1.000 5,689 3,285 0 0 357 206 357 206

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 357 198 357 198

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 357 191 357 191

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 357 183 357 183

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 357 176 357 176

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 357 170 357 170

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 357 163 357 163

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 357 157 357 157

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 357 151 357 151

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 357 145 357 145

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 357 139 357 139

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 357 134 357 134

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 357 129 357 129

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 357 124 357 124

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 357 119 357 119

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 357 115 357 115

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 357 110 357 110

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 357 106 357 106

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 357 102 357 102

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 357 98 357 98

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 357 94 357 94

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 357 91 357 91

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 357 87 357 87

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 357 84 357 84

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 357 81 357 81

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 357 77 357 77

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 357 74 357 74

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 357 72 357 72

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 357 69 357 69

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 357 66 357 66

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 357 64 357 64

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 357 61 357 61

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 357 59 357 59

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 357 57 357 57

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 357 54 357 54

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 357 52 357 52

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 357 50 357 50

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 357 48 357 48

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 357 46 357 46

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 357 45 357 45

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 357 43 357 43

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 357 41 357 41

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 357 40 357 40

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 357 38 357 38

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 357 37 357 37

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 357 35 357 35

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 357 34 357 34

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 357 33 357 33

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 357 31 357 31

H91 63 0.085 1.000 5,689 481 0 0 357 30 357 30

284,450 73,397 5,014 78,411 107,893 79,031 17,870 4,609 125,764 83,640

284,450 73,397 5,014 78,411 107,893 79,031 17,870 4,609 125,764 83,640

113,199 82,916

161,327 83,640 1.9 77,687

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

不特定便益計算
（※1）

デフ

レー

ター

整

備

期

間
（

５

０

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分

便　益（Ｂ）

総便益
（※2）

／総費用

費　用（Ｃ）

費用便益比

Ｂ／Ｃ

純現在価値

Ｂ－Ｃ
治水 不特定

残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤
年次 年度 t

割引率

4%

 



 
 

 
巻末-13 

様式－５ 費用対便益（全体事業）         水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＢ案 

 
単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

S55 -36 4.104 1.207 0 0 215 1,067 173 858 173 858

S56 -35 3.946 1.188 0 0 411 1,927 331 1,550 331 1,550

S57 -34 3.794 1.177 0 0 406 1,813 326 1,458 326 1,458

S58 -33 3.648 1.184 0 0 378 1,632 304 1,313 304 1,313

S59 -32 3.508 1.166 0 0 370 1,512 297 1,216 297 1,216

S60 -31 3.373 1.181 0 0 368 1,466 296 1,179 296 1,179

S61 -30 3.243 1.177 0 0 415 1,585 334 1,275 334 1,275

S62 -29 3.119 1.162 0 0 517 1,874 416 1,508 416 1,508

S63 -28 2.999 1.131 0 0 391 1,325 314 1,066 314 1,066

H1 -27 2.883 1.077 0 0 899 2,793 723 2,247 723 2,247

H2 -26 2.772 1.035 0 0 1,264 3,628 1,017 2,918 1,017 2,918

H3 -25 2.666 1.009 0 0 1,428 3,839 1,149 3,088 1,149 3,088

H4 -24 2.563 0.998 0 0 2,410 6,165 1,939 4,960 1,939 4,960

H5 -23 2.465 0.997 0 0 2,433 5,980 1,957 4,811 1,957 4,811

H6 -22 2.370 0.998 0 0 3,049 7,213 2,453 5,802 2,453 5,802

H7 -21 2.279 0.998 0 0 5,019 11,417 4,038 9,184 4,038 9,184

H8 -20 2.191 1.001 0 0 6,028 13,221 4,849 10,636 4,849 10,636

H9 -19 2.107 0.994 0 0 6,442 13,496 5,182 10,856 5,182 10,856

H10 -18 2.026 1.011 0 0 6,490 13,298 5,221 10,697 5,221 10,697

H11 -17 1.948 1.024 0 0 6,832 13,630 5,496 10,964 5,496 10,964

H12 -16 1.873 1.020 0 0 6,104 11,663 4,910 9,382 4,910 9,382

H13 -15 1.801 1.045 0 0 7,106 13,378 5,717 10,761 5,717 10,761

H14 -14 1.732 1.065 0 0 1,698 3,131 1,366 2,519 1,366 2,519

H15 -13 1.665 1.068 0 0 2,889 5,139 2,324 4,134 2,324 4,134

H16 -12 1.601 1.066 0 0 852 1,455 685 1,170 685 1,170

H17 -11 1.539 1.062 0 0 788 1,289 634 1,037 634 1,037

H18 -10 1.480 1.049 0 0 781 1,213 628 976 628 976

H19 -9 1.423 1.036 0 0 799 1,178 642 947 642 947

H20 -8 1.369 1.013 0 0 794 1,101 639 886 639 886

H21 -7 1.316 1.047 0 0 592 816 476 657 476 657

H22 -6 1.265 1.043 0 0 296 391 238 314 238 314

H23 -5 1.217 1.025 0 0 299 373 240 300 240 300

H24 -4 1.170 1.044 0 0 394 481 317 387 317 387

H25 -3 1.125 1.026 0 0 247 285 199 229 199 229

H26 -2 1.082 1.000 0 0 367 397 295 319 295 319

H27 -1 1.040 1.000 0 0 361 376 291 302 291 302

H28 0 1.000 1.000 0 0 366 366 294 294 294 294

H29 1 0.962 1.000 0 0 693 667 558 536 558 536

H30 2 0.925 1.000 0 0 816 755 657 607 657 607

H31 3 0.889 1.000 0 0 980 871 788 701 788 701

H32 4 0.855 1.000 0 0 1,109 948 892 763 892 763

H33 5 0.822 1.000 0 0 1,226 1,008 986 811 986 811

H34 6 0.790 1.000 0 0 1,468 1,160 1,181 933 1,181 933

H35 7 0.760 1.000 0 0 5,037 3,828 4,052 3,079 4,052 3,079

H36 8 0.731 1.000 0 0 7,565 5,528 6,085 4,447 6,085 4,447

H37 9 0.703 1.000 0 0 9,870 6,935 7,940 5,578 7,940 5,578

H38 10 0.676 1.000 0 0 16,946 11,448 13,632 9,209 13,632 9,209

H39 11 0.650 1.000 0 0 22,945 14,905 18,458 11,990 18,458 11,990

H40 12 0.625 1.000 0 0 14,058 8,781 11,309 7,064 11,309 7,064

H41 13 0.601 1.000 0 0 3,609 2,167 2,903 1,744 2,903 1,744

H42 14 0.577 1.000 5,689 3,285 0 0 318 183 318 183

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 318 176 318 176

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 318 170 318 170

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 318 163 318 163

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 318 157 318 157

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 318 151 318 151

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 318 145 318 145

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 318 139 318 139

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 318 134 318 134

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 318 129 318 129

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 318 124 318 124

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 318 119 318 119

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 318 115 318 115

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 318 110 318 110

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 318 106 318 106

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 318 102 318 102

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 318 98 318 98

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 318 94 318 94

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 318 91 318 91

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 318 87 318 87

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 318 84 318 84

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 318 80 318 80

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 318 77 318 77

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 318 74 318 74

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 318 72 318 72

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 318 69 318 69

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 318 66 318 66

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 318 64 318 64

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 318 61 318 61

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 318 59 318 59

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 318 57 318 57

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 318 54 318 54

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 318 52 318 52

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 318 50 318 50

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 318 48 318 48

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 318 46 318 46

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 318 45 318 45

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 318 43 318 43

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 318 41 318 41

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 318 40 318 40

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 318 38 318 38

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 318 37 318 37

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 318 35 318 35

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 318 34 318 34

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 318 33 318 33

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 318 31 318 31

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 318 30 318 30

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 318 29 318 29

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 318 28 318 28

H91 63 0.085 1.000 5,689 481 0 0 318 27 318 27

284,450 73,397 5,541 78,938 126,152 169,662 15,880 4,097 142,032 173,759

284,450 73,397 5,541 78,938 126,152 169,662 15,880 4,097 142,032 173,759

156,820 210,914

289,852 173,759 1.7 116,093

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

総便益
（※2）

／総費用

純現在価値

Ｂ－Ｃ
年次 年度 t

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤

便　益（Ｂ） 費　用（Ｃ）

費用便益比

Ｂ／Ｃ
不特定

施

設

完

成
後

の

評

価

期
間
（

５

０
年
）

割引率

4%

ダム費用の内、河川分

不特定便益計算
（※1）

計

①＋②＋③

デフ

レー
ター

治水
残存価値

③

合　　計

整
備

期

間
（

５
０

年
）



 
 

 
巻末-14 

様式－５ 費用対便益（残事業費）         水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＢ案 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 1 0.962 1.000 0 0 693 667 558 536 558 536

H30 2 0.925 1.000 0 0 816 755 657 607 657 607

H31 3 0.889 1.000 0 0 980 871 788 701 788 701

H32 4 0.855 1.000 0 0 1,109 948 892 763 892 763

H33 5 0.822 1.000 0 0 1,226 1,008 986 811 986 811

H34 6 0.790 1.000 0 0 1,468 1,160 1,181 933 1,181 933

H35 7 0.760 1.000 0 0 5,037 3,828 4,052 3,079 4,052 3,079

H36 8 0.731 1.000 0 0 7,565 5,528 6,085 4,447 6,085 4,447

H37 9 0.703 1.000 0 0 9,870 6,935 7,940 5,578 7,940 5,578

H38 10 0.676 1.000 0 0 16,946 11,448 13,632 9,209 13,632 9,209

H39 11 0.650 1.000 0 0 22,945 14,905 18,458 11,990 18,458 11,990

H40 12 0.625 1.000 0 0 14,058 8,781 11,309 7,064 11,309 7,064

H41 13 0.601 1.000 0 0 3,609 2,167 2,903 1,744 2,903 1,744

H42 14 0.577 1.000 5,689 3,285 0 0 318 183 318 183

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 318 176 318 176

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 318 170 318 170

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 318 163 318 163

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 318 157 318 157

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 318 151 318 151

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 318 145 318 145

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 318 139 318 139

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 318 134 318 134

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 318 129 318 129

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 318 124 318 124

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 318 119 318 119

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 318 115 318 115

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 318 110 318 110

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 318 106 318 106

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 318 102 318 102

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 318 98 318 98

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 318 94 318 94

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 318 91 318 91

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 318 87 318 87

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 318 84 318 84

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 318 80 318 80

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 318 77 318 77

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 318 74 318 74

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 318 72 318 72

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 318 69 318 69

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 318 66 318 66

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 318 64 318 64

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 318 61 318 61

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 318 59 318 59

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 318 57 318 57

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 318 54 318 54

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 318 52 318 52

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 318 50 318 50

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 318 48 318 48

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 318 46 318 46

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 318 45 318 45

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 318 43 318 43

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 318 41 318 41

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 318 40 318 40

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 318 38 318 38

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 318 37 318 37

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 318 35 318 35

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 318 34 318 34

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 318 33 318 33

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 318 31 318 31

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 318 30 318 30

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 318 29 318 29

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 318 28 318 28

H91 63 0.085 1.000 5,689 481 0 0 318 27 318 27

284,450 73,397 3,279 76,676 69,441 47,462 15,880 4,097 85,320 51,559

284,450 73,397 3,279 76,676 69,441 47,462 15,880 4,097 85,320 51,559

86,322 59,001

135,677 51,559 2.6 84,118

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

便　益（Ｂ）

総便益
（※2）

／総費用

費　用（Ｃ）

費用便益比

Ｂ／Ｃ

純現在価値

Ｂ－Ｃ
治水 不特定

残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤
年次 年度 t

割引率

4%

不特定便益計算
（※1）

デフ

レー

ター

整

備

期

間
（

５

０

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分
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様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費＋10％） 水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＡ案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

S55 -36 4.104 1.207 0 0 182 900 173 858 173 858

S56 -35 3.946 1.188 0 0 347 1,626 331 1,550 331 1,550

S57 -34 3.794 1.177 0 0 342 1,530 326 1,458 326 1,458

S58 -33 3.648 1.184 0 0 319 1,377 304 1,313 304 1,313

S59 -32 3.508 1.166 0 0 312 1,276 297 1,216 297 1,216

S60 -31 3.373 1.181 0 0 310 1,237 296 1,179 296 1,179

S61 -30 3.243 1.177 0 0 350 1,338 334 1,275 334 1,275

S62 -29 3.119 1.162 0 0 437 1,582 416 1,508 416 1,508

S63 -28 2.999 1.131 0 0 330 1,118 314 1,066 314 1,066

H1 -27 2.883 1.077 0 0 759 2,357 723 2,247 723 2,247

H2 -26 2.772 1.035 0 0 1,067 3,062 1,017 2,918 1,017 2,918

H3 -25 2.666 1.009 0 0 1,205 3,240 1,149 3,088 1,149 3,088

H4 -24 2.563 0.998 0 0 2,034 5,204 1,939 4,960 1,939 4,960

H5 -23 2.465 0.997 0 0 2,054 5,047 1,957 4,811 1,957 4,811

H6 -22 2.370 0.998 0 0 2,573 6,087 2,453 5,802 2,453 5,802

H7 -21 2.279 0.998 0 0 4,236 9,636 4,038 9,184 4,038 9,184

H8 -20 2.191 1.001 0 0 5,088 11,159 4,849 10,636 4,849 10,636

H9 -19 2.107 0.994 0 0 5,437 11,390 5,182 10,856 5,182 10,856

H10 -18 2.026 1.011 0 0 5,477 11,223 5,221 10,697 5,221 10,697

H11 -17 1.948 1.024 0 0 5,767 11,503 5,496 10,964 5,496 10,964

H12 -16 1.873 1.020 0 0 5,151 9,843 4,910 9,382 4,910 9,382

H13 -15 1.801 1.045 0 0 5,998 11,291 5,717 10,761 5,717 10,761

H14 -14 1.732 1.065 0 0 1,433 2,643 1,366 2,519 1,366 2,519

H15 -13 1.665 1.068 0 0 2,438 4,338 2,324 4,134 2,324 4,134

H16 -12 1.601 1.066 0 0 719 1,228 685 1,170 685 1,170

H17 -11 1.539 1.062 0 0 665 1,088 634 1,037 634 1,037

H18 -10 1.480 1.049 0 0 659 1,024 628 976 628 976

H19 -9 1.423 1.036 0 0 674 994 642 947 642 947

H20 -8 1.369 1.013 0 0 670 929 639 886 639 886

H21 -7 1.316 1.047 0 0 500 689 476 657 476 657

H22 -6 1.265 1.043 0 0 250 330 238 314 238 314

H23 -5 1.217 1.025 0 0 252 314 240 300 240 300

H24 -4 1.170 1.044 0 0 333 406 317 387 317 387

H25 -3 1.125 1.026 0 0 209 241 199 229 199 229

H26 -2 1.082 1.000 0 0 310 335 295 319 295 319

H27 -1 1.040 1.000 0 0 305 317 291 302 291 302

H28 0 1.000 1.000 0 0 309 309 294 294 294 294

H29 1 0.962 1.000 0 0 832 800 873 839 873 839

H30 2 0.925 1.000 0 0 1,373 1,269 1,439 1,331 1,439 1,331

H31 3 0.889 1.000 0 0 5,118 4,550 5,366 4,770 5,366 4,770

H32 4 0.855 1.000 0 0 8,674 7,415 9,094 7,774 9,094 7,774

H33 5 0.822 1.000 0 0 7,573 6,224 7,939 6,526 7,939 6,526

H34 6 0.790 1.000 0 0 9,414 7,440 9,870 7,801 9,870 7,801

H35 7 0.760 1.000 0 0 10,368 7,879 10,871 8,261 10,871 8,261

H36 8 0.731 1.000 0 0 10,408 7,605 10,912 7,973 10,912 7,973

H37 9 0.703 1.000 0 0 16,801 11,804 17,615 12,376 17,615 12,376

H38 10 0.676 1.000 0 0 17,396 11,752 18,238 12,321 18,238 12,321

H39 11 0.650 1.000 0 0 17,758 11,535 18,618 12,094 18,618 12,094

H40 12 0.625 1.000 0 0 6,177 3,858 6,476 4,045 6,476 4,045

H41 13 0.601 1.000 0 0 1,308 785 1,371 823 1,371 823

H42 14 0.577 1.000 5,689 3,285 0 0 357 206 357 206

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 357 198 357 198

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 357 191 357 191

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 357 183 357 183

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 357 176 357 176

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 357 170 357 170

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 357 163 357 163

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 357 157 357 157

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 357 151 357 151

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 357 145 357 145

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 357 139 357 139

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 357 134 357 134

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 357 129 357 129

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 357 124 357 124

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 357 119 357 119

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 357 115 357 115

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 357 110 357 110

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 357 106 357 106

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 357 102 357 102

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 357 98 357 98

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 357 94 357 94

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 357 91 357 91

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 357 87 357 87

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 357 84 357 84

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 357 81 357 81

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 357 77 357 77

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 357 74 357 74

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 357 72 357 72

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 357 69 357 69

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 357 66 357 66

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 357 64 357 64

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 357 61 357 61

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 357 59 357 59

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 357 57 357 57

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 357 54 357 54

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 357 52 357 52

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 357 50 357 50

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 357 48 357 48

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 357 46 357 46

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 357 45 357 45

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 357 43 357 43

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 357 41 357 41

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 357 40 357 40

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 357 38 357 38

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 357 37 357 37

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 357 35 357 35

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 357 34 357 34

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 357 33 357 33

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 357 31 357 31

H91 63 0.085 1.000 5,689 481 0 0 357 30 357 30

284,450 73,397 7,899 81,296 175,394 209,134 17,870 4,609 193,265 213,743

284,450 73,397 7,899 81,296 175,394 209,134 17,870 4,609 193,265 213,743

172,700 211,127

292,423 213,743 1.4 78,680

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。
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Ｂ－Ｃ
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③

計
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巻末-16 

様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費－10％） 水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＡ案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

S55 -36 4.104 1.207 0 0 182 900 173 858 173 858

S56 -35 3.946 1.188 0 0 347 1,626 331 1,550 331 1,550

S57 -34 3.794 1.177 0 0 342 1,530 326 1,458 326 1,458

S58 -33 3.648 1.184 0 0 319 1,377 304 1,313 304 1,313

S59 -32 3.508 1.166 0 0 312 1,276 297 1,216 297 1,216

S60 -31 3.373 1.181 0 0 310 1,237 296 1,179 296 1,179

S61 -30 3.243 1.177 0 0 350 1,338 334 1,275 334 1,275

S62 -29 3.119 1.162 0 0 437 1,582 416 1,508 416 1,508

S63 -28 2.999 1.131 0 0 330 1,118 314 1,066 314 1,066

H1 -27 2.883 1.077 0 0 759 2,357 723 2,247 723 2,247

H2 -26 2.772 1.035 0 0 1,067 3,062 1,017 2,918 1,017 2,918

H3 -25 2.666 1.009 0 0 1,205 3,240 1,149 3,088 1,149 3,088

H4 -24 2.563 0.998 0 0 2,034 5,204 1,939 4,960 1,939 4,960

H5 -23 2.465 0.997 0 0 2,054 5,047 1,957 4,811 1,957 4,811

H6 -22 2.370 0.998 0 0 2,573 6,087 2,453 5,802 2,453 5,802

H7 -21 2.279 0.998 0 0 4,236 9,636 4,038 9,184 4,038 9,184

H8 -20 2.191 1.001 0 0 5,088 11,159 4,849 10,636 4,849 10,636

H9 -19 2.107 0.994 0 0 5,437 11,390 5,182 10,856 5,182 10,856

H10 -18 2.026 1.011 0 0 5,477 11,223 5,221 10,697 5,221 10,697

H11 -17 1.948 1.024 0 0 5,767 11,503 5,496 10,964 5,496 10,964

H12 -16 1.873 1.020 0 0 5,151 9,843 4,910 9,382 4,910 9,382

H13 -15 1.801 1.045 0 0 5,998 11,291 5,717 10,761 5,717 10,761

H14 -14 1.732 1.065 0 0 1,433 2,643 1,366 2,519 1,366 2,519

H15 -13 1.665 1.068 0 0 2,438 4,338 2,324 4,134 2,324 4,134

H16 -12 1.601 1.066 0 0 719 1,228 685 1,170 685 1,170

H17 -11 1.539 1.062 0 0 665 1,088 634 1,037 634 1,037

H18 -10 1.480 1.049 0 0 659 1,024 628 976 628 976

H19 -9 1.423 1.036 0 0 674 994 642 947 642 947

H20 -8 1.369 1.013 0 0 670 929 639 886 639 886

H21 -7 1.316 1.047 0 0 500 689 476 657 476 657

H22 -6 1.265 1.043 0 0 250 330 238 314 238 314

H23 -5 1.217 1.025 0 0 252 314 240 300 240 300

H24 -4 1.170 1.044 0 0 333 406 317 387 317 387

H25 -3 1.125 1.026 0 0 209 241 199 229 199 229

H26 -2 1.082 1.000 0 0 310 335 295 319 295 319

H27 -1 1.040 1.000 0 0 305 317 291 302 291 302

H28 0 1.000 1.000 0 0 309 309 294 294 294 294

H29 1 0.962 1.000 0 0 832 800 714 686 714 686

H30 2 0.925 1.000 0 0 1,373 1,269 1,178 1,089 1,178 1,089

H31 3 0.889 1.000 0 0 5,118 4,550 4,390 3,903 4,390 3,903

H32 4 0.855 1.000 0 0 8,674 7,415 7,441 6,360 7,441 6,360

H33 5 0.822 1.000 0 0 7,573 6,224 6,496 5,339 6,496 5,339

H34 6 0.790 1.000 0 0 9,414 7,440 8,076 6,382 8,076 6,382

H35 7 0.760 1.000 0 0 10,368 7,879 8,894 6,759 8,894 6,759

H36 8 0.731 1.000 0 0 10,408 7,605 8,928 6,524 8,928 6,524

H37 9 0.703 1.000 0 0 16,801 11,804 14,412 10,126 14,412 10,126

H38 10 0.676 1.000 0 0 17,396 11,752 14,922 10,081 14,922 10,081

H39 11 0.650 1.000 0 0 17,758 11,535 15,233 9,895 15,233 9,895

H40 12 0.625 1.000 0 0 6,177 3,858 5,299 3,310 5,299 3,310

H41 13 0.601 1.000 0 0 1,308 785 1,122 674 1,122 674

H42 14 0.577 1.000 5,689 3,285 0 0 357 206 357 206

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 357 198 357 198

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 357 191 357 191

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 357 183 357 183

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 357 176 357 176

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 357 170 357 170

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 357 163 357 163

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 357 157 357 157

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 357 151 357 151

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 357 145 357 145

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 357 139 357 139

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 357 134 357 134

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 357 129 357 129

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 357 124 357 124

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 357 119 357 119

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 357 115 357 115

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 357 110 357 110

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 357 106 357 106

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 357 102 357 102

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 357 98 357 98

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 357 94 357 94

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 357 91 357 91

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 357 87 357 87

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 357 84 357 84

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 357 81 357 81

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 357 77 357 77

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 357 74 357 74

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 357 72 357 72

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 357 69 357 69

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 357 66 357 66

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 357 64 357 64

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 357 61 357 61

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 357 59 357 59

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 357 57 357 57

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 357 54 357 54

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 357 52 357 52

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 357 50 357 50

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 357 48 357 48

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 357 46 357 46

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 357 45 357 45

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 357 43 357 43

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 357 41 357 41

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 357 40 357 40

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 357 38 357 38

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 357 37 357 37

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 357 35 357 35

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 357 34 357 34

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 357 33 357 33

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 357 31 357 31

H91 63 0.085 1.000 5,689 481 0 0 357 30 357 30

284,450 73,397 6,935 80,332 153,816 193,328 17,870 4,609 171,686 197,937

284,450 73,397 6,935 80,332 153,816 193,328 17,870 4,609 171,686 197,937

172,700 211,127

291,459 197,937 1.5 93,522

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。
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Ｂ－Ｃ
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③

計

①＋②＋③
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巻末-17 

様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期＋10％）  水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＡ案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

S55 -36 4.104 1.207 0 0 182 900 173 858 173 858

S56 -35 3.946 1.188 0 0 347 1,626 331 1,550 331 1,550

S57 -34 3.794 1.177 0 0 342 1,530 326 1,458 326 1,458

S58 -33 3.648 1.184 0 0 319 1,377 304 1,313 304 1,313

S59 -32 3.508 1.166 0 0 312 1,276 297 1,216 297 1,216

S60 -31 3.373 1.181 0 0 310 1,237 296 1,179 296 1,179

S61 -30 3.243 1.177 0 0 350 1,338 334 1,275 334 1,275

S62 -29 3.119 1.162 0 0 437 1,582 416 1,508 416 1,508

S63 -28 2.999 1.131 0 0 330 1,118 314 1,066 314 1,066

H1 -27 2.883 1.077 0 0 759 2,357 723 2,247 723 2,247

H2 -26 2.772 1.035 0 0 1,067 3,062 1,017 2,918 1,017 2,918

H3 -25 2.666 1.009 0 0 1,205 3,240 1,149 3,088 1,149 3,088

H4 -24 2.563 0.998 0 0 2,034 5,204 1,939 4,960 1,939 4,960

H5 -23 2.465 0.997 0 0 2,054 5,047 1,957 4,811 1,957 4,811

H6 -22 2.370 0.998 0 0 2,573 6,087 2,453 5,802 2,453 5,802

H7 -21 2.279 0.998 0 0 4,236 9,636 4,038 9,184 4,038 9,184

H8 -20 2.191 1.001 0 0 5,088 11,159 4,849 10,636 4,849 10,636

H9 -19 2.107 0.994 0 0 5,437 11,390 5,182 10,856 5,182 10,856

H10 -18 2.026 1.011 0 0 5,477 11,223 5,221 10,697 5,221 10,697

H11 -17 1.948 1.024 0 0 5,767 11,503 5,496 10,964 5,496 10,964

H12 -16 1.873 1.020 0 0 5,151 9,843 4,910 9,382 4,910 9,382

H13 -15 1.801 1.045 0 0 5,998 11,291 5,717 10,761 5,717 10,761

H14 -14 1.732 1.065 0 0 1,433 2,643 1,366 2,519 1,366 2,519

H15 -13 1.665 1.068 0 0 2,438 4,338 2,324 4,134 2,324 4,134

H16 -12 1.601 1.066 0 0 719 1,228 685 1,170 685 1,170

H17 -11 1.539 1.062 0 0 665 1,088 634 1,037 634 1,037

H18 -10 1.480 1.049 0 0 659 1,024 628 976 628 976

H19 -9 1.423 1.036 0 0 674 994 642 947 642 947

H20 -8 1.369 1.013 0 0 670 929 639 886 639 886

H21 -7 1.316 1.047 0 0 500 689 476 657 476 657

H22 -6 1.265 1.043 0 0 250 330 238 314 238 314

H23 -5 1.217 1.025 0 0 252 314 240 300 240 300

H24 -4 1.170 1.044 0 0 333 406 317 387 317 387

H25 -3 1.125 1.026 0 0 209 241 199 229 199 229

H26 -2 1.082 1.000 0 0 310 335 295 319 295 319

H27 -1 1.040 1.000 0 0 305 317 291 302 291 302

H28 0 1.000 1.000 0 0 309 309 294 294 294 294

H29 1 0.962 1.000 0 0 773 743 737 708 737 708

H30 2 0.925 1.000 0 0 1,236 1,143 1,178 1,089 1,178 1,089

H31 3 0.889 1.000 0 0 4,217 3,749 4,020 3,574 4,020 3,574

H32 4 0.855 1.000 0 0 7,292 6,234 6,951 5,941 6,951 5,941

H33 5 0.822 1.000 0 0 7,346 6,038 7,002 5,755 7,002 5,755

H34 6 0.790 1.000 0 0 8,084 6,389 7,705 6,089 7,705 6,089

H35 7 0.760 1.000 0 0 9,219 7,006 8,787 6,677 8,787 6,677

H36 8 0.731 1.000 0 0 9,645 7,047 9,193 6,717 9,193 6,717

H37 9 0.703 1.000 0 0 11,948 8,394 11,388 8,001 11,388 8,001

H38 10 0.676 1.000 0 0 15,771 10,654 15,032 10,155 15,032 10,155

H39 11 0.650 1.000 0 0 16,231 10,543 15,470 10,049 15,470 10,049

H40 12 0.625 1.000 0 0 14,835 9,266 14,140 8,832 14,140 8,832

H41 13 0.601 1.000 0 0 5,388 3,236 5,136 3,084 5,136 3,084

H42 14 0.577 1.000 0 0 1,214 701 1,157 668 1,157 668

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 357 198 357 198

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 357 191 357 191

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 357 183 357 183

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 357 176 357 176

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 357 170 357 170

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 357 163 357 163

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 357 157 357 157

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 357 151 357 151

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 357 145 357 145

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 357 139 357 139

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 357 134 357 134

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 357 129 357 129

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 357 124 357 124

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 357 119 357 119

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 357 115 357 115

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 357 110 357 110

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 357 106 357 106

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 357 102 357 102

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 357 98 357 98

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 357 94 357 94

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 357 91 357 91

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 357 87 357 87

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 357 84 357 84

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 357 81 357 81

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 357 77 357 77

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 357 74 357 74

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 357 72 357 72

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 357 69 357 69

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 357 66 357 66

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 357 64 357 64

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 357 61 357 61

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 357 59 357 59

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 357 57 357 57

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 357 54 357 54

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 357 52 357 52

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 357 50 357 50

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 357 48 357 48

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 357 46 357 46

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 357 45 357 45

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 357 43 357 43

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 357 41 357 41

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 357 40 357 40

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 357 38 357 38

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 357 37 357 37

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 357 35 357 35

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 357 34 357 34

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 357 33 357 33

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 357 31 357 31

H91 63 0.085 1.000 5,689 481 0 0 357 30 357 30

H92 64 0.081 1.000 5,689 462 0 0 357 29 357 29

284,450 70,574 7,132 77,706 164,605 199,539 17,870 4,432 182,475 203,971

284,450 70,574 7,132 77,706 164,605 199,539 17,870 4,432 182,475 203,971

172,700 209,354

287,060 203,971 1.4 83,089

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。
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間
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年
）
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Ｂ／Ｃ

純現在価値

Ｂ－Ｃ
治水 不特定

残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤
年次 年度 t

割引率

4%

デフ

レー

ター

合　　計

ダム費用の内、河川分

不特定便益計算
（※1）

総便益
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）



 
 

 
巻末-18 

様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期－10％）  水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＡ案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

S55 -36 4.104 1.207 0 0 182 900 173 858 173 858

S56 -35 3.946 1.188 0 0 347 1,626 331 1,550 331 1,550

S57 -34 3.794 1.177 0 0 342 1,530 326 1,458 326 1,458

S58 -33 3.648 1.184 0 0 319 1,377 304 1,313 304 1,313

S59 -32 3.508 1.166 0 0 312 1,276 297 1,216 297 1,216

S60 -31 3.373 1.181 0 0 310 1,237 296 1,179 296 1,179

S61 -30 3.243 1.177 0 0 350 1,338 334 1,275 334 1,275

S62 -29 3.119 1.162 0 0 437 1,582 416 1,508 416 1,508

S63 -28 2.999 1.131 0 0 330 1,118 314 1,066 314 1,066

H1 -27 2.883 1.077 0 0 759 2,357 723 2,247 723 2,247

H2 -26 2.772 1.035 0 0 1,067 3,062 1,017 2,918 1,017 2,918

H3 -25 2.666 1.009 0 0 1,205 3,240 1,149 3,088 1,149 3,088

H4 -24 2.563 0.998 0 0 2,034 5,204 1,939 4,960 1,939 4,960

H5 -23 2.465 0.997 0 0 2,054 5,047 1,957 4,811 1,957 4,811

H6 -22 2.370 0.998 0 0 2,573 6,087 2,453 5,802 2,453 5,802

H7 -21 2.279 0.998 0 0 4,236 9,636 4,038 9,184 4,038 9,184

H8 -20 2.191 1.001 0 0 5,088 11,159 4,849 10,636 4,849 10,636

H9 -19 2.107 0.994 0 0 5,437 11,390 5,182 10,856 5,182 10,856

H10 -18 2.026 1.011 0 0 5,477 11,223 5,221 10,697 5,221 10,697

H11 -17 1.948 1.024 0 0 5,767 11,503 5,496 10,964 5,496 10,964

H12 -16 1.873 1.020 0 0 5,151 9,843 4,910 9,382 4,910 9,382

H13 -15 1.801 1.045 0 0 5,998 11,291 5,717 10,761 5,717 10,761

H14 -14 1.732 1.065 0 0 1,433 2,643 1,366 2,519 1,366 2,519

H15 -13 1.665 1.068 0 0 2,438 4,338 2,324 4,134 2,324 4,134

H16 -12 1.601 1.066 0 0 719 1,228 685 1,170 685 1,170

H17 -11 1.539 1.062 0 0 665 1,088 634 1,037 634 1,037

H18 -10 1.480 1.049 0 0 659 1,024 628 976 628 976

H19 -9 1.423 1.036 0 0 674 994 642 947 642 947

H20 -8 1.369 1.013 0 0 670 929 639 886 639 886

H21 -7 1.316 1.047 0 0 500 689 476 657 476 657

H22 -6 1.265 1.043 0 0 250 330 238 314 238 314

H23 -5 1.217 1.025 0 0 252 314 240 300 240 300

H24 -4 1.170 1.044 0 0 333 406 317 387 317 387

H25 -3 1.125 1.026 0 0 209 241 199 229 199 229

H26 -2 1.082 1.000 0 0 310 335 295 319 295 319

H27 -1 1.040 1.000 0 0 305 317 291 302 291 302

H28 0 1.000 1.000 0 0 309 309 294 294 294 294

H29 1 0.962 1.000 0 0 947 910 902 868 902 868

H30 2 0.925 1.000 0 0 2,111 1,952 2,012 1,861 2,012 1,861

H31 3 0.889 1.000 0 0 6,434 5,719 6,132 5,451 6,132 5,451

H32 4 0.855 1.000 0 0 9,030 7,719 8,606 7,357 8,606 7,357

H33 5 0.822 1.000 0 0 8,971 7,373 8,550 7,028 8,550 7,028

H34 6 0.790 1.000 0 0 10,676 8,437 10,175 8,042 10,175 8,042

H35 7 0.760 1.000 0 0 11,255 8,553 10,728 8,152 10,728 8,152

H36 8 0.731 1.000 0 0 15,537 11,353 14,809 10,821 14,809 10,821

H37 9 0.703 1.000 0 0 18,647 13,101 17,773 12,487 17,773 12,487

H38 10 0.676 1.000 0 0 19,147 12,935 18,250 12,329 18,250 12,329

H39 11 0.650 1.000 0 0 8,622 5,601 8,218 5,338 8,218 5,338

H40 12 0.625 1.000 0 0 1,822 1,138 1,737 1,085 1,737 1,085

H41 13 0.601 1.000 5,689 3,417 0 0 357 215 357 215

H42 14 0.577 1.000 5,689 3,285 0 0 357 206 357 206

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 357 198 357 198

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 357 191 357 191

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 357 183 357 183

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 357 176 357 176

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 357 170 357 170

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 357 163 357 163

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 357 157 357 157

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 357 151 357 151

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 357 145 357 145

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 357 139 357 139

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 357 134 357 134

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 357 129 357 129

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 357 124 357 124

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 357 119 357 119

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 357 115 357 115

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 357 110 357 110

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 357 106 357 106

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 357 102 357 102

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 357 98 357 98

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 357 94 357 94

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 357 91 357 91

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 357 87 357 87

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 357 84 357 84

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 357 81 357 81

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 357 77 357 77

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 357 74 357 74

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 357 72 357 72

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 357 69 357 69

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 357 66 357 66

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 357 64 357 64

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 357 61 357 61

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 357 59 357 59

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 357 57 357 57

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 357 54 357 54

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 357 52 357 52

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 357 50 357 50

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 357 48 357 48

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 357 46 357 46

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 357 45 357 45

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 357 43 357 43

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 357 41 357 41

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 357 40 357 40

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 357 38 357 38

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 357 37 357 37

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 357 35 357 35

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 357 34 357 34

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 357 33 357 33

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 357 31 357 31

284,450 76,333 7,714 84,047 164,605 203,019 17,870 4,794 182,475 207,813

284,450 76,333 7,714 84,047 164,605 203,019 17,870 4,794 182,475 207,813

172,700 213,002

297,049 207,813 1.4 89,236

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。
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間
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Ｂ／Ｃ
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Ｂ－Ｃ

治水 不特定
残存価値

③
計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤
年次 年度 t

割引率

4%

デフ

レー
ター

合　　計

ダム費用の内、河川分

不特定便益計算
（※1）

総便益
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／総費用
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産＋10％）   水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＡ案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

S55 -36 4.104 1.207 0 0 182 900 173 858 173 858

S56 -35 3.946 1.188 0 0 347 1,626 331 1,550 331 1,550

S57 -34 3.794 1.177 0 0 342 1,530 326 1,458 326 1,458

S58 -33 3.648 1.184 0 0 319 1,377 304 1,313 304 1,313

S59 -32 3.508 1.166 0 0 312 1,276 297 1,216 297 1,216

S60 -31 3.373 1.181 0 0 310 1,237 296 1,179 296 1,179

S61 -30 3.243 1.177 0 0 350 1,338 334 1,275 334 1,275

S62 -29 3.119 1.162 0 0 437 1,582 416 1,508 416 1,508

S63 -28 2.999 1.131 0 0 330 1,118 314 1,066 314 1,066

H1 -27 2.883 1.077 0 0 759 2,357 723 2,247 723 2,247

H2 -26 2.772 1.035 0 0 1,067 3,062 1,017 2,918 1,017 2,918

H3 -25 2.666 1.009 0 0 1,205 3,240 1,149 3,088 1,149 3,088

H4 -24 2.563 0.998 0 0 2,034 5,204 1,939 4,960 1,939 4,960

H5 -23 2.465 0.997 0 0 2,054 5,047 1,957 4,811 1,957 4,811

H6 -22 2.370 0.998 0 0 2,573 6,087 2,453 5,802 2,453 5,802

H7 -21 2.279 0.998 0 0 4,236 9,636 4,038 9,184 4,038 9,184

H8 -20 2.191 1.001 0 0 5,088 11,159 4,849 10,636 4,849 10,636

H9 -19 2.107 0.994 0 0 5,437 11,390 5,182 10,856 5,182 10,856

H10 -18 2.026 1.011 0 0 5,477 11,223 5,221 10,697 5,221 10,697

H11 -17 1.948 1.024 0 0 5,767 11,503 5,496 10,964 5,496 10,964

H12 -16 1.873 1.020 0 0 5,151 9,843 4,910 9,382 4,910 9,382

H13 -15 1.801 1.045 0 0 5,998 11,291 5,717 10,761 5,717 10,761

H14 -14 1.732 1.065 0 0 1,433 2,643 1,366 2,519 1,366 2,519

H15 -13 1.665 1.068 0 0 2,438 4,338 2,324 4,134 2,324 4,134

H16 -12 1.601 1.066 0 0 719 1,228 685 1,170 685 1,170

H17 -11 1.539 1.062 0 0 665 1,088 634 1,037 634 1,037

H18 -10 1.480 1.049 0 0 659 1,024 628 976 628 976

H19 -9 1.423 1.036 0 0 674 994 642 947 642 947

H20 -8 1.369 1.013 0 0 670 929 639 886 639 886

H21 -7 1.316 1.047 0 0 500 689 476 657 476 657

H22 -6 1.265 1.043 0 0 250 330 238 314 238 314

H23 -5 1.217 1.025 0 0 252 314 240 300 240 300

H24 -4 1.170 1.044 0 0 333 406 317 387 317 387

H25 -3 1.125 1.026 0 0 209 241 199 229 199 229

H26 -2 1.082 1.000 0 0 310 335 295 319 295 319

H27 -1 1.040 1.000 0 0 305 317 291 302 291 302

H28 0 1.000 1.000 0 0 309 309 294 294 294 294

H29 1 0.962 1.000 0 0 832 800 793 763 793 763

H30 2 0.925 1.000 0 0 1,373 1,269 1,308 1,210 1,308 1,210

H31 3 0.889 1.000 0 0 5,118 4,550 4,878 4,337 4,878 4,337

H32 4 0.855 1.000 0 0 8,674 7,415 8,267 7,067 8,267 7,067

H33 5 0.822 1.000 0 0 7,573 6,224 7,218 5,932 7,218 5,932

H34 6 0.790 1.000 0 0 9,414 7,440 8,973 7,091 8,973 7,091

H35 7 0.760 1.000 0 0 10,368 7,879 9,882 7,510 9,882 7,510

H36 8 0.731 1.000 0 0 10,408 7,605 9,920 7,249 9,920 7,249

H37 9 0.703 1.000 0 0 16,801 11,804 16,013 11,251 16,013 11,251

H38 10 0.676 1.000 0 0 17,396 11,752 16,580 11,201 16,580 11,201

H39 11 0.650 1.000 0 0 17,758 11,535 16,925 10,994 16,925 10,994

H40 12 0.625 1.000 0 0 6,177 3,858 5,888 3,677 5,888 3,677

H41 13 0.601 1.000 0 0 1,308 785 1,246 749 1,246 749

H42 14 0.577 1.000 6,243 3,605 0 0 357 206 357 206

H43 15 0.555 1.000 6,243 3,467 0 0 357 198 357 198

H44 16 0.534 1.000 6,243 3,333 0 0 357 191 357 191

H45 17 0.513 1.000 6,243 3,205 0 0 357 183 357 183

H46 18 0.494 1.000 6,243 3,082 0 0 357 176 357 176

H47 19 0.475 1.000 6,243 2,963 0 0 357 170 357 170

H48 20 0.456 1.000 6,243 2,849 0 0 357 163 357 163

H49 21 0.439 1.000 6,243 2,740 0 0 357 157 357 157

H50 22 0.422 1.000 6,243 2,634 0 0 357 151 357 151

H51 23 0.406 1.000 6,243 2,533 0 0 357 145 357 145

H52 24 0.390 1.000 6,243 2,436 0 0 357 139 357 139

H53 25 0.375 1.000 6,243 2,342 0 0 357 134 357 134

H54 26 0.361 1.000 6,243 2,252 0 0 357 129 357 129

H55 27 0.347 1.000 6,243 2,165 0 0 357 124 357 124

H56 28 0.333 1.000 6,243 2,082 0 0 357 119 357 119

H57 29 0.321 1.000 6,243 2,002 0 0 357 115 357 115

H58 30 0.308 1.000 6,243 1,925 0 0 357 110 357 110

H59 31 0.296 1.000 6,243 1,851 0 0 357 106 357 106

H60 32 0.285 1.000 6,243 1,780 0 0 357 102 357 102

H61 33 0.274 1.000 6,243 1,711 0 0 357 98 357 98

H62 34 0.264 1.000 6,243 1,645 0 0 357 94 357 94

H63 35 0.253 1.000 6,243 1,582 0 0 357 91 357 91

H64 36 0.244 1.000 6,243 1,521 0 0 357 87 357 87

H65 37 0.234 1.000 6,243 1,463 0 0 357 84 357 84

H66 38 0.225 1.000 6,243 1,406 0 0 357 81 357 81

H67 39 0.217 1.000 6,243 1,352 0 0 357 77 357 77

H68 40 0.208 1.000 6,243 1,300 0 0 357 74 357 74

H69 41 0.200 1.000 6,243 1,250 0 0 357 72 357 72

H70 42 0.193 1.000 6,243 1,202 0 0 357 69 357 69

H71 43 0.185 1.000 6,243 1,156 0 0 357 66 357 66

H72 44 0.178 1.000 6,243 1,112 0 0 357 64 357 64

H73 45 0.171 1.000 6,243 1,069 0 0 357 61 357 61

H74 46 0.165 1.000 6,243 1,028 0 0 357 59 357 59

H75 47 0.158 1.000 6,243 988 0 0 357 57 357 57

H76 48 0.152 1.000 6,243 950 0 0 357 54 357 54

H77 49 0.146 1.000 6,243 914 0 0 357 52 357 52

H78 50 0.141 1.000 6,243 878 0 0 357 50 357 50

H79 51 0.135 1.000 6,243 845 0 0 357 48 357 48

H80 52 0.130 1.000 6,243 812 0 0 357 46 357 46

H81 53 0.125 1.000 6,243 781 0 0 357 45 357 45

H82 54 0.120 1.000 6,243 751 0 0 357 43 357 43

H83 55 0.116 1.000 6,243 722 0 0 357 41 357 41

H84 56 0.111 1.000 6,243 694 0 0 357 40 357 40

H85 57 0.107 1.000 6,243 668 0 0 357 38 357 38

H86 58 0.103 1.000 6,243 642 0 0 357 37 357 37

H87 59 0.099 1.000 6,243 617 0 0 357 35 357 35

H88 60 0.095 1.000 6,243 593 0 0 357 34 357 34

H89 61 0.091 1.000 6,243 571 0 0 357 33 357 33

H90 62 0.088 1.000 6,243 549 0 0 357 31 357 31

H91 63 0.085 1.000 6,243 528 0 0 357 30 357 30

312,150 80,546 7,417 87,963 164,605 201,231 17,870 4,609 182,475 205,840

312,150 80,546 7,417 87,963 164,605 201,231 17,870 4,609 182,475 205,840

172,700 211,127

299,090 205,840 1.5 93,250

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

便　益（Ｂ）
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（※2）
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費用便益比

Ｂ／Ｃ

純現在価値

Ｂ－Ｃ
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残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤年次 年度 t

割引率

4%

不特定便益計算
（※1）
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間
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合　　計

ダム費用の内、河川分
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様式－５ 費用対便益（全体事業：資産－10％）   水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＡ案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

S55 -36 4.104 1.207 0 0 182 900 173 858 173 858

S56 -35 3.946 1.188 0 0 347 1,626 331 1,550 331 1,550

S57 -34 3.794 1.177 0 0 342 1,530 326 1,458 326 1,458

S58 -33 3.648 1.184 0 0 319 1,377 304 1,313 304 1,313

S59 -32 3.508 1.166 0 0 312 1,276 297 1,216 297 1,216

S60 -31 3.373 1.181 0 0 310 1,237 296 1,179 296 1,179

S61 -30 3.243 1.177 0 0 350 1,338 334 1,275 334 1,275

S62 -29 3.119 1.162 0 0 437 1,582 416 1,508 416 1,508

S63 -28 2.999 1.131 0 0 330 1,118 314 1,066 314 1,066

H1 -27 2.883 1.077 0 0 759 2,357 723 2,247 723 2,247

H2 -26 2.772 1.035 0 0 1,067 3,062 1,017 2,918 1,017 2,918

H3 -25 2.666 1.009 0 0 1,205 3,240 1,149 3,088 1,149 3,088

H4 -24 2.563 0.998 0 0 2,034 5,204 1,939 4,960 1,939 4,960

H5 -23 2.465 0.997 0 0 2,054 5,047 1,957 4,811 1,957 4,811

H6 -22 2.370 0.998 0 0 2,573 6,087 2,453 5,802 2,453 5,802

H7 -21 2.279 0.998 0 0 4,236 9,636 4,038 9,184 4,038 9,184

H8 -20 2.191 1.001 0 0 5,088 11,159 4,849 10,636 4,849 10,636

H9 -19 2.107 0.994 0 0 5,437 11,390 5,182 10,856 5,182 10,856

H10 -18 2.026 1.011 0 0 5,477 11,223 5,221 10,697 5,221 10,697

H11 -17 1.948 1.024 0 0 5,767 11,503 5,496 10,964 5,496 10,964

H12 -16 1.873 1.020 0 0 5,151 9,843 4,910 9,382 4,910 9,382

H13 -15 1.801 1.045 0 0 5,998 11,291 5,717 10,761 5,717 10,761

H14 -14 1.732 1.065 0 0 1,433 2,643 1,366 2,519 1,366 2,519

H15 -13 1.665 1.068 0 0 2,438 4,338 2,324 4,134 2,324 4,134

H16 -12 1.601 1.066 0 0 719 1,228 685 1,170 685 1,170

H17 -11 1.539 1.062 0 0 665 1,088 634 1,037 634 1,037

H18 -10 1.480 1.049 0 0 659 1,024 628 976 628 976

H19 -9 1.423 1.036 0 0 674 994 642 947 642 947

H20 -8 1.369 1.013 0 0 670 929 639 886 639 886

H21 -7 1.316 1.047 0 0 500 689 476 657 476 657

H22 -6 1.265 1.043 0 0 250 330 238 314 238 314

H23 -5 1.217 1.025 0 0 252 314 240 300 240 300

H24 -4 1.170 1.044 0 0 333 406 317 387 317 387

H25 -3 1.125 1.026 0 0 209 241 199 229 199 229

H26 -2 1.082 1.000 0 0 310 335 295 319 295 319

H27 -1 1.040 1.000 0 0 305 317 291 302 291 302

H28 0 1.000 1.000 0 0 309 309 294 294 294 294

H29 1 0.962 1.000 0 0 832 800 793 763 793 763

H30 2 0.925 1.000 0 0 1,373 1,269 1,308 1,210 1,308 1,210

H31 3 0.889 1.000 0 0 5,118 4,550 4,878 4,337 4,878 4,337

H32 4 0.855 1.000 0 0 8,674 7,415 8,267 7,067 8,267 7,067

H33 5 0.822 1.000 0 0 7,573 6,224 7,218 5,932 7,218 5,932

H34 6 0.790 1.000 0 0 9,414 7,440 8,973 7,091 8,973 7,091

H35 7 0.760 1.000 0 0 10,368 7,879 9,882 7,510 9,882 7,510

H36 8 0.731 1.000 0 0 10,408 7,605 9,920 7,249 9,920 7,249

H37 9 0.703 1.000 0 0 16,801 11,804 16,013 11,251 16,013 11,251

H38 10 0.676 1.000 0 0 17,396 11,752 16,580 11,201 16,580 11,201

H39 11 0.650 1.000 0 0 17,758 11,535 16,925 10,994 16,925 10,994

H40 12 0.625 1.000 0 0 6,177 3,858 5,888 3,677 5,888 3,677

H41 13 0.601 1.000 0 0 1,308 785 1,246 749 1,246 749

H42 14 0.577 1.000 5,134 2,965 0 0 357 206 357 206

H43 15 0.555 1.000 5,134 2,851 0 0 357 198 357 198

H44 16 0.534 1.000 5,134 2,741 0 0 357 191 357 191

H45 17 0.513 1.000 5,134 2,636 0 0 357 183 357 183

H46 18 0.494 1.000 5,134 2,534 0 0 357 176 357 176

H47 19 0.475 1.000 5,134 2,437 0 0 357 170 357 170

H48 20 0.456 1.000 5,134 2,343 0 0 357 163 357 163

H49 21 0.439 1.000 5,134 2,253 0 0 357 157 357 157

H50 22 0.422 1.000 5,134 2,166 0 0 357 151 357 151

H51 23 0.406 1.000 5,134 2,083 0 0 357 145 357 145

H52 24 0.390 1.000 5,134 2,003 0 0 357 139 357 139

H53 25 0.375 1.000 5,134 1,926 0 0 357 134 357 134

H54 26 0.361 1.000 5,134 1,852 0 0 357 129 357 129

H55 27 0.347 1.000 5,134 1,781 0 0 357 124 357 124

H56 28 0.333 1.000 5,134 1,712 0 0 357 119 357 119

H57 29 0.321 1.000 5,134 1,646 0 0 357 115 357 115

H58 30 0.308 1.000 5,134 1,583 0 0 357 110 357 110

H59 31 0.296 1.000 5,134 1,522 0 0 357 106 357 106

H60 32 0.285 1.000 5,134 1,463 0 0 357 102 357 102

H61 33 0.274 1.000 5,134 1,407 0 0 357 98 357 98

H62 34 0.264 1.000 5,134 1,353 0 0 357 94 357 94

H63 35 0.253 1.000 5,134 1,301 0 0 357 91 357 91

H64 36 0.244 1.000 5,134 1,251 0 0 357 87 357 87

H65 37 0.234 1.000 5,134 1,203 0 0 357 84 357 84

H66 38 0.225 1.000 5,134 1,157 0 0 357 81 357 81

H67 39 0.217 1.000 5,134 1,112 0 0 357 77 357 77

H68 40 0.208 1.000 5,134 1,069 0 0 357 74 357 74

H69 41 0.200 1.000 5,134 1,028 0 0 357 72 357 72

H70 42 0.193 1.000 5,134 989 0 0 357 69 357 69

H71 43 0.185 1.000 5,134 951 0 0 357 66 357 66

H72 44 0.178 1.000 5,134 914 0 0 357 64 357 64

H73 45 0.171 1.000 5,134 879 0 0 357 61 357 61

H74 46 0.165 1.000 5,134 845 0 0 357 59 357 59

H75 47 0.158 1.000 5,134 813 0 0 357 57 357 57

H76 48 0.152 1.000 5,134 781 0 0 357 54 357 54

H77 49 0.146 1.000 5,134 751 0 0 357 52 357 52

H78 50 0.141 1.000 5,134 722 0 0 357 50 357 50

H79 51 0.135 1.000 5,134 695 0 0 357 48 357 48

H80 52 0.130 1.000 5,134 668 0 0 357 46 357 46

H81 53 0.125 1.000 5,134 642 0 0 357 45 357 45

H82 54 0.120 1.000 5,134 618 0 0 357 43 357 43

H83 55 0.116 1.000 5,134 594 0 0 357 41 357 41

H84 56 0.111 1.000 5,134 571 0 0 357 40 357 40

H85 57 0.107 1.000 5,134 549 0 0 357 38 357 38

H86 58 0.103 1.000 5,134 528 0 0 357 37 357 37

H87 59 0.099 1.000 5,134 508 0 0 357 35 357 35

H88 60 0.095 1.000 5,134 488 0 0 357 34 357 34

H89 61 0.091 1.000 5,134 469 0 0 357 33 357 33

H90 62 0.088 1.000 5,134 451 0 0 357 31 357 31

H91 63 0.085 1.000 5,134 434 0 0 357 30 357 30

256,700 66,238 7,417 73,655 164,605 201,231 17,870 4,609 182,475 205,840

256,700 66,238 7,417 73,655 164,605 201,231 17,870 4,609 182,475 205,840

172,700 211,127

284,782 205,840 1.4 78,942

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。
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巻末-21 

様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費＋10％）  水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＡ案 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 1 0.962 1.000 0 0 832 800 873 839 873 839

H30 2 0.925 1.000 0 0 1,373 1,269 1,439 1,331 1,439 1,331

H31 3 0.889 1.000 0 0 5,118 4,550 5,366 4,770 5,366 4,770

H32 4 0.855 1.000 0 0 8,674 7,415 9,094 7,774 9,094 7,774

H33 5 0.822 1.000 0 0 7,573 6,224 7,939 6,526 7,939 6,526

H34 6 0.790 1.000 0 0 9,414 7,440 9,870 7,801 9,870 7,801

H35 7 0.760 1.000 0 0 10,368 7,879 10,871 8,261 10,871 8,261

H36 8 0.731 1.000 0 0 10,408 7,605 10,912 7,973 10,912 7,973

H37 9 0.703 1.000 0 0 16,801 11,804 17,615 12,376 17,615 12,376

H38 10 0.676 1.000 0 0 17,396 11,752 18,238 12,321 18,238 12,321

H39 11 0.650 1.000 0 0 17,758 11,535 18,618 12,094 18,618 12,094

H40 12 0.625 1.000 0 0 6,177 3,858 6,476 4,045 6,476 4,045

H41 13 0.601 1.000 0 0 1,308 785 1,371 823 1,371 823

H42 14 0.577 1.000 5,689 3,285 0 0 357 206 357 206

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 357 198 357 198

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 357 191 357 191

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 357 183 357 183

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 357 176 357 176

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 357 170 357 170

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 357 163 357 163

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 357 157 357 157

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 357 151 357 151

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 357 145 357 145

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 357 139 357 139

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 357 134 357 134

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 357 129 357 129

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 357 124 357 124

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 357 119 357 119

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 357 115 357 115

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 357 110 357 110

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 357 106 357 106

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 357 102 357 102

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 357 98 357 98

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 357 94 357 94

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 357 91 357 91

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 357 87 357 87

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 357 84 357 84

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 357 81 357 81

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 357 77 357 77

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 357 74 357 74

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 357 72 357 72

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 357 69 357 69

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 357 66 357 66

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 357 64 357 64

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 357 61 357 61

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 357 59 357 59

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 357 57 357 57

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 357 54 357 54

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 357 52 357 52

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 357 50 357 50

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 357 48 357 48

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 357 46 357 46

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 357 45 357 45

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 357 43 357 43

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 357 41 357 41

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 357 40 357 40

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 357 38 357 38

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 357 37 357 37

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 357 35 357 35

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 357 34 357 34

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 357 33 357 33

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 357 31 357 31

H91 63 0.085 1.000 5,689 481 0 0 357 30 357 30

284,450 73,397 5,515 78,912 118,683 86,934 17,870 4,609 136,553 91,543

284,450 73,397 5,515 78,912 118,683 86,934 17,870 4,609 136,553 91,543

113,199 82,916

161,828 91,543 1.8 70,285

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。
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巻末-22 

様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費－10％）  水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＡ案 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 1 0.962 1.000 0 0 832 800 714 686 714 686

H30 2 0.925 1.000 0 0 1,373 1,269 1,178 1,089 1,178 1,089

H31 3 0.889 1.000 0 0 5,118 4,550 4,390 3,903 4,390 3,903

H32 4 0.855 1.000 0 0 8,674 7,415 7,441 6,360 7,441 6,360

H33 5 0.822 1.000 0 0 7,573 6,224 6,496 5,339 6,496 5,339

H34 6 0.790 1.000 0 0 9,414 7,440 8,076 6,382 8,076 6,382

H35 7 0.760 1.000 0 0 10,368 7,879 8,894 6,759 8,894 6,759

H36 8 0.731 1.000 0 0 10,408 7,605 8,928 6,524 8,928 6,524

H37 9 0.703 1.000 0 0 16,801 11,804 14,412 10,126 14,412 10,126

H38 10 0.676 1.000 0 0 17,396 11,752 14,922 10,081 14,922 10,081

H39 11 0.650 1.000 0 0 17,758 11,535 15,233 9,895 15,233 9,895

H40 12 0.625 1.000 0 0 6,177 3,858 5,299 3,310 5,299 3,310

H41 13 0.601 1.000 0 0 1,308 785 1,122 674 1,122 674

H42 14 0.577 1.000 5,689 3,285 0 0 357 206 357 206

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 357 198 357 198

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 357 191 357 191

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 357 183 357 183

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 357 176 357 176

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 357 170 357 170

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 357 163 357 163

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 357 157 357 157

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 357 151 357 151

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 357 145 357 145

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 357 139 357 139

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 357 134 357 134

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 357 129 357 129

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 357 124 357 124

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 357 119 357 119

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 357 115 357 115

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 357 110 357 110

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 357 106 357 106

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 357 102 357 102

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 357 98 357 98

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 357 94 357 94

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 357 91 357 91

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 357 87 357 87

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 357 84 357 84

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 357 81 357 81

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 357 77 357 77

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 357 74 357 74

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 357 72 357 72

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 357 69 357 69

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 357 66 357 66

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 357 64 357 64

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 357 61 357 61

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 357 59 357 59

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 357 57 357 57

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 357 54 357 54

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 357 52 357 52

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 357 50 357 50

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 357 48 357 48

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 357 46 357 46

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 357 45 357 45

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 357 43 357 43

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 357 41 357 41

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 357 40 357 40

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 357 38 357 38

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 357 37 357 37

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 357 35 357 35

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 357 34 357 34

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 357 33 357 33

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 357 31 357 31

H91 63 0.085 1.000 5,689 481 0 0 357 30 357 30

284,450 73,397 4,513 77,910 97,104 71,128 17,870 4,609 114,974 75,737

284,450 73,397 4,513 77,910 97,104 71,128 17,870 4,609 114,974 75,737

113,199 82,916

160,826 75,737 2.1 85,089

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。
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巻末-23 

様式－５ 費用対便益（残事業：残工期＋10％）   水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＡ案 
単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 1 0.962 1.000 0 0 773 743 737 708 737 708

H30 2 0.925 1.000 0 0 1,236 1,143 1,178 1,089 1,178 1,089

H31 3 0.889 1.000 0 0 4,217 3,749 4,020 3,574 4,020 3,574

H32 4 0.855 1.000 0 0 7,292 6,234 6,951 5,941 6,951 5,941

H33 5 0.822 1.000 0 0 7,346 6,038 7,002 5,755 7,002 5,755

H34 6 0.790 1.000 0 0 8,084 6,389 7,705 6,089 7,705 6,089

H35 7 0.760 1.000 0 0 9,219 7,006 8,787 6,677 8,787 6,677

H36 8 0.731 1.000 0 0 9,645 7,047 9,193 6,717 9,193 6,717

H37 9 0.703 1.000 0 0 11,948 8,394 11,388 8,001 11,388 8,001

H38 10 0.676 1.000 0 0 15,771 10,654 15,032 10,155 15,032 10,155

H39 11 0.650 1.000 0 0 16,231 10,543 15,470 10,049 15,470 10,049

H40 12 0.625 1.000 0 0 14,835 9,266 14,140 8,832 14,140 8,832

H41 13 0.601 1.000 0 0 5,388 3,236 5,136 3,084 5,136 3,084

H42 14 0.577 1.000 0 0 1,214 701 1,157 668 1,157 668

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 357 198 357 198

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 357 191 357 191

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 357 183 357 183

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 357 176 357 176

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 357 170 357 170

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 357 163 357 163

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 357 157 357 157

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 357 151 357 151

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 357 145 357 145

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 357 139 357 139

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 357 134 357 134

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 357 129 357 129

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 357 124 357 124

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 357 119 357 119

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 357 115 357 115

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 357 110 357 110

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 357 106 357 106

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 357 102 357 102

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 357 98 357 98

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 357 94 357 94

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 357 91 357 91

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 357 87 357 87

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 357 84 357 84

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 357 81 357 81

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 357 77 357 77

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 357 74 357 74

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 357 72 357 72

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 357 69 357 69

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 357 66 357 66

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 357 64 357 64

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 357 61 357 61

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 357 59 357 59

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 357 57 357 57

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 357 54 357 54

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 357 52 357 52

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 357 50 357 50

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 357 48 357 48

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 357 46 357 46

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 357 45 357 45

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 357 43 357 43

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 357 41 357 41

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 357 40 357 40

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 357 38 357 38

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 357 37 357 37

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 357 35 357 35

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 357 34 357 34

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 357 33 357 33

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 357 31 357 31

H91 63 0.085 1.000 5,689 481 0 0 357 30 357 30

H92 64 0.081 1.000 5,689 462 0 0 357 29 357 29

284,450 70,574 4,910 75,484 107,893 77,339 17,870 4,432 125,764 81,771

284,450 70,574 4,910 75,484 107,893 77,339 17,870 4,432 125,764 81,771

113,199 81,143

156,627 81,771 1.9 74,856

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。
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巻末-24 

様式－５ 費用対便益（残事業：残工期－10％）   水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＡ案 
単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 1 0.962 1.000 0 0 947 910 902 868 902 868

H30 2 0.925 1.000 0 0 2,111 1,952 2,012 1,861 2,012 1,861

H31 3 0.889 1.000 0 0 6,434 5,719 6,132 5,451 6,132 5,451

H32 4 0.855 1.000 0 0 9,030 7,719 8,606 7,357 8,606 7,357

H33 5 0.822 1.000 0 0 8,971 7,373 8,550 7,028 8,550 7,028

H34 6 0.790 1.000 0 0 10,676 8,437 10,175 8,042 10,175 8,042

H35 7 0.760 1.000 0 0 11,255 8,553 10,728 8,152 10,728 8,152

H36 8 0.731 1.000 0 0 15,537 11,353 14,809 10,821 14,809 10,821

H37 9 0.703 1.000 0 0 18,647 13,101 17,773 12,487 17,773 12,487

H38 10 0.676 1.000 0 0 19,147 12,935 18,250 12,329 18,250 12,329

H39 11 0.650 1.000 0 0 8,622 5,601 8,218 5,338 8,218 5,338

H40 12 0.625 1.000 0 0 1,822 1,138 1,737 1,085 1,737 1,085

H41 13 0.601 1.000 5,689 3,417 0 0 357 215 357 215

H42 14 0.577 1.000 5,689 3,285 0 0 357 206 357 206

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 357 198 357 198

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 357 191 357 191

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 357 183 357 183

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 357 176 357 176

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 357 170 357 170

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 357 163 357 163

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 357 157 357 157

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 357 151 357 151

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 357 145 357 145

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 357 139 357 139

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 357 134 357 134

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 357 129 357 129

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 357 124 357 124

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 357 119 357 119

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 357 115 357 115

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 357 110 357 110

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 357 106 357 106

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 357 102 357 102

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 357 98 357 98

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 357 94 357 94

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 357 91 357 91

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 357 87 357 87

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 357 84 357 84

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 357 81 357 81

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 357 77 357 77

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 357 74 357 74

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 357 72 357 72

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 357 69 357 69

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 357 66 357 66

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 357 64 357 64

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 357 61 357 61

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 357 59 357 59

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 357 57 357 57

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 357 54 357 54

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 357 52 357 52

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 357 50 357 50

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 357 48 357 48

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 357 46 357 46

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 357 45 357 45

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 357 43 357 43

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 357 41 357 41

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 357 40 357 40

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 357 38 357 38

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 357 37 357 37

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 357 35 357 35

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 357 34 357 34

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 357 33 357 33

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 357 31 357 31

284,450 76,333 5,122 81,455 107,893 80,819 17,870 4,794 125,764 85,613

284,450 76,333 5,122 81,455 107,893 80,819 17,870 4,794 125,764 85,613

113,199 84,791

166,246 85,613 1.9 80,633

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。
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巻末-25 

様式－５ 費用対便益（残事業：資産＋10％）    水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＡ案 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 1 0.962 1.000 0 0 832 800 793 763 793 763

H30 2 0.925 1.000 0 0 1,373 1,269 1,308 1,210 1,308 1,210

H31 3 0.889 1.000 0 0 5,118 4,550 4,878 4,337 4,878 4,337

H32 4 0.855 1.000 0 0 8,674 7,415 8,267 7,067 8,267 7,067

H33 5 0.822 1.000 0 0 7,573 6,224 7,218 5,932 7,218 5,932

H34 6 0.790 1.000 0 0 9,414 7,440 8,973 7,091 8,973 7,091

H35 7 0.760 1.000 0 0 10,368 7,879 9,882 7,510 9,882 7,510

H36 8 0.731 1.000 0 0 10,408 7,605 9,920 7,249 9,920 7,249

H37 9 0.703 1.000 0 0 16,801 11,804 16,013 11,251 16,013 11,251

H38 10 0.676 1.000 0 0 17,396 11,752 16,580 11,201 16,580 11,201

H39 11 0.650 1.000 0 0 17,758 11,535 16,925 10,994 16,925 10,994

H40 12 0.625 1.000 0 0 6,177 3,858 5,888 3,677 5,888 3,677

H41 13 0.601 1.000 0 0 1,308 785 1,246 749 1,246 749

H42 14 0.577 1.000 6,243 3,605 0 0 357 206 357 206

H43 15 0.555 1.000 6,243 3,467 0 0 357 198 357 198

H44 16 0.534 1.000 6,243 3,333 0 0 357 191 357 191

H45 17 0.513 1.000 6,243 3,205 0 0 357 183 357 183

H46 18 0.494 1.000 6,243 3,082 0 0 357 176 357 176

H47 19 0.475 1.000 6,243 2,963 0 0 357 170 357 170

H48 20 0.456 1.000 6,243 2,849 0 0 357 163 357 163

H49 21 0.439 1.000 6,243 2,740 0 0 357 157 357 157

H50 22 0.422 1.000 6,243 2,634 0 0 357 151 357 151

H51 23 0.406 1.000 6,243 2,533 0 0 357 145 357 145

H52 24 0.390 1.000 6,243 2,436 0 0 357 139 357 139

H53 25 0.375 1.000 6,243 2,342 0 0 357 134 357 134

H54 26 0.361 1.000 6,243 2,252 0 0 357 129 357 129

H55 27 0.347 1.000 6,243 2,165 0 0 357 124 357 124

H56 28 0.333 1.000 6,243 2,082 0 0 357 119 357 119

H57 29 0.321 1.000 6,243 2,002 0 0 357 115 357 115

H58 30 0.308 1.000 6,243 1,925 0 0 357 110 357 110

H59 31 0.296 1.000 6,243 1,851 0 0 357 106 357 106

H60 32 0.285 1.000 6,243 1,780 0 0 357 102 357 102

H61 33 0.274 1.000 6,243 1,711 0 0 357 98 357 98

H62 34 0.264 1.000 6,243 1,645 0 0 357 94 357 94

H63 35 0.253 1.000 6,243 1,582 0 0 357 91 357 91

H64 36 0.244 1.000 6,243 1,521 0 0 357 87 357 87

H65 37 0.234 1.000 6,243 1,463 0 0 357 84 357 84

H66 38 0.225 1.000 6,243 1,406 0 0 357 81 357 81

H67 39 0.217 1.000 6,243 1,352 0 0 357 77 357 77

H68 40 0.208 1.000 6,243 1,300 0 0 357 74 357 74

H69 41 0.200 1.000 6,243 1,250 0 0 357 72 357 72

H70 42 0.193 1.000 6,243 1,202 0 0 357 69 357 69

H71 43 0.185 1.000 6,243 1,156 0 0 357 66 357 66

H72 44 0.178 1.000 6,243 1,112 0 0 357 64 357 64

H73 45 0.171 1.000 6,243 1,069 0 0 357 61 357 61

H74 46 0.165 1.000 6,243 1,028 0 0 357 59 357 59

H75 47 0.158 1.000 6,243 988 0 0 357 57 357 57

H76 48 0.152 1.000 6,243 950 0 0 357 54 357 54

H77 49 0.146 1.000 6,243 914 0 0 357 52 357 52

H78 50 0.141 1.000 6,243 878 0 0 357 50 357 50

H79 51 0.135 1.000 6,243 845 0 0 357 48 357 48

H80 52 0.130 1.000 6,243 812 0 0 357 46 357 46

H81 53 0.125 1.000 6,243 781 0 0 357 45 357 45

H82 54 0.120 1.000 6,243 751 0 0 357 43 357 43

H83 55 0.116 1.000 6,243 722 0 0 357 41 357 41

H84 56 0.111 1.000 6,243 694 0 0 357 40 357 40

H85 57 0.107 1.000 6,243 668 0 0 357 38 357 38

H86 58 0.103 1.000 6,243 642 0 0 357 37 357 37

H87 59 0.099 1.000 6,243 617 0 0 357 35 357 35

H88 60 0.095 1.000 6,243 593 0 0 357 34 357 34

H89 61 0.091 1.000 6,243 571 0 0 357 33 357 33

H90 62 0.088 1.000 6,243 549 0 0 357 31 357 31

H91 63 0.085 1.000 6,243 528 0 0 357 30 357 30

312,150 80,546 5,014 85,560 107,893 79,031 17,870 4,609 125,764 83,640

312,150 80,546 5,014 85,560 107,893 79,031 17,870 4,609 125,764 83,640

113,199 82,916

168,476 83,640 2.0 84,836

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。
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巻末-26 

様式－５ 費用対便益（残事業：資産－10％）    水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＡ案 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 1 0.962 1.000 0 0 832 800 793 763 793 763

H30 2 0.925 1.000 0 0 1,373 1,269 1,308 1,210 1,308 1,210

H31 3 0.889 1.000 0 0 5,118 4,550 4,878 4,337 4,878 4,337

H32 4 0.855 1.000 0 0 8,674 7,415 8,267 7,067 8,267 7,067

H33 5 0.822 1.000 0 0 7,573 6,224 7,218 5,932 7,218 5,932

H34 6 0.790 1.000 0 0 9,414 7,440 8,973 7,091 8,973 7,091

H35 7 0.760 1.000 0 0 10,368 7,879 9,882 7,510 9,882 7,510

H36 8 0.731 1.000 0 0 10,408 7,605 9,920 7,249 9,920 7,249

H37 9 0.703 1.000 0 0 16,801 11,804 16,013 11,251 16,013 11,251

H38 10 0.676 1.000 0 0 17,396 11,752 16,580 11,201 16,580 11,201

H39 11 0.650 1.000 0 0 17,758 11,535 16,925 10,994 16,925 10,994

H40 12 0.625 1.000 0 0 6,177 3,858 5,888 3,677 5,888 3,677

H41 13 0.601 1.000 0 0 1,308 785 1,246 749 1,246 749

H42 14 0.577 1.000 5,134 2,965 0 0 357 206 357 206

H43 15 0.555 1.000 5,134 2,851 0 0 357 198 357 198

H44 16 0.534 1.000 5,134 2,741 0 0 357 191 357 191

H45 17 0.513 1.000 5,134 2,636 0 0 357 183 357 183

H46 18 0.494 1.000 5,134 2,534 0 0 357 176 357 176

H47 19 0.475 1.000 5,134 2,437 0 0 357 170 357 170

H48 20 0.456 1.000 5,134 2,343 0 0 357 163 357 163

H49 21 0.439 1.000 5,134 2,253 0 0 357 157 357 157

H50 22 0.422 1.000 5,134 2,166 0 0 357 151 357 151

H51 23 0.406 1.000 5,134 2,083 0 0 357 145 357 145

H52 24 0.390 1.000 5,134 2,003 0 0 357 139 357 139

H53 25 0.375 1.000 5,134 1,926 0 0 357 134 357 134

H54 26 0.361 1.000 5,134 1,852 0 0 357 129 357 129

H55 27 0.347 1.000 5,134 1,781 0 0 357 124 357 124

H56 28 0.333 1.000 5,134 1,712 0 0 357 119 357 119

H57 29 0.321 1.000 5,134 1,646 0 0 357 115 357 115

H58 30 0.308 1.000 5,134 1,583 0 0 357 110 357 110

H59 31 0.296 1.000 5,134 1,522 0 0 357 106 357 106

H60 32 0.285 1.000 5,134 1,463 0 0 357 102 357 102

H61 33 0.274 1.000 5,134 1,407 0 0 357 98 357 98

H62 34 0.264 1.000 5,134 1,353 0 0 357 94 357 94

H63 35 0.253 1.000 5,134 1,301 0 0 357 91 357 91

H64 36 0.244 1.000 5,134 1,251 0 0 357 87 357 87

H65 37 0.234 1.000 5,134 1,203 0 0 357 84 357 84

H66 38 0.225 1.000 5,134 1,157 0 0 357 81 357 81

H67 39 0.217 1.000 5,134 1,112 0 0 357 77 357 77

H68 40 0.208 1.000 5,134 1,069 0 0 357 74 357 74

H69 41 0.200 1.000 5,134 1,028 0 0 357 72 357 72

H70 42 0.193 1.000 5,134 989 0 0 357 69 357 69

H71 43 0.185 1.000 5,134 951 0 0 357 66 357 66

H72 44 0.178 1.000 5,134 914 0 0 357 64 357 64

H73 45 0.171 1.000 5,134 879 0 0 357 61 357 61

H74 46 0.165 1.000 5,134 845 0 0 357 59 357 59

H75 47 0.158 1.000 5,134 813 0 0 357 57 357 57

H76 48 0.152 1.000 5,134 781 0 0 357 54 357 54

H77 49 0.146 1.000 5,134 751 0 0 357 52 357 52

H78 50 0.141 1.000 5,134 722 0 0 357 50 357 50

H79 51 0.135 1.000 5,134 695 0 0 357 48 357 48

H80 52 0.130 1.000 5,134 668 0 0 357 46 357 46

H81 53 0.125 1.000 5,134 642 0 0 357 45 357 45

H82 54 0.120 1.000 5,134 618 0 0 357 43 357 43

H83 55 0.116 1.000 5,134 594 0 0 357 41 357 41

H84 56 0.111 1.000 5,134 571 0 0 357 40 357 40

H85 57 0.107 1.000 5,134 549 0 0 357 38 357 38

H86 58 0.103 1.000 5,134 528 0 0 357 37 357 37

H87 59 0.099 1.000 5,134 508 0 0 357 35 357 35

H88 60 0.095 1.000 5,134 488 0 0 357 34 357 34

H89 61 0.091 1.000 5,134 469 0 0 357 33 357 33

H90 62 0.088 1.000 5,134 451 0 0 357 31 357 31

H91 63 0.085 1.000 5,134 434 0 0 357 30 357 30

256,700 66,238 5,014 71,252 107,893 79,031 17,870 4,609 125,764 83,640

256,700 66,238 5,014 71,252 107,893 79,031 17,870 4,609 125,764 83,640

113,199 82,916

154,168 83,640 1.8 70,528

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

便　益（Ｂ）

総便益
（※2）

／総費用

費　用（Ｃ）

費用便益比

Ｂ／Ｃ

純現在価値

Ｂ－Ｃ
治水 不特定

残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤
年次 年度 t

割引率

4%

不特定便益計算
（※1）

デフ
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ター

整

備

期

間
（

５
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年
）

施
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完

成
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の

評

価

期

間
（

５
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年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
巻末-27 

様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費＋10％） 水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＢ案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

S55 -36 4.104 1.207 0 0 215 1,067 173 858 173 858

S56 -35 3.946 1.188 0 0 411 1,927 331 1,550 331 1,550

S57 -34 3.794 1.177 0 0 406 1,813 326 1,458 326 1,458

S58 -33 3.648 1.184 0 0 378 1,632 304 1,313 304 1,313

S59 -32 3.508 1.166 0 0 370 1,512 297 1,216 297 1,216

S60 -31 3.373 1.181 0 0 368 1,466 296 1,179 296 1,179

S61 -30 3.243 1.177 0 0 415 1,585 334 1,275 334 1,275

S62 -29 3.119 1.162 0 0 517 1,874 416 1,508 416 1,508

S63 -28 2.999 1.131 0 0 391 1,325 314 1,066 314 1,066

H1 -27 2.883 1.077 0 0 899 2,793 723 2,247 723 2,247

H2 -26 2.772 1.035 0 0 1,264 3,628 1,017 2,918 1,017 2,918

H3 -25 2.666 1.009 0 0 1,428 3,839 1,149 3,088 1,149 3,088

H4 -24 2.563 0.998 0 0 2,410 6,165 1,939 4,960 1,939 4,960

H5 -23 2.465 0.997 0 0 2,433 5,980 1,957 4,811 1,957 4,811

H6 -22 2.370 0.998 0 0 3,049 7,213 2,453 5,802 2,453 5,802

H7 -21 2.279 0.998 0 0 5,019 11,417 4,038 9,184 4,038 9,184

H8 -20 2.191 1.001 0 0 6,028 13,221 4,849 10,636 4,849 10,636

H9 -19 2.107 0.994 0 0 6,442 13,496 5,182 10,856 5,182 10,856

H10 -18 2.026 1.011 0 0 6,490 13,298 5,221 10,697 5,221 10,697

H11 -17 1.948 1.024 0 0 6,832 13,630 5,496 10,964 5,496 10,964

H12 -16 1.873 1.020 0 0 6,104 11,663 4,910 9,382 4,910 9,382

H13 -15 1.801 1.045 0 0 7,106 13,378 5,717 10,761 5,717 10,761

H14 -14 1.732 1.065 0 0 1,698 3,131 1,366 2,519 1,366 2,519

H15 -13 1.665 1.068 0 0 2,889 5,139 2,324 4,134 2,324 4,134

H16 -12 1.601 1.066 0 0 852 1,455 685 1,170 685 1,170

H17 -11 1.539 1.062 0 0 788 1,289 634 1,037 634 1,037

H18 -10 1.480 1.049 0 0 781 1,213 628 976 628 976

H19 -9 1.423 1.036 0 0 799 1,178 642 947 642 947

H20 -8 1.369 1.013 0 0 794 1,101 639 886 639 886

H21 -7 1.316 1.047 0 0 592 816 476 657 476 657

H22 -6 1.265 1.043 0 0 296 391 238 314 238 314

H23 -5 1.217 1.025 0 0 299 373 240 300 240 300

H24 -4 1.170 1.044 0 0 394 481 317 387 317 387

H25 -3 1.125 1.026 0 0 247 285 199 229 199 229

H26 -2 1.082 1.000 0 0 367 397 295 319 295 319

H27 -1 1.040 1.000 0 0 361 376 291 302 291 302

H28 0 1.000 1.000 0 0 366 366 294 294 294 294

H29 1 0.962 1.000 0 0 693 667 613 590 613 590

H30 2 0.925 1.000 0 0 816 755 722 668 722 668

H31 3 0.889 1.000 0 0 980 871 867 771 867 771

H32 4 0.855 1.000 0 0 1,109 948 982 839 982 839

H33 5 0.822 1.000 0 0 1,226 1,008 1,085 892 1,085 892

H34 6 0.790 1.000 0 0 1,468 1,160 1,299 1,026 1,299 1,026

H35 7 0.760 1.000 0 0 5,037 3,828 4,457 3,387 4,457 3,387

H36 8 0.731 1.000 0 0 7,565 5,528 6,694 4,891 6,694 4,891

H37 9 0.703 1.000 0 0 9,870 6,935 8,734 6,136 8,734 6,136

H38 10 0.676 1.000 0 0 16,946 11,448 14,995 10,130 14,995 10,130

H39 11 0.650 1.000 0 0 22,945 14,905 20,304 13,189 20,304 13,189

H40 12 0.625 1.000 0 0 14,058 8,781 12,440 7,770 12,440 7,770

H41 13 0.601 1.000 0 0 3,609 2,167 3,193 1,918 3,193 1,918

H42 14 0.577 1.000 5,689 3,285 0 0 318 183 318 183

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 318 176 318 176

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 318 170 318 170

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 318 163 318 163

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 318 157 318 157

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 318 151 318 151

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 318 145 318 145

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 318 139 318 139

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 318 134 318 134

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 318 129 318 129

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 318 124 318 124

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 318 119 318 119

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 318 115 318 115

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 318 110 318 110

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 318 106 318 106

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 318 102 318 102

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 318 98 318 98

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 318 94 318 94

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 318 91 318 91

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 318 87 318 87

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 318 84 318 84

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 318 80 318 80

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 318 77 318 77

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 318 74 318 74

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 318 72 318 72

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 318 69 318 69

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 318 66 318 66

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 318 64 318 64

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 318 61 318 61

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 318 59 318 59

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 318 57 318 57

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 318 54 318 54

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 318 52 318 52

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 318 50 318 50

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 318 48 318 48

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 318 46 318 46

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 318 45 318 45

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 318 43 318 43

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 318 41 318 41

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 318 40 318 40

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 318 38 318 38

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 318 37 318 37

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 318 35 318 35

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 318 34 318 34

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 318 33 318 33

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 318 31 318 31

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 318 30 318 30

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 318 29 318 29

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 318 28 318 28

H91 63 0.085 1.000 5,689 481 0 0 318 27 318 27

284,450 73,397 5,856 79,253 133,096 174,407 15,880 4,097 148,976 178,504

284,450 73,397 5,856 79,253 133,096 174,407 15,880 4,097 148,976 178,504

156,820 210,914

290,167 178,504 1.6 111,663

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

不特定便益計算
（※1）

デフ

レー
ター

整
備
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間
（

５

０
年
）

施

設
完

成

後
の

評
価

期
間
（

５

０

年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分

便　益（Ｂ）

総便益
（※2）

／総費用

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

治水 不特定
残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤年次 年度 t

割引率

4%



 
 

 
巻末-28 

様式－５ 費用対便益（全体事業：残事業費－10％） 水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＢ案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

S55 -36 4.104 1.207 0 0 215 1,067 173 858 173 858

S56 -35 3.946 1.188 0 0 411 1,927 331 1,550 331 1,550

S57 -34 3.794 1.177 0 0 406 1,813 326 1,458 326 1,458

S58 -33 3.648 1.184 0 0 378 1,632 304 1,313 304 1,313

S59 -32 3.508 1.166 0 0 370 1,512 297 1,216 297 1,216

S60 -31 3.373 1.181 0 0 368 1,466 296 1,179 296 1,179

S61 -30 3.243 1.177 0 0 415 1,585 334 1,275 334 1,275

S62 -29 3.119 1.162 0 0 517 1,874 416 1,508 416 1,508

S63 -28 2.999 1.131 0 0 391 1,325 314 1,066 314 1,066

H1 -27 2.883 1.077 0 0 899 2,793 723 2,247 723 2,247

H2 -26 2.772 1.035 0 0 1,264 3,628 1,017 2,918 1,017 2,918

H3 -25 2.666 1.009 0 0 1,428 3,839 1,149 3,088 1,149 3,088

H4 -24 2.563 0.998 0 0 2,410 6,165 1,939 4,960 1,939 4,960

H5 -23 2.465 0.997 0 0 2,433 5,980 1,957 4,811 1,957 4,811

H6 -22 2.370 0.998 0 0 3,049 7,213 2,453 5,802 2,453 5,802

H7 -21 2.279 0.998 0 0 5,019 11,417 4,038 9,184 4,038 9,184

H8 -20 2.191 1.001 0 0 6,028 13,221 4,849 10,636 4,849 10,636

H9 -19 2.107 0.994 0 0 6,442 13,496 5,182 10,856 5,182 10,856

H10 -18 2.026 1.011 0 0 6,490 13,298 5,221 10,697 5,221 10,697

H11 -17 1.948 1.024 0 0 6,832 13,630 5,496 10,964 5,496 10,964

H12 -16 1.873 1.020 0 0 6,104 11,663 4,910 9,382 4,910 9,382

H13 -15 1.801 1.045 0 0 7,106 13,378 5,717 10,761 5,717 10,761

H14 -14 1.732 1.065 0 0 1,698 3,131 1,366 2,519 1,366 2,519

H15 -13 1.665 1.068 0 0 2,889 5,139 2,324 4,134 2,324 4,134

H16 -12 1.601 1.066 0 0 852 1,455 685 1,170 685 1,170

H17 -11 1.539 1.062 0 0 788 1,289 634 1,037 634 1,037

H18 -10 1.480 1.049 0 0 781 1,213 628 976 628 976

H19 -9 1.423 1.036 0 0 799 1,178 642 947 642 947

H20 -8 1.369 1.013 0 0 794 1,101 639 886 639 886

H21 -7 1.316 1.047 0 0 592 816 476 657 476 657

H22 -6 1.265 1.043 0 0 296 391 238 314 238 314

H23 -5 1.217 1.025 0 0 299 373 240 300 240 300

H24 -4 1.170 1.044 0 0 394 481 317 387 317 387

H25 -3 1.125 1.026 0 0 247 285 199 229 199 229

H26 -2 1.082 1.000 0 0 367 397 295 319 295 319

H27 -1 1.040 1.000 0 0 361 376 291 302 291 302

H28 0 1.000 1.000 0 0 366 366 294 294 294 294

H29 1 0.962 1.000 0 0 693 667 502 483 502 483

H30 2 0.925 1.000 0 0 816 755 591 546 591 546

H31 3 0.889 1.000 0 0 980 871 709 631 709 631

H32 4 0.855 1.000 0 0 1,109 948 803 686 803 686

H33 5 0.822 1.000 0 0 1,226 1,008 888 729 888 729

H34 6 0.790 1.000 0 0 1,468 1,160 1,063 840 1,063 840

H35 7 0.760 1.000 0 0 5,037 3,828 3,647 2,771 3,647 2,771

H36 8 0.731 1.000 0 0 7,565 5,528 5,477 4,002 5,477 4,002

H37 9 0.703 1.000 0 0 9,870 6,935 7,146 5,021 7,146 5,021

H38 10 0.676 1.000 0 0 16,946 11,448 12,269 8,288 12,269 8,288

H39 11 0.650 1.000 0 0 22,945 14,905 16,612 10,791 16,612 10,791

H40 12 0.625 1.000 0 0 14,058 8,781 10,178 6,357 10,178 6,357

H41 13 0.601 1.000 0 0 3,609 2,167 2,613 1,569 2,613 1,569

H42 14 0.577 1.000 5,689 3,285 0 0 318 183 318 183

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 318 176 318 176

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 318 170 318 170

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 318 163 318 163

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 318 157 318 157

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 318 151 318 151

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 318 145 318 145

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 318 139 318 139

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 318 134 318 134

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 318 129 318 129

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 318 124 318 124

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 318 119 318 119

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 318 115 318 115

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 318 110 318 110

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 318 106 318 106

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 318 102 318 102

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 318 98 318 98

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 318 94 318 94

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 318 91 318 91

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 318 87 318 87

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 318 84 318 84

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 318 80 318 80

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 318 77 318 77

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 318 74 318 74

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 318 72 318 72

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 318 69 318 69

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 318 66 318 66

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 318 64 318 64

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 318 61 318 61

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 318 59 318 59

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 318 57 318 57

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 318 54 318 54

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 318 52 318 52

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 318 50 318 50

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 318 48 318 48

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 318 46 318 46

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 318 45 318 45

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 318 43 318 43

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 318 41 318 41

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 318 40 318 40

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 318 38 318 38

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 318 37 318 37

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 318 35 318 35

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 318 34 318 34

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 318 33 318 33

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 318 31 318 31

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 318 30 318 30

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 318 29 318 29

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 318 28 318 28

H91 63 0.085 1.000 5,689 481 0 0 318 27 318 27

284,450 73,397 5,226 78,623 119,208 164,914 15,880 4,097 135,088 169,011

284,450 73,397 5,226 78,623 119,208 164,914 15,880 4,097 135,088 169,011

156,820 210,914

289,537 169,011 1.7 120,526

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

不特定便益計算
（※1）

デフ

レー

ター

整

備
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間
（

５
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年
）

施

設

完

成
後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分

便　益（Ｂ）

総便益
（※2）

／総費用

費　用（Ｃ）

費用便益比

Ｂ／Ｃ

純現在価値

Ｂ－Ｃ
治水 不特定

残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤年次 年度 t

割引率

4%



 
 

 
巻末-29 

様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期＋10％）  水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＢ案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

S55 -36 4.104 1.207 0 0 215 1,067 173 858 173 858

S56 -35 3.946 1.188 0 0 411 1,927 331 1,550 331 1,550

S57 -34 3.794 1.177 0 0 406 1,813 326 1,458 326 1,458

S58 -33 3.648 1.184 0 0 378 1,632 304 1,313 304 1,313

S59 -32 3.508 1.166 0 0 370 1,512 297 1,216 297 1,216

S60 -31 3.373 1.181 0 0 368 1,466 296 1,179 296 1,179

S61 -30 3.243 1.177 0 0 415 1,585 334 1,275 334 1,275

S62 -29 3.119 1.162 0 0 517 1,874 416 1,508 416 1,508

S63 -28 2.999 1.131 0 0 391 1,325 314 1,066 314 1,066

H1 -27 2.883 1.077 0 0 899 2,793 723 2,247 723 2,247

H2 -26 2.772 1.035 0 0 1,264 3,628 1,017 2,918 1,017 2,918

H3 -25 2.666 1.009 0 0 1,428 3,839 1,149 3,088 1,149 3,088

H4 -24 2.563 0.998 0 0 2,410 6,165 1,939 4,960 1,939 4,960

H5 -23 2.465 0.997 0 0 2,433 5,980 1,957 4,811 1,957 4,811

H6 -22 2.370 0.998 0 0 3,049 7,213 2,453 5,802 2,453 5,802

H7 -21 2.279 0.998 0 0 5,019 11,417 4,038 9,184 4,038 9,184

H8 -20 2.191 1.001 0 0 6,028 13,221 4,849 10,636 4,849 10,636

H9 -19 2.107 0.994 0 0 6,442 13,496 5,182 10,856 5,182 10,856

H10 -18 2.026 1.011 0 0 6,490 13,298 5,221 10,697 5,221 10,697

H11 -17 1.948 1.024 0 0 6,832 13,630 5,496 10,964 5,496 10,964

H12 -16 1.873 1.020 0 0 6,104 11,663 4,910 9,382 4,910 9,382

H13 -15 1.801 1.045 0 0 7,106 13,378 5,717 10,761 5,717 10,761

H14 -14 1.732 1.065 0 0 1,698 3,131 1,366 2,519 1,366 2,519

H15 -13 1.665 1.068 0 0 2,889 5,139 2,324 4,134 2,324 4,134

H16 -12 1.601 1.066 0 0 852 1,455 685 1,170 685 1,170

H17 -11 1.539 1.062 0 0 788 1,289 634 1,037 634 1,037

H18 -10 1.480 1.049 0 0 781 1,213 628 976 628 976

H19 -9 1.423 1.036 0 0 799 1,178 642 947 642 947

H20 -8 1.369 1.013 0 0 794 1,101 639 886 639 886

H21 -7 1.316 1.047 0 0 592 816 476 657 476 657

H22 -6 1.265 1.043 0 0 296 391 238 314 238 314

H23 -5 1.217 1.025 0 0 299 373 240 300 240 300

H24 -4 1.170 1.044 0 0 394 481 317 387 317 387

H25 -3 1.125 1.026 0 0 247 285 199 229 199 229

H26 -2 1.082 1.000 0 0 367 397 295 319 295 319

H27 -1 1.040 1.000 0 0 361 376 291 302 291 302

H28 0 1.000 1.000 0 0 366 366 294 294 294 294

H29 1 0.962 1.000 0 0 644 619 518 498 518 498

H30 2 0.925 1.000 0 0 749 693 603 557 603 557

H31 3 0.889 1.000 0 0 886 788 713 634 713 634

H32 4 0.855 1.000 0 0 1,002 857 806 689 806 689

H33 5 0.822 1.000 0 0 1,105 908 889 731 889 731

H34 6 0.790 1.000 0 0 1,277 1,009 1,027 812 1,027 812

H35 7 0.760 1.000 0 0 3,147 2,392 2,532 1,924 2,532 1,924

H36 8 0.731 1.000 0 0 5,760 4,209 4,634 3,386 4,634 3,386

H37 9 0.703 1.000 0 0 7,848 5,514 6,313 4,435 6,313 4,435

H38 10 0.676 1.000 0 0 11,187 7,557 8,999 6,079 8,999 6,079

H39 11 0.650 1.000 0 0 17,021 11,056 13,692 8,894 13,692 8,894

H40 12 0.625 1.000 0 0 20,037 12,515 16,118 10,067 16,118 10,067

H41 13 0.601 1.000 0 0 12,308 7,392 9,901 5,946 9,901 5,946

H42 14 0.577 1.000 0 0 3,351 1,935 2,696 1,557 2,696 1,557

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 318 176 318 176

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 318 170 318 170

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 318 163 318 163

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 318 157 318 157

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 318 151 318 151

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 318 145 318 145

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 318 139 318 139

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 318 134 318 134

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 318 129 318 129

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 318 124 318 124

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 318 119 318 119

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 318 115 318 115

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 318 110 318 110

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 318 106 318 106

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 318 102 318 102

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 318 98 318 98

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 318 94 318 94

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 318 91 318 91

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 318 87 318 87

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 318 84 318 84

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 318 80 318 80

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 318 77 318 77

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 318 74 318 74

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 318 72 318 72

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 318 69 318 69

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 318 66 318 66

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 318 64 318 64

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 318 61 318 61

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 318 59 318 59

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 318 57 318 57

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 318 54 318 54

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 318 52 318 52

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 318 50 318 50

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 318 48 318 48

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 318 46 318 46

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 318 45 318 45

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 318 43 318 43

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 318 41 318 41

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 318 40 318 40

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 318 38 318 38

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 318 37 318 37

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 318 35 318 35

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 318 34 318 34

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 318 33 318 33

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 318 31 318 31

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 318 30 318 30

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 318 29 318 29

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 318 28 318 28

H91 63 0.085 1.000 5,689 481 0 0 318 27 318 27

H92 64 0.081 1.000 5,689 462 0 0 318 26 318 26

284,450 70,574 5,328 75,902 126,152 168,409 15,880 3,940 142,032 172,349

284,450 70,574 5,328 75,902 126,152 168,409 15,880 3,940 142,032 172,349

156,820 209,357

285,259 172,349 1.7 112,910

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。
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ター

合　　計

ダム費用の内、河川分

不特定便益計算
（※1）

総便益
（※2）

／総費用
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設
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（
５

０

年

）

便　益（Ｂ）

整

備
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間
（

５

０

年
）

費　用（Ｃ）

費用便益比

Ｂ／Ｃ

純現在価値

Ｂ－Ｃ
治水 不特定

残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤
年次 年度 t

割引率

4%



 
 

 
巻末-30 

様式－５ 費用対便益（全体事業：残工期－10％）  水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＢ案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

S55 -36 4.104 1.207 0 0 215 1,067 173 858 173 858

S56 -35 3.946 1.188 0 0 411 1,927 331 1,550 331 1,550

S57 -34 3.794 1.177 0 0 406 1,813 326 1,458 326 1,458

S58 -33 3.648 1.184 0 0 378 1,632 304 1,313 304 1,313

S59 -32 3.508 1.166 0 0 370 1,512 297 1,216 297 1,216

S60 -31 3.373 1.181 0 0 368 1,466 296 1,179 296 1,179

S61 -30 3.243 1.177 0 0 415 1,585 334 1,275 334 1,275

S62 -29 3.119 1.162 0 0 517 1,874 416 1,508 416 1,508

S63 -28 2.999 1.131 0 0 391 1,325 314 1,066 314 1,066

H1 -27 2.883 1.077 0 0 899 2,793 723 2,247 723 2,247

H2 -26 2.772 1.035 0 0 1,264 3,628 1,017 2,918 1,017 2,918

H3 -25 2.666 1.009 0 0 1,428 3,839 1,149 3,088 1,149 3,088

H4 -24 2.563 0.998 0 0 2,410 6,165 1,939 4,960 1,939 4,960

H5 -23 2.465 0.997 0 0 2,433 5,980 1,957 4,811 1,957 4,811

H6 -22 2.370 0.998 0 0 3,049 7,213 2,453 5,802 2,453 5,802

H7 -21 2.279 0.998 0 0 5,019 11,417 4,038 9,184 4,038 9,184

H8 -20 2.191 1.001 0 0 6,028 13,221 4,849 10,636 4,849 10,636

H9 -19 2.107 0.994 0 0 6,442 13,496 5,182 10,856 5,182 10,856

H10 -18 2.026 1.011 0 0 6,490 13,298 5,221 10,697 5,221 10,697

H11 -17 1.948 1.024 0 0 6,832 13,630 5,496 10,964 5,496 10,964

H12 -16 1.873 1.020 0 0 6,104 11,663 4,910 9,382 4,910 9,382

H13 -15 1.801 1.045 0 0 7,106 13,378 5,717 10,761 5,717 10,761

H14 -14 1.732 1.065 0 0 1,698 3,131 1,366 2,519 1,366 2,519

H15 -13 1.665 1.068 0 0 2,889 5,139 2,324 4,134 2,324 4,134

H16 -12 1.601 1.066 0 0 852 1,455 685 1,170 685 1,170

H17 -11 1.539 1.062 0 0 788 1,289 634 1,037 634 1,037

H18 -10 1.480 1.049 0 0 781 1,213 628 976 628 976

H19 -9 1.423 1.036 0 0 799 1,178 642 947 642 947

H20 -8 1.369 1.013 0 0 794 1,101 639 886 639 886

H21 -7 1.316 1.047 0 0 592 816 476 657 476 657

H22 -6 1.265 1.043 0 0 296 391 238 314 238 314

H23 -5 1.217 1.025 0 0 299 373 240 300 240 300

H24 -4 1.170 1.044 0 0 394 481 317 387 317 387

H25 -3 1.125 1.026 0 0 247 285 199 229 199 229

H26 -2 1.082 1.000 0 0 367 397 295 319 295 319

H27 -1 1.040 1.000 0 0 361 376 291 302 291 302

H28 0 1.000 1.000 0 0 366 366 294 294 294 294

H29 1 0.962 1.000 0 0 761 732 612 589 612 589

H30 2 0.925 1.000 0 0 912 843 733 678 733 678

H31 3 0.889 1.000 0 0 1,094 972 880 782 880 782

H32 4 0.855 1.000 0 0 1,241 1,060 998 853 998 853

H33 5 0.822 1.000 0 0 1,429 1,174 1,149 945 1,149 945

H34 6 0.790 1.000 0 0 3,375 2,667 2,715 2,145 2,715 2,145

H35 7 0.760 1.000 0 0 6,931 5,267 5,576 4,237 5,576 4,237

H36 8 0.731 1.000 0 0 9,732 7,111 7,829 5,720 7,829 5,720

H37 9 0.703 1.000 0 0 15,999 11,241 12,870 9,043 12,870 9,043

H38 10 0.676 1.000 0 0 23,357 15,779 18,789 12,693 18,789 12,693

H39 11 0.650 1.000 0 0 16,711 10,855 13,443 8,732 13,443 8,732

H40 12 0.625 1.000 0 0 4,780 2,986 3,846 2,402 3,846 2,402

H41 13 0.601 1.000 5,689 3,417 0 0 318 191 318 191

H42 14 0.577 1.000 5,689 3,285 0 0 318 183 318 183

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 318 176 318 176

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 318 170 318 170

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 318 163 318 163

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 318 157 318 157

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 318 151 318 151

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 318 145 318 145

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 318 139 318 139

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 318 134 318 134

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 318 129 318 129

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 318 124 318 124

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 318 119 318 119

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 318 115 318 115

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 318 110 318 110

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 318 106 318 106

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 318 102 318 102

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 318 98 318 98

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 318 94 318 94

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 318 91 318 91

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 318 87 318 87

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 318 84 318 84

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 318 80 318 80

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 318 77 318 77

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 318 74 318 74

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 318 72 318 72

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 318 69 318 69

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 318 66 318 66

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 318 64 318 64

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 318 61 318 61

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 318 59 318 59

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 318 57 318 57

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 318 54 318 54

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 318 52 318 52

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 318 50 318 50

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 318 48 318 48

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 318 46 318 46

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 318 45 318 45

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 318 43 318 43

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 318 41 318 41

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 318 40 318 40

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 318 38 318 38

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 318 37 318 37

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 318 35 318 35

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 318 34 318 34

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 318 33 318 33

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 318 31 318 31

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 318 30 318 30

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 318 29 318 29

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 318 28 318 28

284,450 76,333 5,763 82,096 126,152 171,019 15,880 4,261 142,032 175,280

284,450 76,333 5,763 82,096 126,152 171,019 15,880 4,261 142,032 175,280

156,820 212,600

294,696 175,280 1.7 119,416

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

合　　計

ダム費用の内、河川分

不特定便益計算
（※1）

総便益
（※2）

／総費用

整

備
期

間
（

５
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年
）

施

設

完
成

後
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評
価

期

間
（

５

０

年
）

費　用（Ｃ）

費用便益比

Ｂ／Ｃ

純現在価値

Ｂ－Ｃ
治水 不特定

残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤

便　益（Ｂ）

年次 年度 t

割引率

4%
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巻末-31 

様式－５ 費用対便益（全体事業：資産＋10％）   水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＢ案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

S55 -36 4.104 1.207 0 0 215 1,067 173 858 173 858

S56 -35 3.946 1.188 0 0 411 1,927 331 1,550 331 1,550

S57 -34 3.794 1.177 0 0 406 1,813 326 1,458 326 1,458

S58 -33 3.648 1.184 0 0 378 1,632 304 1,313 304 1,313

S59 -32 3.508 1.166 0 0 370 1,512 297 1,216 297 1,216

S60 -31 3.373 1.181 0 0 368 1,466 296 1,179 296 1,179

S61 -30 3.243 1.177 0 0 415 1,585 334 1,275 334 1,275

S62 -29 3.119 1.162 0 0 517 1,874 416 1,508 416 1,508

S63 -28 2.999 1.131 0 0 391 1,325 314 1,066 314 1,066

H1 -27 2.883 1.077 0 0 899 2,793 723 2,247 723 2,247

H2 -26 2.772 1.035 0 0 1,264 3,628 1,017 2,918 1,017 2,918

H3 -25 2.666 1.009 0 0 1,428 3,839 1,149 3,088 1,149 3,088

H4 -24 2.563 0.998 0 0 2,410 6,165 1,939 4,960 1,939 4,960

H5 -23 2.465 0.997 0 0 2,433 5,980 1,957 4,811 1,957 4,811

H6 -22 2.370 0.998 0 0 3,049 7,213 2,453 5,802 2,453 5,802

H7 -21 2.279 0.998 0 0 5,019 11,417 4,038 9,184 4,038 9,184

H8 -20 2.191 1.001 0 0 6,028 13,221 4,849 10,636 4,849 10,636

H9 -19 2.107 0.994 0 0 6,442 13,496 5,182 10,856 5,182 10,856

H10 -18 2.026 1.011 0 0 6,490 13,298 5,221 10,697 5,221 10,697

H11 -17 1.948 1.024 0 0 6,832 13,630 5,496 10,964 5,496 10,964

H12 -16 1.873 1.020 0 0 6,104 11,663 4,910 9,382 4,910 9,382

H13 -15 1.801 1.045 0 0 7,106 13,378 5,717 10,761 5,717 10,761

H14 -14 1.732 1.065 0 0 1,698 3,131 1,366 2,519 1,366 2,519

H15 -13 1.665 1.068 0 0 2,889 5,139 2,324 4,134 2,324 4,134

H16 -12 1.601 1.066 0 0 852 1,455 685 1,170 685 1,170

H17 -11 1.539 1.062 0 0 788 1,289 634 1,037 634 1,037

H18 -10 1.480 1.049 0 0 781 1,213 628 976 628 976

H19 -9 1.423 1.036 0 0 799 1,178 642 947 642 947

H20 -8 1.369 1.013 0 0 794 1,101 639 886 639 886

H21 -7 1.316 1.047 0 0 592 816 476 657 476 657

H22 -6 1.265 1.043 0 0 296 391 238 314 238 314

H23 -5 1.217 1.025 0 0 299 373 240 300 240 300

H24 -4 1.170 1.044 0 0 394 481 317 387 317 387

H25 -3 1.125 1.026 0 0 247 285 199 229 199 229

H26 -2 1.082 1.000 0 0 367 397 295 319 295 319

H27 -1 1.040 1.000 0 0 361 376 291 302 291 302

H28 0 1.000 1.000 0 0 366 366 294 294 294 294

H29 1 0.962 1.000 0 0 693 667 558 536 558 536

H30 2 0.925 1.000 0 0 816 755 657 607 657 607

H31 3 0.889 1.000 0 0 980 871 788 701 788 701

H32 4 0.855 1.000 0 0 1,109 948 892 763 892 763

H33 5 0.822 1.000 0 0 1,226 1,008 986 811 986 811

H34 6 0.790 1.000 0 0 1,468 1,160 1,181 933 1,181 933

H35 7 0.760 1.000 0 0 5,037 3,828 4,052 3,079 4,052 3,079

H36 8 0.731 1.000 0 0 7,565 5,528 6,085 4,447 6,085 4,447

H37 9 0.703 1.000 0 0 9,870 6,935 7,940 5,578 7,940 5,578

H38 10 0.676 1.000 0 0 16,946 11,448 13,632 9,209 13,632 9,209

H39 11 0.650 1.000 0 0 22,945 14,905 18,458 11,990 18,458 11,990

H40 12 0.625 1.000 0 0 14,058 8,781 11,309 7,064 11,309 7,064

H41 13 0.601 1.000 0 0 3,609 2,167 2,903 1,744 2,903 1,744

H42 14 0.577 1.000 6,243 3,605 0 0 318 183 318 183

H43 15 0.555 1.000 6,243 3,467 0 0 318 176 318 176

H44 16 0.534 1.000 6,243 3,333 0 0 318 170 318 170

H45 17 0.513 1.000 6,243 3,205 0 0 318 163 318 163

H46 18 0.494 1.000 6,243 3,082 0 0 318 157 318 157

H47 19 0.475 1.000 6,243 2,963 0 0 318 151 318 151

H48 20 0.456 1.000 6,243 2,849 0 0 318 145 318 145

H49 21 0.439 1.000 6,243 2,740 0 0 318 139 318 139

H50 22 0.422 1.000 6,243 2,634 0 0 318 134 318 134

H51 23 0.406 1.000 6,243 2,533 0 0 318 129 318 129

H52 24 0.390 1.000 6,243 2,436 0 0 318 124 318 124

H53 25 0.375 1.000 6,243 2,342 0 0 318 119 318 119

H54 26 0.361 1.000 6,243 2,252 0 0 318 115 318 115

H55 27 0.347 1.000 6,243 2,165 0 0 318 110 318 110

H56 28 0.333 1.000 6,243 2,082 0 0 318 106 318 106

H57 29 0.321 1.000 6,243 2,002 0 0 318 102 318 102

H58 30 0.308 1.000 6,243 1,925 0 0 318 98 318 98

H59 31 0.296 1.000 6,243 1,851 0 0 318 94 318 94

H60 32 0.285 1.000 6,243 1,780 0 0 318 91 318 91

H61 33 0.274 1.000 6,243 1,711 0 0 318 87 318 87

H62 34 0.264 1.000 6,243 1,645 0 0 318 84 318 84

H63 35 0.253 1.000 6,243 1,582 0 0 318 80 318 80

H64 36 0.244 1.000 6,243 1,521 0 0 318 77 318 77

H65 37 0.234 1.000 6,243 1,463 0 0 318 74 318 74

H66 38 0.225 1.000 6,243 1,406 0 0 318 72 318 72

H67 39 0.217 1.000 6,243 1,352 0 0 318 69 318 69

H68 40 0.208 1.000 6,243 1,300 0 0 318 66 318 66

H69 41 0.200 1.000 6,243 1,250 0 0 318 64 318 64

H70 42 0.193 1.000 6,243 1,202 0 0 318 61 318 61

H71 43 0.185 1.000 6,243 1,156 0 0 318 59 318 59

H72 44 0.178 1.000 6,243 1,112 0 0 318 57 318 57

H73 45 0.171 1.000 6,243 1,069 0 0 318 54 318 54

H74 46 0.165 1.000 6,243 1,028 0 0 318 52 318 52

H75 47 0.158 1.000 6,243 988 0 0 318 50 318 50

H76 48 0.152 1.000 6,243 950 0 0 318 48 318 48

H77 49 0.146 1.000 6,243 914 0 0 318 46 318 46

H78 50 0.141 1.000 6,243 878 0 0 318 45 318 45

H79 51 0.135 1.000 6,243 845 0 0 318 43 318 43

H80 52 0.130 1.000 6,243 812 0 0 318 41 318 41

H81 53 0.125 1.000 6,243 781 0 0 318 40 318 40

H82 54 0.120 1.000 6,243 751 0 0 318 38 318 38

H83 55 0.116 1.000 6,243 722 0 0 318 37 318 37

H84 56 0.111 1.000 6,243 694 0 0 318 35 318 35

H85 57 0.107 1.000 6,243 668 0 0 318 34 318 34

H86 58 0.103 1.000 6,243 642 0 0 318 33 318 33

H87 59 0.099 1.000 6,243 617 0 0 318 31 318 31

H88 60 0.095 1.000 6,243 593 0 0 318 30 318 30

H89 61 0.091 1.000 6,243 571 0 0 318 29 318 29

H90 62 0.088 1.000 6,243 549 0 0 318 28 318 28

H91 63 0.085 1.000 6,243 528 0 0 318 27 318 27

312,150 80,546 5,541 86,087 126,152 169,662 15,880 4,097 142,032 173,759

312,150 80,546 5,541 86,087 126,152 169,662 15,880 4,097 142,032 173,759

156,820 210,914

297,001 173,759 1.7 123,242

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

不特定便益計算
（※1）

デフ
レー
ター

整

備
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間
（

５
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年
）

施

設
完
成

後
の
評

価
期
間
（

５
０

年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分

便　益（Ｂ）

総便益
（※2）

／総費用

費　用（Ｃ）

費用便益比
Ｂ／Ｃ

純現在価値
Ｂ－Ｃ

治水 不特定
残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤年次 年度 t
割引率

4%



 
 

 
巻末-32 

様式－５ 費用対便益（全体事業：資産－10％）   水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＢ案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

S55 -36 4.104 1.207 0 0 215 1,067 173 858 173 858

S56 -35 3.946 1.188 0 0 411 1,927 331 1,550 331 1,550

S57 -34 3.794 1.177 0 0 406 1,813 326 1,458 326 1,458

S58 -33 3.648 1.184 0 0 378 1,632 304 1,313 304 1,313

S59 -32 3.508 1.166 0 0 370 1,512 297 1,216 297 1,216

S60 -31 3.373 1.181 0 0 368 1,466 296 1,179 296 1,179

S61 -30 3.243 1.177 0 0 415 1,585 334 1,275 334 1,275

S62 -29 3.119 1.162 0 0 517 1,874 416 1,508 416 1,508

S63 -28 2.999 1.131 0 0 391 1,325 314 1,066 314 1,066

H1 -27 2.883 1.077 0 0 899 2,793 723 2,247 723 2,247

H2 -26 2.772 1.035 0 0 1,264 3,628 1,017 2,918 1,017 2,918

H3 -25 2.666 1.009 0 0 1,428 3,839 1,149 3,088 1,149 3,088

H4 -24 2.563 0.998 0 0 2,410 6,165 1,939 4,960 1,939 4,960

H5 -23 2.465 0.997 0 0 2,433 5,980 1,957 4,811 1,957 4,811

H6 -22 2.370 0.998 0 0 3,049 7,213 2,453 5,802 2,453 5,802

H7 -21 2.279 0.998 0 0 5,019 11,417 4,038 9,184 4,038 9,184

H8 -20 2.191 1.001 0 0 6,028 13,221 4,849 10,636 4,849 10,636

H9 -19 2.107 0.994 0 0 6,442 13,496 5,182 10,856 5,182 10,856

H10 -18 2.026 1.011 0 0 6,490 13,298 5,221 10,697 5,221 10,697

H11 -17 1.948 1.024 0 0 6,832 13,630 5,496 10,964 5,496 10,964

H12 -16 1.873 1.020 0 0 6,104 11,663 4,910 9,382 4,910 9,382

H13 -15 1.801 1.045 0 0 7,106 13,378 5,717 10,761 5,717 10,761

H14 -14 1.732 1.065 0 0 1,698 3,131 1,366 2,519 1,366 2,519

H15 -13 1.665 1.068 0 0 2,889 5,139 2,324 4,134 2,324 4,134

H16 -12 1.601 1.066 0 0 852 1,455 685 1,170 685 1,170

H17 -11 1.539 1.062 0 0 788 1,289 634 1,037 634 1,037

H18 -10 1.480 1.049 0 0 781 1,213 628 976 628 976

H19 -9 1.423 1.036 0 0 799 1,178 642 947 642 947

H20 -8 1.369 1.013 0 0 794 1,101 639 886 639 886

H21 -7 1.316 1.047 0 0 592 816 476 657 476 657

H22 -6 1.265 1.043 0 0 296 391 238 314 238 314

H23 -5 1.217 1.025 0 0 299 373 240 300 240 300

H24 -4 1.170 1.044 0 0 394 481 317 387 317 387

H25 -3 1.125 1.026 0 0 247 285 199 229 199 229

H26 -2 1.082 1.000 0 0 367 397 295 319 295 319

H27 -1 1.040 1.000 0 0 361 376 291 302 291 302

H28 0 1.000 1.000 0 0 366 366 294 294 294 294

H29 1 0.962 1.000 0 0 693 667 558 536 558 536

H30 2 0.925 1.000 0 0 816 755 657 607 657 607

H31 3 0.889 1.000 0 0 980 871 788 701 788 701

H32 4 0.855 1.000 0 0 1,109 948 892 763 892 763

H33 5 0.822 1.000 0 0 1,226 1,008 986 811 986 811

H34 6 0.790 1.000 0 0 1,468 1,160 1,181 933 1,181 933

H35 7 0.760 1.000 0 0 5,037 3,828 4,052 3,079 4,052 3,079

H36 8 0.731 1.000 0 0 7,565 5,528 6,085 4,447 6,085 4,447

H37 9 0.703 1.000 0 0 9,870 6,935 7,940 5,578 7,940 5,578

H38 10 0.676 1.000 0 0 16,946 11,448 13,632 9,209 13,632 9,209

H39 11 0.650 1.000 0 0 22,945 14,905 18,458 11,990 18,458 11,990

H40 12 0.625 1.000 0 0 14,058 8,781 11,309 7,064 11,309 7,064

H41 13 0.601 1.000 0 0 3,609 2,167 2,903 1,744 2,903 1,744

H42 14 0.577 1.000 5,134 2,965 0 0 318 183 318 183

H43 15 0.555 1.000 5,134 2,851 0 0 318 176 318 176

H44 16 0.534 1.000 5,134 2,741 0 0 318 170 318 170

H45 17 0.513 1.000 5,134 2,636 0 0 318 163 318 163

H46 18 0.494 1.000 5,134 2,534 0 0 318 157 318 157

H47 19 0.475 1.000 5,134 2,437 0 0 318 151 318 151

H48 20 0.456 1.000 5,134 2,343 0 0 318 145 318 145

H49 21 0.439 1.000 5,134 2,253 0 0 318 139 318 139

H50 22 0.422 1.000 5,134 2,166 0 0 318 134 318 134

H51 23 0.406 1.000 5,134 2,083 0 0 318 129 318 129

H52 24 0.390 1.000 5,134 2,003 0 0 318 124 318 124

H53 25 0.375 1.000 5,134 1,926 0 0 318 119 318 119

H54 26 0.361 1.000 5,134 1,852 0 0 318 115 318 115

H55 27 0.347 1.000 5,134 1,781 0 0 318 110 318 110

H56 28 0.333 1.000 5,134 1,712 0 0 318 106 318 106

H57 29 0.321 1.000 5,134 1,646 0 0 318 102 318 102

H58 30 0.308 1.000 5,134 1,583 0 0 318 98 318 98

H59 31 0.296 1.000 5,134 1,522 0 0 318 94 318 94

H60 32 0.285 1.000 5,134 1,463 0 0 318 91 318 91

H61 33 0.274 1.000 5,134 1,407 0 0 318 87 318 87

H62 34 0.264 1.000 5,134 1,353 0 0 318 84 318 84

H63 35 0.253 1.000 5,134 1,301 0 0 318 80 318 80

H64 36 0.244 1.000 5,134 1,251 0 0 318 77 318 77

H65 37 0.234 1.000 5,134 1,203 0 0 318 74 318 74

H66 38 0.225 1.000 5,134 1,157 0 0 318 72 318 72

H67 39 0.217 1.000 5,134 1,112 0 0 318 69 318 69

H68 40 0.208 1.000 5,134 1,069 0 0 318 66 318 66

H69 41 0.200 1.000 5,134 1,028 0 0 318 64 318 64

H70 42 0.193 1.000 5,134 989 0 0 318 61 318 61

H71 43 0.185 1.000 5,134 951 0 0 318 59 318 59

H72 44 0.178 1.000 5,134 914 0 0 318 57 318 57

H73 45 0.171 1.000 5,134 879 0 0 318 54 318 54

H74 46 0.165 1.000 5,134 845 0 0 318 52 318 52

H75 47 0.158 1.000 5,134 813 0 0 318 50 318 50

H76 48 0.152 1.000 5,134 781 0 0 318 48 318 48

H77 49 0.146 1.000 5,134 751 0 0 318 46 318 46

H78 50 0.141 1.000 5,134 722 0 0 318 45 318 45

H79 51 0.135 1.000 5,134 695 0 0 318 43 318 43

H80 52 0.130 1.000 5,134 668 0 0 318 41 318 41

H81 53 0.125 1.000 5,134 642 0 0 318 40 318 40

H82 54 0.120 1.000 5,134 618 0 0 318 38 318 38

H83 55 0.116 1.000 5,134 594 0 0 318 37 318 37

H84 56 0.111 1.000 5,134 571 0 0 318 35 318 35

H85 57 0.107 1.000 5,134 549 0 0 318 34 318 34

H86 58 0.103 1.000 5,134 528 0 0 318 33 318 33

H87 59 0.099 1.000 5,134 508 0 0 318 31 318 31

H88 60 0.095 1.000 5,134 488 0 0 318 30 318 30

H89 61 0.091 1.000 5,134 469 0 0 318 29 318 29

H90 62 0.088 1.000 5,134 451 0 0 318 28 318 28

H91 63 0.085 1.000 5,134 434 0 0 318 27 318 27

256,700 66,238 5,541 71,779 126,152 169,662 15,880 4,097 142,032 173,759

256,700 66,238 5,541 71,779 126,152 169,662 15,880 4,097 142,032 173,759

156,820 210,914

282,693 173,759 1.6 108,934

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

不特定便益計算
（※1）
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間
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年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分

便　益（Ｂ）

総便益
（※2）

／総費用

費　用（Ｃ）

費用便益比

Ｂ／Ｃ

純現在価値

Ｂ－Ｃ
治水 不特定

残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤
年次 年度 t

割引率

4%



 
 

 
巻末-33 

様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費＋10％）  水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＢ案 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 1 0.962 1.000 0 0 693 667 613 590 613 590

H30 2 0.925 1.000 0 0 816 755 722 668 722 668

H31 3 0.889 1.000 0 0 980 871 867 771 867 771

H32 4 0.855 1.000 0 0 1,109 948 982 839 982 839

H33 5 0.822 1.000 0 0 1,226 1,008 1,085 892 1,085 892

H34 6 0.790 1.000 0 0 1,468 1,160 1,299 1,026 1,299 1,026

H35 7 0.760 1.000 0 0 5,037 3,828 4,457 3,387 4,457 3,387

H36 8 0.731 1.000 0 0 7,565 5,528 6,694 4,891 6,694 4,891

H37 9 0.703 1.000 0 0 9,870 6,935 8,734 6,136 8,734 6,136

H38 10 0.676 1.000 0 0 16,946 11,448 14,995 10,130 14,995 10,130

H39 11 0.650 1.000 0 0 22,945 14,905 20,304 13,189 20,304 13,189

H40 12 0.625 1.000 0 0 14,058 8,781 12,440 7,770 12,440 7,770

H41 13 0.601 1.000 0 0 3,609 2,167 3,193 1,918 3,193 1,918

H42 14 0.577 1.000 5,689 3,285 0 0 318 183 318 183

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 318 176 318 176

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 318 170 318 170

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 318 163 318 163

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 318 157 318 157

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 318 151 318 151

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 318 145 318 145

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 318 139 318 139

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 318 134 318 134

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 318 129 318 129

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 318 124 318 124

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 318 119 318 119

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 318 115 318 115

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 318 110 318 110

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 318 106 318 106

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 318 102 318 102

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 318 98 318 98

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 318 94 318 94

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 318 91 318 91

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 318 87 318 87

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 318 84 318 84

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 318 80 318 80

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 318 77 318 77

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 318 74 318 74

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 318 72 318 72

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 318 69 318 69

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 318 66 318 66

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 318 64 318 64

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 318 61 318 61

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 318 59 318 59

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 318 57 318 57

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 318 54 318 54

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 318 52 318 52

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 318 50 318 50

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 318 48 318 48

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 318 46 318 46

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 318 45 318 45

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 318 43 318 43

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 318 41 318 41

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 318 40 318 40

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 318 38 318 38

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 318 37 318 37

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 318 35 318 35

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 318 34 318 34

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 318 33 318 33

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 318 31 318 31

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 318 30 318 30

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 318 29 318 29

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 318 28 318 28

H91 63 0.085 1.000 5,689 481 0 0 318 27 318 27

284,450 73,397 3,607 77,004 76,385 52,207 15,880 4,097 92,264 56,304

284,450 73,397 3,607 77,004 76,385 52,207 15,880 4,097 92,264 56,304

86,322 59,001

136,005 56,304 2.4 79,701

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

不特定便益計算
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合　　計

ダム費用の内、河川分

便　益（Ｂ）

総便益
（※2）

／総費用

費　用（Ｃ）

費用便益比

Ｂ／Ｃ

純現在価値

Ｂ－Ｃ
治水 不特定

残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤
年次 年度 t

割引率

4%

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
巻末-34 

様式－５ 費用対便益（残事業：残事業費－10％）  水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＢ案 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 1 0.962 1.000 0 0 693 667 502 483 502 483

H30 2 0.925 1.000 0 0 816 755 591 546 591 546

H31 3 0.889 1.000 0 0 980 871 709 631 709 631

H32 4 0.855 1.000 0 0 1,109 948 803 686 803 686

H33 5 0.822 1.000 0 0 1,226 1,008 888 729 888 729

H34 6 0.790 1.000 0 0 1,468 1,160 1,063 840 1,063 840

H35 7 0.760 1.000 0 0 5,037 3,828 3,647 2,771 3,647 2,771

H36 8 0.731 1.000 0 0 7,565 5,528 5,477 4,002 5,477 4,002

H37 9 0.703 1.000 0 0 9,870 6,935 7,146 5,021 7,146 5,021

H38 10 0.676 1.000 0 0 16,946 11,448 12,269 8,288 12,269 8,288

H39 11 0.650 1.000 0 0 22,945 14,905 16,612 10,791 16,612 10,791

H40 12 0.625 1.000 0 0 14,058 8,781 10,178 6,357 10,178 6,357

H41 13 0.601 1.000 0 0 3,609 2,167 2,613 1,569 2,613 1,569

H42 14 0.577 1.000 5,689 3,285 0 0 318 183 318 183

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 318 176 318 176

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 318 170 318 170

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 318 163 318 163

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 318 157 318 157

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 318 151 318 151

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 318 145 318 145

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 318 139 318 139

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 318 134 318 134

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 318 129 318 129

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 318 124 318 124

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 318 119 318 119

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 318 115 318 115

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 318 110 318 110

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 318 106 318 106

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 318 102 318 102

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 318 98 318 98

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 318 94 318 94

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 318 91 318 91

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 318 87 318 87

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 318 84 318 84

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 318 80 318 80

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 318 77 318 77

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 318 74 318 74

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 318 72 318 72

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 318 69 318 69

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 318 66 318 66

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 318 64 318 64

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 318 61 318 61

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 318 59 318 59

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 318 57 318 57

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 318 54 318 54

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 318 52 318 52

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 318 50 318 50

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 318 48 318 48

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 318 46 318 46

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 318 45 318 45

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 318 43 318 43

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 318 41 318 41

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 318 40 318 40

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 318 38 318 38

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 318 37 318 37

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 318 35 318 35

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 318 34 318 34

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 318 33 318 33

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 318 31 318 31

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 318 30 318 30

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 318 29 318 29

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 318 28 318 28

H91 63 0.085 1.000 5,689 481 0 0 318 27 318 27

284,450 73,397 2,951 76,348 62,496 42,714 15,880 4,097 78,376 46,811

284,450 73,397 2,951 76,348 62,496 42,714 15,880 4,097 78,376 46,811

86,322 59,001

135,349 46,811 2.9 88,538

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

不特定便益計算
（※1）

デフ

レー

ター

整

備

期

間
（

５

０

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分

便　益（Ｂ）

総便益
（※2）

／総費用

費　用（Ｃ）

費用便益比

Ｂ／Ｃ

純現在価値

Ｂ－Ｃ
治水 不特定

残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤
年次 年度 t

割引率

4%

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
巻末-35 

様式－５ 費用対便益（残事業：残工期＋10％）   水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＢ案 
単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 1 0.962 1.000 0 0 644 619 518 498 518 498

H30 2 0.925 1.000 0 0 749 693 603 557 603 557

H31 3 0.889 1.000 0 0 886 788 713 634 713 634

H32 4 0.855 1.000 0 0 1,002 857 806 689 806 689

H33 5 0.822 1.000 0 0 1,105 908 889 731 889 731

H34 6 0.790 1.000 0 0 1,277 1,009 1,027 812 1,027 812

H35 7 0.760 1.000 0 0 3,147 2,392 2,532 1,924 2,532 1,924

H36 8 0.731 1.000 0 0 5,760 4,209 4,634 3,386 4,634 3,386

H37 9 0.703 1.000 0 0 7,848 5,514 6,313 4,435 6,313 4,435

H38 10 0.676 1.000 0 0 11,187 7,557 8,999 6,079 8,999 6,079

H39 11 0.650 1.000 0 0 17,021 11,056 13,692 8,894 13,692 8,894

H40 12 0.625 1.000 0 0 20,037 12,515 16,118 10,067 16,118 10,067

H41 13 0.601 1.000 0 0 12,308 7,392 9,901 5,946 9,901 5,946

H42 14 0.577 1.000 0 0 3,351 1,935 2,696 1,557 2,696 1,557

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 318 176 318 176

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 318 170 318 170

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 318 163 318 163

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 318 157 318 157

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 318 151 318 151

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 318 145 318 145

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 318 139 318 139

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 318 134 318 134

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 318 129 318 129

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 318 124 318 124

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 318 119 318 119

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 318 115 318 115

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 318 110 318 110

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 318 106 318 106

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 318 102 318 102

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 318 98 318 98

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 318 94 318 94

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 318 91 318 91

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 318 87 318 87

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 318 84 318 84

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 318 80 318 80

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 318 77 318 77

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 318 74 318 74

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 318 72 318 72

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 318 69 318 69

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 318 66 318 66

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 318 64 318 64

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 318 61 318 61

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 318 59 318 59

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 318 57 318 57

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 318 54 318 54

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 318 52 318 52

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 318 50 318 50

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 318 48 318 48

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 318 46 318 46

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 318 45 318 45

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 318 43 318 43

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 318 41 318 41

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 318 40 318 40

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 318 38 318 38

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 318 37 318 37

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 318 35 318 35

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 318 34 318 34

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 318 33 318 33

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 318 31 318 31

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 318 30 318 30

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 318 29 318 29

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 318 28 318 28

H91 63 0.085 1.000 5,689 481 0 0 318 27 318 27

H92 64 0.081 1.000 5,689 462 0 0 318 26 318 26

284,450 70,574 3,153 73,727 69,441 46,209 15,880 3,940 85,320 50,149

284,450 70,574 3,153 73,727 69,441 46,209 15,880 3,940 85,320 50,149

86,322 57,444

131,171 50,149 2.6 81,022

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

デフ

レー

ター

合　　計

ダム費用の内、河川分

不特定便益計算
（※1）

総便益
（※2）

／総費用

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間

（
５

０

年

）

便　益（Ｂ）

整

備

期

間
（

５

０

年
）

費　用（Ｃ）

費用便益比

Ｂ／Ｃ

純現在価値

Ｂ－Ｃ
治水 不特定

残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤
年次 年度 t

割引率

4%

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
巻末-36 

様式－５ 費用対便益（残事業：残工期－10％）   水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＢ案 
単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 1 0.962 1.000 0 0 761 732 612 589 612 589

H30 2 0.925 1.000 0 0 912 843 733 678 733 678

H31 3 0.889 1.000 0 0 1,094 972 880 782 880 782

H32 4 0.855 1.000 0 0 1,241 1,060 998 853 998 853

H33 5 0.822 1.000 0 0 1,429 1,174 1,149 945 1,149 945

H34 6 0.790 1.000 0 0 3,375 2,667 2,715 2,145 2,715 2,145

H35 7 0.760 1.000 0 0 6,931 5,267 5,576 4,237 5,576 4,237

H36 8 0.731 1.000 0 0 9,732 7,111 7,829 5,720 7,829 5,720

H37 9 0.703 1.000 0 0 15,999 11,241 12,870 9,043 12,870 9,043

H38 10 0.676 1.000 0 0 23,357 15,779 18,789 12,693 18,789 12,693

H39 11 0.650 1.000 0 0 16,711 10,855 13,443 8,732 13,443 8,732

H40 12 0.625 1.000 0 0 4,780 2,986 3,846 2,402 3,846 2,402

H41 13 0.601 1.000 5,689 3,417 0 0 318 191 318 191

H42 14 0.577 1.000 5,689 3,285 0 0 318 183 318 183

H43 15 0.555 1.000 5,689 3,159 0 0 318 176 318 176

H44 16 0.534 1.000 5,689 3,037 0 0 318 170 318 170

H45 17 0.513 1.000 5,689 2,921 0 0 318 163 318 163

H46 18 0.494 1.000 5,689 2,808 0 0 318 157 318 157

H47 19 0.475 1.000 5,689 2,700 0 0 318 151 318 151

H48 20 0.456 1.000 5,689 2,596 0 0 318 145 318 145

H49 21 0.439 1.000 5,689 2,497 0 0 318 139 318 139

H50 22 0.422 1.000 5,689 2,401 0 0 318 134 318 134

H51 23 0.406 1.000 5,689 2,308 0 0 318 129 318 129

H52 24 0.390 1.000 5,689 2,219 0 0 318 124 318 124

H53 25 0.375 1.000 5,689 2,134 0 0 318 119 318 119

H54 26 0.361 1.000 5,689 2,052 0 0 318 115 318 115

H55 27 0.347 1.000 5,689 1,973 0 0 318 110 318 110

H56 28 0.333 1.000 5,689 1,897 0 0 318 106 318 106

H57 29 0.321 1.000 5,689 1,824 0 0 318 102 318 102

H58 30 0.308 1.000 5,689 1,754 0 0 318 98 318 98

H59 31 0.296 1.000 5,689 1,687 0 0 318 94 318 94

H60 32 0.285 1.000 5,689 1,622 0 0 318 91 318 91

H61 33 0.274 1.000 5,689 1,559 0 0 318 87 318 87

H62 34 0.264 1.000 5,689 1,499 0 0 318 84 318 84

H63 35 0.253 1.000 5,689 1,442 0 0 318 80 318 80

H64 36 0.244 1.000 5,689 1,386 0 0 318 77 318 77

H65 37 0.234 1.000 5,689 1,333 0 0 318 74 318 74

H66 38 0.225 1.000 5,689 1,282 0 0 318 72 318 72

H67 39 0.217 1.000 5,689 1,232 0 0 318 69 318 69

H68 40 0.208 1.000 5,689 1,185 0 0 318 66 318 66

H69 41 0.200 1.000 5,689 1,139 0 0 318 64 318 64

H70 42 0.193 1.000 5,689 1,096 0 0 318 61 318 61

H71 43 0.185 1.000 5,689 1,053 0 0 318 59 318 59

H72 44 0.178 1.000 5,689 1,013 0 0 318 57 318 57

H73 45 0.171 1.000 5,689 974 0 0 318 54 318 54

H74 46 0.165 1.000 5,689 936 0 0 318 52 318 52

H75 47 0.158 1.000 5,689 900 0 0 318 50 318 50

H76 48 0.152 1.000 5,689 866 0 0 318 48 318 48

H77 49 0.146 1.000 5,689 833 0 0 318 46 318 46

H78 50 0.141 1.000 5,689 801 0 0 318 45 318 45

H79 51 0.135 1.000 5,689 770 0 0 318 43 318 43

H80 52 0.130 1.000 5,689 740 0 0 318 41 318 41

H81 53 0.125 1.000 5,689 712 0 0 318 40 318 40

H82 54 0.120 1.000 5,689 684 0 0 318 38 318 38

H83 55 0.116 1.000 5,689 658 0 0 318 37 318 37

H84 56 0.111 1.000 5,689 633 0 0 318 35 318 35

H85 57 0.107 1.000 5,689 608 0 0 318 34 318 34

H86 58 0.103 1.000 5,689 585 0 0 318 33 318 33

H87 59 0.099 1.000 5,689 562 0 0 318 31 318 31

H88 60 0.095 1.000 5,689 541 0 0 318 30 318 30

H89 61 0.091 1.000 5,689 520 0 0 318 29 318 29

H90 62 0.088 1.000 5,689 500 0 0 318 28 318 28

284,450 76,333 3,410 79,743 69,441 48,819 15,880 4,261 85,320 53,080

284,450 76,333 3,410 79,743 69,441 48,819 15,880 4,261 85,320 53,080

86,322 60,687

140,430 53,080 2.6 87,350

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

合　　計

ダム費用の内、河川分

不特定便益計算
（※1）

総便益
（※2）

／総費用

整備期間（５０年）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

費　用（Ｃ）

費用便益比

Ｂ／Ｃ

純現在価値

Ｂ－Ｃ
治水 不特定

残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤

便　益（Ｂ）

年次 年度 t

割引率

4%

デフ
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ター

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
巻末-37 

様式－５ 費用対便益（残事業：資産＋10％）    水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＢ案 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 1 0.962 1.000 0 0 693 667 558 536 558 536

H30 2 0.925 1.000 0 0 816 755 657 607 657 607

H31 3 0.889 1.000 0 0 980 871 788 701 788 701

H32 4 0.855 1.000 0 0 1,109 948 892 763 892 763

H33 5 0.822 1.000 0 0 1,226 1,008 986 811 986 811

H34 6 0.790 1.000 0 0 1,468 1,160 1,181 933 1,181 933

H35 7 0.760 1.000 0 0 5,037 3,828 4,052 3,079 4,052 3,079

H36 8 0.731 1.000 0 0 7,565 5,528 6,085 4,447 6,085 4,447

H37 9 0.703 1.000 0 0 9,870 6,935 7,940 5,578 7,940 5,578

H38 10 0.676 1.000 0 0 16,946 11,448 13,632 9,209 13,632 9,209

H39 11 0.650 1.000 0 0 22,945 14,905 18,458 11,990 18,458 11,990

H40 12 0.625 1.000 0 0 14,058 8,781 11,309 7,064 11,309 7,064

H41 13 0.601 1.000 0 0 3,609 2,167 2,903 1,744 2,903 1,744

H42 14 0.577 1.000 6,243 3,605 0 0 318 183 318 183

H43 15 0.555 1.000 6,243 3,467 0 0 318 176 318 176

H44 16 0.534 1.000 6,243 3,333 0 0 318 170 318 170

H45 17 0.513 1.000 6,243 3,205 0 0 318 163 318 163

H46 18 0.494 1.000 6,243 3,082 0 0 318 157 318 157

H47 19 0.475 1.000 6,243 2,963 0 0 318 151 318 151

H48 20 0.456 1.000 6,243 2,849 0 0 318 145 318 145

H49 21 0.439 1.000 6,243 2,740 0 0 318 139 318 139

H50 22 0.422 1.000 6,243 2,634 0 0 318 134 318 134

H51 23 0.406 1.000 6,243 2,533 0 0 318 129 318 129

H52 24 0.390 1.000 6,243 2,436 0 0 318 124 318 124

H53 25 0.375 1.000 6,243 2,342 0 0 318 119 318 119

H54 26 0.361 1.000 6,243 2,252 0 0 318 115 318 115

H55 27 0.347 1.000 6,243 2,165 0 0 318 110 318 110

H56 28 0.333 1.000 6,243 2,082 0 0 318 106 318 106

H57 29 0.321 1.000 6,243 2,002 0 0 318 102 318 102

H58 30 0.308 1.000 6,243 1,925 0 0 318 98 318 98

H59 31 0.296 1.000 6,243 1,851 0 0 318 94 318 94

H60 32 0.285 1.000 6,243 1,780 0 0 318 91 318 91

H61 33 0.274 1.000 6,243 1,711 0 0 318 87 318 87

H62 34 0.264 1.000 6,243 1,645 0 0 318 84 318 84

H63 35 0.253 1.000 6,243 1,582 0 0 318 80 318 80

H64 36 0.244 1.000 6,243 1,521 0 0 318 77 318 77

H65 37 0.234 1.000 6,243 1,463 0 0 318 74 318 74

H66 38 0.225 1.000 6,243 1,406 0 0 318 72 318 72

H67 39 0.217 1.000 6,243 1,352 0 0 318 69 318 69

H68 40 0.208 1.000 6,243 1,300 0 0 318 66 318 66

H69 41 0.200 1.000 6,243 1,250 0 0 318 64 318 64

H70 42 0.193 1.000 6,243 1,202 0 0 318 61 318 61

H71 43 0.185 1.000 6,243 1,156 0 0 318 59 318 59

H72 44 0.178 1.000 6,243 1,112 0 0 318 57 318 57

H73 45 0.171 1.000 6,243 1,069 0 0 318 54 318 54

H74 46 0.165 1.000 6,243 1,028 0 0 318 52 318 52

H75 47 0.158 1.000 6,243 988 0 0 318 50 318 50

H76 48 0.152 1.000 6,243 950 0 0 318 48 318 48

H77 49 0.146 1.000 6,243 914 0 0 318 46 318 46

H78 50 0.141 1.000 6,243 878 0 0 318 45 318 45

H79 51 0.135 1.000 6,243 845 0 0 318 43 318 43

H80 52 0.130 1.000 6,243 812 0 0 318 41 318 41

H81 53 0.125 1.000 6,243 781 0 0 318 40 318 40

H82 54 0.120 1.000 6,243 751 0 0 318 38 318 38

H83 55 0.116 1.000 6,243 722 0 0 318 37 318 37

H84 56 0.111 1.000 6,243 694 0 0 318 35 318 35

H85 57 0.107 1.000 6,243 668 0 0 318 34 318 34

H86 58 0.103 1.000 6,243 642 0 0 318 33 318 33

H87 59 0.099 1.000 6,243 617 0 0 318 31 318 31

H88 60 0.095 1.000 6,243 593 0 0 318 30 318 30

H89 61 0.091 1.000 6,243 571 0 0 318 29 318 29

H90 62 0.088 1.000 6,243 549 0 0 318 28 318 28

H91 63 0.085 1.000 6,243 528 0 0 318 27 318 27

312,150 80,546 3,279 83,825 69,441 47,462 15,880 4,097 85,320 51,559

312,150 80,546 3,279 83,825 69,441 47,462 15,880 4,097 85,320 51,559

86,322 59,001

142,826 51,559 2.8 91,267

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。

不特定便益計算
（※1）

デフ

レー

ター

整

備

期

間
（

５

０

年
）

施

設

完

成

後

の

評

価

期

間
（

５

０

年
）

合　　計

ダム費用の内、河川分

便　益（Ｂ）

総便益
（※2）

／総費用

費　用（Ｃ）

費用便益比

Ｂ／Ｃ

純現在価値

Ｂ－Ｃ
治水 不特定

残存価値

③

計

①＋②＋③

建設費④ 維持管理費⑤ 計④＋⑤
年次 年度 t

割引率

4%

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
巻末-38 

様式－５ 費用対便益（残事業：資産－10％）    水系名：淀川水系 ダム名：丹生ダムＢ案 

単位：百万円

便益
現在価値

①
便益

現在価値

②
費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

基準 H28 0 1.000 1.000

H29 1 0.962 1.000 0 0 693 667 558 536 558 536

H30 2 0.925 1.000 0 0 816 755 657 607 657 607

H31 3 0.889 1.000 0 0 980 871 788 701 788 701

H32 4 0.855 1.000 0 0 1,109 948 892 763 892 763

H33 5 0.822 1.000 0 0 1,226 1,008 986 811 986 811

H34 6 0.790 1.000 0 0 1,468 1,160 1,181 933 1,181 933

H35 7 0.760 1.000 0 0 5,037 3,828 4,052 3,079 4,052 3,079

H36 8 0.731 1.000 0 0 7,565 5,528 6,085 4,447 6,085 4,447

H37 9 0.703 1.000 0 0 9,870 6,935 7,940 5,578 7,940 5,578

H38 10 0.676 1.000 0 0 16,946 11,448 13,632 9,209 13,632 9,209

H39 11 0.650 1.000 0 0 22,945 14,905 18,458 11,990 18,458 11,990

H40 12 0.625 1.000 0 0 14,058 8,781 11,309 7,064 11,309 7,064

H41 13 0.601 1.000 0 0 3,609 2,167 2,903 1,744 2,903 1,744

H42 14 0.577 1.000 5,134 2,965 0 0 318 183 318 183

H43 15 0.555 1.000 5,134 2,851 0 0 318 176 318 176

H44 16 0.534 1.000 5,134 2,741 0 0 318 170 318 170

H45 17 0.513 1.000 5,134 2,636 0 0 318 163 318 163

H46 18 0.494 1.000 5,134 2,534 0 0 318 157 318 157

H47 19 0.475 1.000 5,134 2,437 0 0 318 151 318 151

H48 20 0.456 1.000 5,134 2,343 0 0 318 145 318 145

H49 21 0.439 1.000 5,134 2,253 0 0 318 139 318 139

H50 22 0.422 1.000 5,134 2,166 0 0 318 134 318 134

H51 23 0.406 1.000 5,134 2,083 0 0 318 129 318 129

H52 24 0.390 1.000 5,134 2,003 0 0 318 124 318 124

H53 25 0.375 1.000 5,134 1,926 0 0 318 119 318 119

H54 26 0.361 1.000 5,134 1,852 0 0 318 115 318 115

H55 27 0.347 1.000 5,134 1,781 0 0 318 110 318 110

H56 28 0.333 1.000 5,134 1,712 0 0 318 106 318 106

H57 29 0.321 1.000 5,134 1,646 0 0 318 102 318 102

H58 30 0.308 1.000 5,134 1,583 0 0 318 98 318 98

H59 31 0.296 1.000 5,134 1,522 0 0 318 94 318 94

H60 32 0.285 1.000 5,134 1,463 0 0 318 91 318 91

H61 33 0.274 1.000 5,134 1,407 0 0 318 87 318 87

H62 34 0.264 1.000 5,134 1,353 0 0 318 84 318 84

H63 35 0.253 1.000 5,134 1,301 0 0 318 80 318 80

H64 36 0.244 1.000 5,134 1,251 0 0 318 77 318 77

H65 37 0.234 1.000 5,134 1,203 0 0 318 74 318 74

H66 38 0.225 1.000 5,134 1,157 0 0 318 72 318 72

H67 39 0.217 1.000 5,134 1,112 0 0 318 69 318 69

H68 40 0.208 1.000 5,134 1,069 0 0 318 66 318 66

H69 41 0.200 1.000 5,134 1,028 0 0 318 64 318 64

H70 42 0.193 1.000 5,134 989 0 0 318 61 318 61

H71 43 0.185 1.000 5,134 951 0 0 318 59 318 59

H72 44 0.178 1.000 5,134 914 0 0 318 57 318 57

H73 45 0.171 1.000 5,134 879 0 0 318 54 318 54

H74 46 0.165 1.000 5,134 845 0 0 318 52 318 52

H75 47 0.158 1.000 5,134 813 0 0 318 50 318 50

H76 48 0.152 1.000 5,134 781 0 0 318 48 318 48

H77 49 0.146 1.000 5,134 751 0 0 318 46 318 46

H78 50 0.141 1.000 5,134 722 0 0 318 45 318 45

H79 51 0.135 1.000 5,134 695 0 0 318 43 318 43

H80 52 0.130 1.000 5,134 668 0 0 318 41 318 41

H81 53 0.125 1.000 5,134 642 0 0 318 40 318 40

H82 54 0.120 1.000 5,134 618 0 0 318 38 318 38

H83 55 0.116 1.000 5,134 594 0 0 318 37 318 37

H84 56 0.111 1.000 5,134 571 0 0 318 35 318 35

H85 57 0.107 1.000 5,134 549 0 0 318 34 318 34

H86 58 0.103 1.000 5,134 528 0 0 318 33 318 33

H87 59 0.099 1.000 5,134 508 0 0 318 31 318 31

H88 60 0.095 1.000 5,134 488 0 0 318 30 318 30

H89 61 0.091 1.000 5,134 469 0 0 318 29 318 29

H90 62 0.088 1.000 5,134 451 0 0 318 28 318 28

H91 63 0.085 1.000 5,134 434 0 0 318 27 318 27

256,700 66,238 3,279 69,517 69,441 47,462 15,880 4,097 85,320 51,559

256,700 66,238 3,279 69,517 69,441 47,462 15,880 4,097 85,320 51,559

86,322 59,001

128,518 51,559 2.5 76,959

※1：不特定便益とは、流水の正常な機能の維持に関する便益であり、流水の正常な機能の維持に関して丹生ダムと同じ機能を有するダムを代替施設とし、代替法を用いて計上している。

※2：総便益は、洪水調節及び不特定に係る便益と残存価値の合計としている。
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※ダム事業の検証において、総事業費および工期について点検を行った結果を記載 

この検討は、今回の検証のプロセスに位置づけられている「検証対象ダム事業の等の検討」の一環と

して行っているものであり、現在保有している技術情報等の範囲内で、今後の事業の方向性に関する

判断とは一切関わりなく、現在の事業計画を点検するもの。また、予断を持たずに検証を進める観点

から、ダム事業の点検及び他の治水対策（代替案）のいずれの検討にあたっても、さらなるコスト縮

減や工期短縮などの期待的要素は含まれないこととしている。 

なお、検証の結論に沿っていずれの対策を実施する場合においても、実際の施工にあたってはさらな

るコスト縮減や工期短縮に対して最大限の努力をすることとしている。 

ダム事業

事業名

評価年度 平成28年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 83,300

ダム費 式 1 62,530

　転流工 式 1 4,064 仮排水路、上下流締切工

　掘削工 千m3 2,884 9,692

　ボーリンググラウト ｍ 42,881 2,274

　堤体工 千m3 7,154 25,885

　監査廊 式 1 1,169

　閉塞工 式 1 388 仮排水路、調査横坑

　洪水吐 式 1 3,704

　下流河道処理 式 1 572

　放流設備 式 1 3,281 洪水調節設備、利水放流設備、選択取水設備

　取水設備 式 1 4,039

　附属設備 式 1 804 照明設備、堤頂設備

　監査廊付帯工 式 1 316 昇降設備

　雑工事 式 1 6,342 その他雑工事

管理設備費 式 1 3,450

通信観測設備 式 1 1,545 通信設備、警報設備、観測設備

放流警報遠方制御設備 式 1 336 放流遠隔制御装置、放流監視装置

電気設備 式 1 286 受電設備、予備発電機

建物 式 1 688 管理所、管理用宿舎

諸設備 式 1 458 揚木設備、水質保全施設

その他 式 1 137 統合管理負担金

仮設備費 式 1 17,320

工事用道路 式 1 14,969 工事用道路設置

雑工事 式 1 2,351 施工ヤード整備

用地費及補償費 式 1 43,290

用地及び補償費 式 1 16,110 用地取得、補償

補償工事費 式 1 27,180

付替道路 ｍ 9,112 27,058

その他 式 1 122 生活再建

間接経費 式 1 26,500 測量設計費、船舶及機械器具費、事業車両費含む

工事諸費 式 1 18,650 営繕費含む

事業費　計 式 1 171,740

維持管理費 式 1 386 1年当たり維持管理費

※金額は全て利水者負担金を含む総費用（共同費）を記載。

丹生ダム建設事業 （全体事業費）A案

再評価

事業費の内訳書
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※ダム事業の検証において、総事業費および工期について点検を行った結果を記載 

この検討は、今回の検証のプロセスに位置づけられている「検証対象ダム事業の等の検討」の一環と

して行っているものであり、現在保有している技術情報等の範囲内で、今後の事業の方向性に関する

判断とは一切関わりなく、現在の事業計画を点検するもの。また、予断を持たずに検証を進める観点

から、ダム事業の点検及び他の治水対策（代替案）のいずれの検討にあたっても、さらなるコスト縮

減や工期短縮などの期待的要素は含まれないこととしている。 

なお、検証の結論に沿っていずれの対策を実施する場合においても、実際の施工にあたってはさらな

るコスト縮減や工期短縮に対して最大限の努力をすることとしている。 

ダム事業

事業名

評価年度 平成28年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 75,097

ダム費 式 1 62,530

　転流工 式 1 4,064 仮排水路、上下流締切工

　掘削工 千m3 2,884 9,692

　ボーリンググラウト ｍ 42,881 2,274

　堤体工 千m3 7,154 25,885

　監査廊 式 1 1,169

　閉塞工 式 1 388 仮排水路、調査横坑

　洪水吐 式 1 3,704

　下流河道処理 式 1 572

　放流設備 式 1 3,281 洪水調節設備、利水放流設備、選択取水設備

　取水設備 式 1 4,039

　附属設備 式 1 804 照明設備、堤頂設備

　監査廊付帯工 式 1 316 昇降設備

　雑工事 式 1 6,342 その他雑工事

管理設備費 式 1 3,200

通信観測設備 式 1 1,295 通信設備、警報設備、観測設備

放流警報遠方制御設備 式 1 336 放流遠隔制御装置、放流監視装置

電気設備 式 1 286 受電設備、予備発電機

建物 式 1 688 管理所、管理用宿舎

諸設備 式 1 458 揚木設備、水質保全施設

その他 式 1 137 統合管理負担金

仮設備費 式 1 9,367

工事用道路 式 1 8,305 工事用道路設置

雑工事 式 1 1,062 施工ヤード整備

用地費及補償費 式 1 26,278

用地及び補償費 式 1 1,538 用地取得、補償

補償工事費 式 1 24,740

付替道路 ｍ 8,297 24,618

その他 式 1 122 生活再建

間接経費 式 1 6,944 測量設計費、船舶及機械器具費、事業車両費含む

工事諸費 式 1 5,636 営繕費含む

事業費　計 式 1 113,955

維持管理費 式 1 386 1年当たり維持管理費

※金額は全て利水者負担金を含む総費用（共同費）を記載。

丹生ダム建設事業 （残事業費）A案

再評価

事業費の内訳書
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※ダム事業の検証において、総事業費および工期について点検を行った結果を記載 

この検討は、今回の検証のプロセスに位置づけられている「検証対象ダム事業の等の検討」の一環と

して行っているものであり、現在保有している技術情報等の範囲内で、今後の事業の方向性に関する

判断とは一切関わりなく、現在の事業計画を点検するもの。また、予断を持たずに検証を進める観点

から、ダム事業の点検及び他の治水対策（代替案）のいずれの検討にあたっても、さらなるコスト縮

減や工期短縮などの期待的要素は含まれないこととしている。 

なお、検証の結論に沿っていずれの対策を実施する場合においても、実際の施工にあたってはさらな

るコスト縮減や工期短縮に対して最大限の努力をすることとしている。 

ダム事業

事業名

評価年度 平成28年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 53,610

ダム費 式 35,690

転流工 式 1 527 仮排水路、上下流締切工

掘削工 千m3 877 2,523

ボーリンググラウト ｍ 15,529 738

コンクリートダム堤体工 千m3 2,897 22,203

閉塞工 式 1 173 仮排水路、調査横坑

放流設備（ゲート・バルブ） 式 1 3,623 洪水調節設備、利水放流設備、選択取水設備

取水設備（土木工事） 式 1 1,239 選択取水設備、利水放流設備

排砂設備 式 1 311

付属装置 式 1 859 照明施設、エレベータ設備

雑工事 式 1 3,494 その他雑工事

管理設備費 式 1 3,360

通信観測設備 式 1 1,488 通信設備、観測設備、警報設備

放流警報遠方制御設備 式 1 337 放流遠隔制御装置、放流監視装置

電気設備 式 1 287 受電設備、予備発電機

建物 式 1 690 管理所、管理用宿舎

諸設備 式 1 433 揚木設備、水質保全施設

その他 式 1 125 統合管理負担金

仮設備費 式 1 14,560

工事用道路 式 1 12,351 工事用道路設置

雑工事 式 1 2,209 施工ヤード整備

用地費及補償費 式 1 33,210

用地及び補償費 式 1 15,640 用地取得、補償

補償工事費 式 1 17,570

付替道路 ｍ 9,112 17,448

その他 式 1 122 生活再建

間接経費 式 1 26,270 測量設計費、船舶及機械器具費、事業車両費含む

工事諸費 式 1 18,020 営繕費含む

事業費　計 式 1 131,110

維持管理費 式 1 343 1年当たり維持管理費

※金額は全て利水者負担金を含む総費用（共同費）を記載。

丹生ダム建設事業 （全体事業費）B案

再評価

事業費の内訳書
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※ダム事業の検証において、総事業費および工期について点検を行った結果を記載 

この検討は、今回の検証のプロセスに位置づけられている「検証対象ダム事業の等の検討」の一環と

して行っているものであり、現在保有している技術情報等の範囲内で、今後の事業の方向性に関する

判断とは一切関わりなく、現在の事業計画を点検するもの。また、予断を持たずに検証を進める観点

から、ダム事業の点検及び他の治水対策（代替案）のいずれの検討にあたっても、さらなるコスト縮

減や工期短縮などの期待的要素は含まれないこととしている。 

なお、検証の結論に沿っていずれの対策を実施する場合においても、実際の施工にあたってはさらな

るコスト縮減や工期短縮に対して最大限の努力をすることとしている。 

ダム事業

事業名

評価年度 平成28年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 45,407

ダム費 式 1 35,690

転流工 式 1 527 仮排水路、上下流締切工

掘削工 千m3 877 2,523

ボーリンググラウト ｍ 15,529 738

コンクリートダム堤体工 千m3 2,897 22,203

閉塞工 式 1 173 仮排水路、調査横坑

放流設備（ゲート・バルブ） 式 1 3,623 洪水調節設備、利水放流設備、選択取水設備

取水設備（土木工事） 式 1 1,239 選択取水設備、利水放流設備

排砂設備 式 1 311

付属装置 式 1 859 照明施設、エレベータ設備

雑工事 式 1 3,494 その他雑工事

管理設備費 式 1 3,110

通信観測設備 式 1 1,238 通信設備、観測設備、警報設備

放流警報遠方制御設備 式 1 337 放流警報遠方制御設備、監視制御装置

電気設備 式 1 287 受配電設備、予備発電機

建物 式 1 690 管理所、管理用宿舎

諸設備 式 1 433 揚木設備、水質保全施設

その他 式 1 125 統合管理負担金

仮設備費 式 1 6,607

工事用道路 式 1 5,687 工事用道路設置

雑工事 式 1 920 施工ヤード整備

用地費及補償費 式 1 16,198

用地及び補償費 式 1 1,068 用地取得、補償

補償工事費 式 1 15,130

付替道路 ｍ 7,838 15,008

その他 式 1 122 生活再建

間接経費 式 1 6,714 測量設計費、船舶及機械器具費、事業車両費含む

工事諸費 式 1 5,006 営繕費含む

事業費　計 式 1 73,325

維持管理費 式 1 343 1年当たり維持管理費

※金額は全て利水者負担金を含む総費用（共同費）を記載。

丹生ダム建設事業 （残事業費）B案

再評価

事業費の内訳書


