
①管理道路より吊り卸

②人力によりトンネル内に移動

③足場をトンネル内連結する

④断水作業で設置した足場は

　固定を完了させる

坑内足場設置手順
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 注意事項 

1.適　用

2.単　位
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トンネル内作業足場固定計画図

整理番号登録番号
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 注意事項 

1.適　用

2.単　位

　　測点・標高は、ｍ単位で示し、構造寸法

　は特に示さない限りmmで示す。

　　この図面は、群馬用水施設改築トンネル

　外補強工事に適用する。
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1.適　用

2.単　位
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 注意事項 

1.適　用

2.単　位

　　測点・標高は、ｍ単位で示し、構造寸法

　は特に示さない限りmmで示す。

　　この図面は、群馬用水施設改築トンネル

　外補強工事に適用する。

計 画 縦 断 図
S = 1 : 50

（別途施工）

（別途施工）

（別途施工）
（別途施工）

0940658
四角形

0940658
テキストボックス
堀越第１暗渠外補修工事（仮称）




及び電灯線
裏込注入材圧送配管

板付布,ブレース他
坑外連結

浮き上がり防止材
単管 φ48.6 L=1.0m

※

※

ジャッキベース

（別途施工）

及び電灯線
裏込注入材圧送配管

断 面 模 式 図 縦 断 模 式 図

S = 1 : 50

φ42.7 L=0.70m

板付布 500巾
L=1.80m 4枚

作業用足場
ブラケット 57型

建枠
調整枠 1212

ジャッキ付キャスター

手摺支柱

下流ズレ防止材
単管 φ48.6 L=2.0m

板付布,ブレース他
坑外連結

浮き上がり防止材
単管 φ48.6 L=1.0m

総重量 300kg

※

ジャッキベース総重量 300kg

※

ジャッキベース

(坑内搬入形状)

1
,2

00
3
00

1,219
5,487(3@1,829)

作業足場吊り卸し模式図 作業足場断面図
S = 1 : 50

※

※

注)上記の※表記については、作業足場を定位置に搬入後に作業を行

（別途施工）

及び電灯線
裏込注入材圧送配管

断 面 模 式 図 縦 断 模 式 図

S = 1 : 50

φ42.7 L=0.70m

板付布 500巾
L=1.80m 4枚

作業用足場
ブラケット 57型

建枠
調整枠 1212

ジャッキ付キャスター

手摺支柱

下流ズレ防止材
単管 φ48.6 L=2.0m

板付布,ブレース他
坑外連結

浮き上がり防止材
単管 φ48.6 L=1.0m

総重量 300kg

※

ジャッキベース総重量 300kg

※

ジャッキベース

(坑内搬入形状)

1
,2

00
3
00

1,219
5,487(3@1,829)

作業足場吊り卸し模式図 作業足場断面図
S = 1 : 50

※

※

注)上記の※表記については、作業足場を定位置に搬入後に作業を行う。

（別途施工）

及び電灯線
裏込注入材圧送配管

 式 図 縦 断 模 式 図

S = 1 : 50

φ42.7 L=0.70m

板付布 500巾
L=1.80m 4枚

作業用足場
ブラケット 57型

建枠
調整枠 1212

ジャッキ付キャスター

手摺支柱

下流ズレ防止材
単管 φ48.6 L=2.0m

板付布,ブレース他
坑外連結

浮き上がり防止材
単管 φ48.6 L=1.0m

総重量 300kg

※

ジャッキベース総重量 300kg

※

ジャッキベース

(坑内搬入形状)

1
,2

00
3
00

1,219
5,487(3@1,829)

作業足場吊り卸し模式図 作業足場断面図
S = 1 : 50

※

※

注)上記の※表記については、作業足場を定位置に搬入後に作業を行う。

独立行政法人水資源機構　利根川上流総合管理所

工事名

名　称

縮 尺：1：N　

作業足場手順図(1/2)

群馬用水施設改築トンネル外補強工事

整理番号登録番号 参考4-1/2

3枠連結搬入 3枠連結搬入 3枠連結搬入 3枠連結搬入

(3@1.829)(3@1.829)(3@1.829)

(4,000(O.Tr)＋4,000(C.Tr))

(3@1.829)

連結材積載連結材積載連結材積載
連結材積載

1,829 5,4875,4875,487

8,000 122,545(＝67@1,829)

5,487

3
0
0

3
0
0

（別途施工）

流出流下防止柵坑内連結
板付布,ブレース他板付布,ブレース他

坑外連結

作業足場組立
張出しブラケット,手摺り他

作業足場固定材組立
浮上がり防止材,下流側ズレ防止材

3枠連結搬入 3枠連結搬入 3枠連結搬入 3枠連結搬入

坑外組立(3枠連結)

搬入方向

(3@1.829)(3@1.829)(3@1.829)

(3@1.829)

(4,000(O.Tr)＋4,000(C.Tr))

(3@1.829)

連結材積載

連結材積載連結材積載連結材積載
連結材積載

5,487

1,829 5,4875,4875,487

8,000 122,545(＝67@1,829)

5,487

3
0
0

3
0
0

（別途施工）
流出流下防止柵坑内連結

板付布,ブレース他板付布,ブレース他
坑外連結

作業足場組立
張出しブラケット,手摺り他

作業足場固定材組立
浮上がり防止材,下流側ズレ防止材

3枠連結搬入 3枠連結搬入 3枠連結搬入 3枠連結搬入

坑外組立(3枠連結)

搬入方向

(3@1.829)

連結材積載

連結材積載連結材積載連結材積載
連結材積載

5,487

1,829 5,4875,4875,4875,487

3
0
0

3
0
0

　

（別途施工）

及び電灯線
裏込注入材圧送配管

断 面 模 式 図 縦 断 模 式 図

S = 1 : 50

φ42.7 L=0.70m

板付布 500巾
L=1.80m 4枚

作業用足場
ブラケット 57型

建枠
調整枠 1212

ジャッキ付キャスター

手摺支柱

下流ズレ防止材
単管 φ48.6 L=2.0m

板付布,ブレース他
坑外連結

浮き上がり防止材
単管 φ48.6 L=1.0m

総重量 300kg

※

ジャッキベース総重量 300kg

※

ジャッキベース

(坑内搬入形状)

1
,2

00
3
00

1,219
5,487(3@1,829)

作業足場吊り卸し模式図 作業足場断面図
S = 1 : 50

※

※

注)上記の※表記については、作業足場を定位置に搬入後に作業を行う。

独立行政法人水資源機構　利根川上流総合管理所

工事名

名　称

縮 尺：1：N　

作業足場手順図(1/2)

群馬用水施設改築トンネル外補強工事

整理番号登録番号 参考4-1/2

流出流下防止柵坑内連結
板付布,ブレース他板付布,ブレース他

坑外連結

作業足場組立
張出しブラケット,手摺り他

作業足場固定材組立
浮上がり防止材,下流側ズレ防止材

3枠連結搬入 3枠連結搬入 3枠連結搬入 3枠連結搬入

坑外組立(3枠連結)

搬入方向

(3@1.829)(3@1.829)(3@1.829)

(3@1.829)

(4,000(O.Tr)＋4,000(C.Tr))

(3@1.829)

連結材積載

連結材積載連結材積載連結材積載
連結材積載

5,487

1,829 5,4875,4875,487

8,000 122,545(＝67@1,829)

5,487

3
0
0

3
0
0

縦 断 模 式 図
S = 1 : 50

 注意事項 

1.適　用

2.単　位

　　測点・標高は、ｍ単位で示し、構造寸法

　は特に示さない限りmmで示す。

　　この図面は、群馬用水施設改築トンネル

　外補強工事に適用する。

設 置 時
作 業 足 場 手 順 図 (1/2)

（別途施工）

（別途施工）

0940658
四角形

0940658
テキストボックス
堀越第１暗渠外補修工事（仮称）




及び電灯線
裏込注入材圧送配管

板付布,ブレース他

浮き上がり防止材
単管 φ48.6 L=1.0m

※

※

ジャッキベース坑外連結材取外し

（別途施工）
及び電灯線

裏込注入材圧送配管

断 面 模 式 図 縦 断 模 式 図

S = 1 : 50

φ42.7 L=0.70m

板付布 500巾
L=1.80m 4枚

作業用足場
ブラケット 57型

建枠
調整枠 1212

ジャッキ付キャスター

手摺支柱

下流ズレ防止材
単管 φ48.6 L=2.0m

板付布,ブレース他

浮き上がり防止材
単管 φ48.6 L=1.0m

総重量 300kg

※

ジャッキベース総重量 300kg

※

ジャッキベース

(坑内搬出形状)

坑外連結材取外し

1
,2

00
3
00

1,219
5,487(3@1,829)

作業足場断面図
S = 1 : 50

※

※

作業足場吊り上げ模式図

注)上記の※表記については、作業足場の搬出直前に取外し作業を行

（別途施工）
及び電灯線

裏込注入材圧送配管

断 面 模 式 図 縦 断 模 式 図

S = 1 : 50

φ42.7 L=0.70m

板付布 500巾
L=1.80m 4枚

作業用足場
ブラケット 57型

建枠
調整枠 1212

ジャッキ付キャスター

手摺支柱

下流ズレ防止材
単管 φ48.6 L=2.0m

板付布,ブレース他

浮き上がり防止材
単管 φ48.6 L=1.0m

総重量 300kg

※

ジャッキベース総重量 300kg

※

ジャッキベース

(坑内搬出形状)

坑外連結材取外し

1
,2

00
3
00

1,219
5,487(3@1,829)

作業足場断面図
S = 1 : 50

※

※

作業足場吊り上げ模式図

注)上記の※表記については、作業足場の搬出直前に取外し作業を行う。

（別途施工）
及び電灯線

裏込注入材圧送配管

 式 図 縦 断 模 式 図

S = 1 : 50

φ42.7 L=0.70m

板付布 500巾
L=1.80m 4枚

作業用足場
ブラケット 57型

建枠
調整枠 1212

ジャッキ付キャスター

手摺支柱

下流ズレ防止材
単管 φ48.6 L=2.0m

板付布,ブレース他

浮き上がり防止材
単管 φ48.6 L=1.0m

総重量 300kg

※

ジャッキベース総重量 300kg

※

ジャッキベース

(坑内搬出形状)

坑外連結材取外し

1
,2

00
3
00

1,219
5,487(3@1,829)

作業足場断面図
S = 1 : 50

※

※

作業足場吊り上げ模式図

注)上記の※表記については、作業足場の搬出直前に取外し作業を行う。

独立行政法人水資源機構　利根川上流総合管理所

工事名

名　称

縮 尺：1：N　

作業足場手順図(2/2)

群馬用水施設改築トンネル外補強工事

整理番号登録番号 参考4-2/2

(3@1.829)(3@1.829)(3@1.829)

(4,000(O.Tr)＋4,000(C.Tr))

(3@1.829)

連結材積載連結材積載連結材積載
連結材積載

3枠連結搬出3枠連結搬出3枠連結搬出3枠連結搬出
1,829 5,4875,4875,487

8,000 122,545(＝67@1,829)

5,487

3
0
0

3
0
0

（別途施工）

流出流下防止柵
板付布,ブレース他板付布,ブレース他

張出しブラケット,手摺り他 浮上がり防止材,下流側ズレ防止材

(3@1.829)(3@1.829)(3@1.829)

(3@1.829)

(4,000(O.Tr)＋4,000(C.Tr))

(3@1.829)

連結材積載

連結材積載連結材積載連結材積載
連結材積載

作業足場解体 作業足場固定材解体

3枠連結搬出3枠連結搬出3枠連結搬出3枠連結搬出

搬出方向

坑外解体(3枠連結)

坑外連結部取外し 坑内連結材取外し

5,487

1,829 5,4875,4875,487

8,000 122,545(＝67@1,829)

5,487

3
0
0

3
0
0

（別途施工）

流出流下防止柵
板付布,ブレース他板付布,ブレース他

張出しブラケット,手摺り他 浮上がり防止材,下流側ズレ防止材

(3@1.829)

連結材積載

連結材積載連結材積載連結材積載
連結材積載

作業足場解体 作業足場固定材解体

3枠連結搬出3枠連結搬出3枠連結搬出3枠連結搬出

搬出方向

坑外解体(3枠連結)

坑外連結部取外し 坑内連結材取外し

5,487

1,829 5,4875,4875,4875,487

3
0
0

3
0
0

　

（別途施工）

及び電灯線
裏込注入材圧送配管

断 面 模 式 図 縦 断 模 式 図

S = 1 : 50

φ42.7 L=0.70m

板付布 500巾
L=1.80m 4枚

作業用足場
ブラケット 57型

建枠
調整枠 1212

ジャッキ付キャスター

手摺支柱

下流ズレ防止材
単管 φ48.6 L=2.0m

板付布,ブレース他

浮き上がり防止材
単管 φ48.6 L=1.0m

総重量 300kg

※

ジャッキベース総重量 300kg

※

ジャッキベース

(坑内搬出形状)

坑外連結材取外し

1
,2

00
3
00

1,219
5,487(3@1,829)

作業足場断面図
S = 1 : 50

※

※

作業足場吊り上げ模式図

注)上記の※表記については、作業足場の搬出直前に取外し作業を行う。

独立行政法人水資源機構　利根川上流総合管理所

工事名

名　称

縮 尺：1：N　

作業足場手順図(2/2)

群馬用水施設改築トンネル外補強工事

整理番号登録番号 参考4-2/2

流出流下防止柵
板付布,ブレース他板付布,ブレース他

張出しブラケット,手摺り他 浮上がり防止材,下流側ズレ防止材

(3@1.829)(3@1.829)(3@1.829)

(3@1.829)

(4,000(O.Tr)＋4,000(C.Tr))

(3@1.829)

連結材積載

連結材積載連結材積載連結材積載
連結材積載

作業足場解体 作業足場固定材解体

3枠連結搬出3枠連結搬出3枠連結搬出3枠連結搬出

搬出方向

坑外解体(3枠連結)

坑外連結部取外し 坑内連結材取外し

5,487

1,829 5,4875,4875,487

8,000 122,545(＝67@1,829)

5,487

3
0
0

3
0
0

縦 断 模 式 図
S = 1 : 50

 注意事項 

1.適　用

2.単　位

　　測点・標高は、ｍ単位で示し、構造寸法

　は特に示さない限りmmで示す。

　　この図面は、群馬用水施設改築トンネル

　外補強工事に適用する。

撤 去 時
作 業 足 場 手 順 図 (2/2)

（別途施工）

（別途施工）

0940658
四角形

0940658
テキストボックス
堀越第１暗渠外補修工事（仮称）




Q=0.760m3/sec
V=0.728m/sec

Q=     m3/sec

(
30
0)

1
,5
00

1
,5
00

3
,0
00

3,000

Q=0.760m3/sec
V=0.728m/sec

Q=     m3/sec

(
30
0)

3,000

Q=0.760m3/sec
V=0.728m/sec

Q=     m3/sec

(
30
0)

断水時通水断面
S = 1 : 50

1
,5
00

1
,5
00

3
,0
00

3,000

独立行政法人水資源機構　利根川上流総合管理所

工事名

名　称

縮 尺：1：250

作業足場段取り図(1/2)

群馬用水施設改築トンネル外補強工事

整理番号登録番号 参考3-1/2

(24@1,829=43,896)

片道移動時間 1.0min(≒66.53m÷66.7m/min)

(24@1,829=43,896)

片道移動時間 0.4min(≒22.64m÷66.7m/min)

搬入方向

43,896

66,529

43,896

22,637

i = 1 / 2,000Q=2.000m3/secQ=3.431m3/sec

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫レル番号

i = 1 / 2,000Q=2.000m3/secQ=3.431m3/sec

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫レル番号

回目(作業時間 3.5時間)

回目(作業時間 3.5時間)

8
5
8

1
,
1
9
0

6
2
1

補修対象区間 L1=121.92m

8
5
8

1
,
1
9
0

6
2
1

補修対象区間 L1=121.92m

(23@1,829=42,067)

(24@1,829=43,896)

片道移動時間 1.0min(≒66.53m÷66.7m/min)

(24@1,829=43,896)

片道移動時間 0.4min(≒22.64m÷66.7m/min)

片道移動時間 1.7min(≒109.51m÷66.7m/min)

搬入方向

搬入方向

搬入方向

42,067

43,896

109,512

66,529

43,896

22,637

i = 1 / 2,000Q=2.000m3/sec

i = 1 / 2,000Q=2.000m3/sec

Q=3.431m3/sec

Q=3.431m3/sec

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫バレル番号

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫バレル番号

i = 1 / 2,000Q=2.000m3/secQ=3.431m3/sec

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫バレル番号

断水１回目(作業時間 3.5時間)

断水２回目(作業時間 3.5時間)

断水３回目(作業時間 3.5時間)
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Q=0.760m3/sec
V=0.728m/sec
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断水時通水断面
S = 1 : 50

1
,5
00

1
,5
00

3
,0
00

3,000

独立行政法人水資源機構　利根川上流総合管理所

工事名

名　称

縮 尺：1：250

作業足場段取り図(1/2)

群馬用水施設改築トンネル外補強工事

整理番号登録番号 参考3-1/2

(23@1,829=42,067)

(24@1,829=43,896)

片道移動時間 1.0min(≒66.53m÷66.7m/min)

(24@1,829=43,896)

片道移動時間 0.4min(≒22.64m÷66.7m/min)

片道移動時間 1.7min(≒109.51m÷66.7m/min)

搬入方向

搬入方向

搬入方向

42,067

43,896

109,512

66,529

43,896

22,637

i = 1 / 2,000Q=2.000m3/sec

i = 1 / 2,000Q=2.000m3/sec

Q=3.431m3/sec

Q=3.431m3/sec

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫バレル番号

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫バレル番号

i = 1 / 2,000Q=2.000m3/secQ=3.431m3/sec

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫バレル番号

断水１回目(作業時間 3.5時間)

断水２回目(作業時間 3.5時間)

断水３回目(作業時間 3.5時間)

 注意事項 

1.適　用

2.単　位

　　測点・標高は、ｍ単位で示し、構造寸法

　は特に示さない限りmmで示す。

　　この図面は、群馬用水施設改築トンネル

　外補強工事に適用する。

S = 1 : 250

作 業 足 場 段 取 り 図 (1/2)

設 置 時
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0940658
四角形

0940658
テキストボックス
堀越第１暗渠外補修工事（仮称）


2024057
テキストボックス
坑内足場設置工①


2024057
テキストボックス
坑内足場設置工②


2024057
テキストボックス
坑内足場設置工③
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断水時通水断面
S = 1 : 50
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独立行政法人水資源機構　利根川上流総合管理所

工事名

名　称

縮 尺：1：250

作業足場段取り図(2/2)

群馬用水施設改築トンネル外補強工事

整理番号登録番号 参考3-1/2

(23@1,829=42,067)

(24@1,829=43,896)

片道移動時間 1.0min(≒66.53m÷66.7m/min)

片道移動時間 1.7min(≒109.51m÷66.7m/min)

搬入方向

搬入方向

42,067

43,896

109,512

66,529

i = 1 / 2,000Q=2.000m3/sec

i = 1 / 2,000Q=2.000m3/sec

Q=3.431m3/sec

Q=3.431m3/sec

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫レル番号

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫レル番号

回目(作業時間 3.5時間)

回目(作業時間 3.5時間)
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補修対象区間 L1=121.92m

(23@1,829=42,067)

(24@1,829=43,896)

片道移動時間 1.0min(≒66.53m÷66.7m/min)

(24@1,829=43,896)

片道移動時間 0.4min(≒22.64m÷66.7m/min)

片道移動時間 1.7min(≒109.51m÷66.7m/min)

搬入方向

搬入方向

搬入方向

42,067

43,896

109,512

66,529

43,896

22,637

i = 1 / 2,000Q=2.000m3/sec

i = 1 / 2,000Q=2.000m3/sec

Q=3.431m3/sec

Q=3.431m3/sec

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫バレル番号

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫バレル番号

i = 1 / 2,000Q=2.000m3/secQ=3.431m3/sec

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫バレル番号

断水３回目(作業時間 3.5時間)

断水２回目(作業時間 3.5時間)

断水１回目(作業時間 3.5時間)
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Q=0.760m3/sec
V=0.728m/sec
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断水時通水断面
S = 1 : 50
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独立行政法人水資源機構　利根川上流総合管理所

工事名

名　称

縮 尺：1：250

作業足場段取り図(2/2)

群馬用水施設改築トンネル外補強工事

整理番号登録番号 参考3-1/2

(23@1,829=42,067)

(24@1,829=43,896)

片道移動時間 1.0min(≒66.53m÷66.7m/min)

(24@1,829=43,896)

片道移動時間 0.4min(≒22.64m÷66.7m/min)

片道移動時間 1.7min(≒109.51m÷66.7m/min)

搬入方向

搬入方向

搬入方向

42,067

43,896

109,512

66,529

43,896

22,637

i = 1 / 2,000Q=2.000m3/sec

i = 1 / 2,000Q=2.000m3/sec

Q=3.431m3/sec

Q=3.431m3/sec

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫バレル番号

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫バレル番号

i = 1 / 2,000Q=2.000m3/secQ=3.431m3/sec

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫バレル番号

断水３回目(作業時間 3.5時間)

断水２回目(作業時間 3.5時間)

断水１回目(作業時間 3.5時間)

 注意事項 

1.適　用

2.単　位

　　測点・標高は、ｍ単位で示し、構造寸法

　は特に示さない限りmmで示す。

　　この図面は、群馬用水施設改築トンネル

　外補強工事に適用する。

S = 1 : 250

作 業 足 場 段 取 り 図 (2/2)

撤 去 時
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補修対象区間 L1=121.92m
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補修対象区間 L1=121.92m

0940658
四角形

0940658
テキストボックス
堀越第１暗渠外補修工事（仮称）


2024057
テキストボックス
坑内足場撤去工①


2024057
テキストボックス
坑内足場撤去工②


2024057
テキストボックス
坑内足場撤去工③



