
早明浦ダム再生事業環境モニタリング委員会 第１回委員会

独立行政法人水資源機構
池 田 総 合 管 理 所
早明浦ダム再生事業推進室

令和４年１２月５日

早明浦ダム再生事業環境モニタリング委員会の位置づけ

資料－２



１．早明浦ダム再生事業環境モニタリング委員会の位置づけ

＜事業のながれ＞

＜環境への取り組み＞

調査・設計 用地取得
準備工事

本格的な工事

（ダム改築工事）
運用・管理

事業完了

環境調査
予測・評価
保全措置検討

河川水辺の国勢調査

早明浦ダム再生事業
環境検討委員会

事業着手

・環境に係る諸課題について、総合的な観点か
ら指導・助言を行う

ダム等管理
フォローアップ委員会

・工事進捗及び環境保全措置等実施状
況の報告

・施工計画に大きな変更が生じた場合に
環境保全装置等の見直しを検討(順応
的管理）。

早明浦ダム再生事業
環境モニタリング委員会

＜当面の目標＞
・令和5年から本格化する工事に向けて、環境保全
措置等を確実に実施するための計画の策定

R5年4月～ ※本格施工6月頃

環
境
レ
ポ
ー
ト
公
表

(R3.12)

モニタリング
順応的管理

※通常のダム管理
業務にあわせた環
境調査に移行

再
生
事
業

ダ
ム
管
理
業
務

定期水質調査、早明浦ダム選択取水設備操作に関する検討会等

定期報告
R3年度

定期報告
R8年度【予定】

定期報告
R13年度【予定】



２．早明浦ダム再生事業と環境保全への取り組みの流れ 2

工事
段階

以降 工事中

事業計画

地域概況の整理

現地調査計画

現地調査

環境影響予測・評価

施
工
計
画
検
討

運
用
計
画
検
討

保全措置の検討

環境保全計画、モニタリング計画

・必要に応じて順応的管理モニタリング

影響なし又は
極めて小さい

必要に応じて配慮事項検討

第1回委員会

第2回委員会

第3回委員会
予測条件の設定

予測手法検討

影響予測・評価

第4回委員会はいいいえ

保全措置・配慮事項

早明浦ダム再生事業
環境検討委員会

第5回委員会環境レポート

公表

第1回委員会

第2回委員会

早明浦ダム再生事業
環境モニタリング委員会
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①環境保全措置等について、ＰＤＣＡサイクルにて順応的管理を行うための助言

②動植物の確認状況の変化等、新たな課題が生じた場合の相談役

PLAN
計画

DO
実行

CHECK
評価

ACTION
改善

◆委員会
・モニタリング計画
・環境保全計画
◆事業者
・環境保全措置等の具体的方法決定

◆委員会
（作業なし）
◆事業者
・環境保全実施
・モニタリング及び記録

◆委員会

・計画、評価基準及び目標の改善
又は更新

◆事業者
・環境保全措置等の改善

◆委員会
・モニタリング結果の確認
・目標との整合チェック
◆事業者
・（作業なし）


