

平成26年11月17日

平成26年度 筑後川局ダム建設事業費等監理委員会 審議概要について

独立行政法人水資源機構筑後川局では、小石原川ダム建設事業の実施におけるコスト削減策やその実施状況、工事工程の進捗状況等について、第三者の意見を求める機関として標記委員会を設置し、一層の事業費・工程監理の充実を図ることとしております。

開催結果は、下記のとおりです。

記

日時：平成26年10月21日（火） 13:50～14:40
会場：独立行政法人水資源機構 筑後川局401会議室

【議事要旨】

小石原川ダム建設事業の実施状況、事業費管理の状況、コスト削減対策に関する取り組み状況、今後の検討項目等について説明し、以下のご意見等を戴きました。

- ・コスト削減については、イニシャルコストだけではなく、ランニングコストを含めた、全体的なライフサイクルコストを考慮すること。
- ・ダム堤体等の重要施設におけるコスト削減の検討においては、品質管理やライフサイクルコストも含めて、慎重に検討すること。
- ・小石原川ダム建設事業については、引き続き事業費の削減及び事業工期の短縮に努めること。

以上