

## 思川開発事業監理協議会 議事概要

日時：平成24年2月3日（金） 11:00～11:40

場所：独立行政法人水資源機構 6階会議室

配付資料：「資料1」

議事要旨：

### 1) 思川開発事業の実施状況について

事務局から「資料1」について説明し、以下の事項を確認した。

- ・ 検証結果を早期に出すよう努めること。
- ・ コスト縮減だけでなく施設の安全性の視点も踏まえ、最適な工事の実施に配慮すること。
- ・ 現地において伐採が進み、土砂災害の危険性が懸念されることから、斜面の安全対策等、事業用地の管理には万全を期すること。
- ・ 総事業費が増えないよう事業費管理の徹底に努めること。

以 上