

## 思川開発事業監理協議会 議事概要

日時：平成27年3月23日（月） 13:00～13:40

場所：独立行政法人水資源機構 6階会議室

配付資料：「資料1」

議事要旨：

### 1) 思川開発事業の実施状況について

事務局から「資料1」について説明し、以下の意見があった。

- ・現在のダム検証の状況及びスケジュールを示すとともに、早期に作業を終結させ、速やかに本体工事に着手し、事業を完成させること。
- ・コスト縮減については、引き続き努力すること。

以 上