

## 第5回徳山ダム事業費管理検討会 審議内容メモ

日 時；平成17年10月7日（金） 17:00～19:30

場 所；水機構中部支社 4階会議室

出席者；国土交通省中部地方整備局河川部長（会長）

岐阜県基盤整備部建設管理局長

愛知県企画振興部長（代理：水資源監）

愛知県建設部長（代理：治水監）

愛知県企業庁水道部長

三重県地域振興部長

三重県県土整備部長

名古屋市上下水道局技術本部長

水資源機構中部支社副支社長

### 配付資料

- |                  |      |        |
|------------------|------|--------|
| ・第5回徳山ダム事業費管理検討会 | 議事次第 |        |
| ・第5回徳山ダム事業費管理検討会 | 名簿   |        |
| ・事業の進捗状況と今後の事業工程 |      | 資料 - 1 |
| ・事業費管理について       |      | 資料 - 2 |
| ・その他             |      | 資料 - 3 |

### 審議内容

#### 1. 事業の進捗状況と今後の事業工程について

工事等が順調に進んでいるとの報告を受け、引き続き事業の進捗に努めるとともに、平成19年度徳山ダム完成を厳守するよう要請した。

#### 2. 事業費管理について

継続協議事項である「山林公有地化」、「樹林帯」、「貯水池管理用アクセス」について説明を受け、基本的に了解した。

引き続きコスト縮減に努め、コスト縮減幅の精度向上を図るよう要請した。

「集団移転地」及び「事業用地内の廃棄物」について説明を受け、対応策が出た段階で検討会で審議することを確認した。

#### 3. その他

「再発防止に向けた機構の取組状況」について説明を受け、引き続き再発防止に向けた機構の取り組みの強化を要請した。

（以上）