

第7回徳山ダム事業費管理検討会 審議内容メモ

日 時：平成18年5月12日（金） 10:00～11:30

場 所：水機構中部支社 4階会議室

出席者：国土交通省中部地方整備局河川部長（会長）

岐阜県県土整備部長（代理：土木技監）

愛知県地域振興部長

愛知県建設部長（代理：技監）

愛知県企業庁水道部長

三重県政策部長

三重県県土整備部長

名古屋市上下水道局技術本部長

水資源機構中部支社副支社長

配付資料

- ・ 第7回徳山ダム事業費管理検討会 議事次第
- ・ 第7回徳山ダム事業費管理検討会 名簿
- ・ 第7回徳山ダム事業費管理検討会 資料

審議内容

1. 事業の進捗状況と今後の事業工程について

事業の進捗状況を確認し、平成18年秋の試験湛水開始に向けて、引き続き事業の進捗に努め、早期開始が可能となるよう要請した。

2. 事業費管理について

平成18年秋の試験湛水開始に必要な事業内容について、確認をした。

平成19年度事業完了に向けて、平成19年度の概算要求内容を事前に十分協議することを確認した。

引き続きコスト縮減に努めるよう強く要請した。

3. その他

- ・ 徳山ダム事業費管理検討会の規約変更について、了承した。

（以上）