

第1回徳山ダム事業費管理検討会 審議内容メモ

日時：平成16年8月18日（水） 16：00～18：00

場所：独立行政法人水資源機構中部支社 4階会議室

出席者：国土交通省中部地方整備局河川部長（会長）

岐阜県基盤整備部建設管理局長

愛知県企画振興部長（代理：水資源監）、愛知県建設部長（代理：治水監）、

愛知県企業庁水道部長（代理：水道計画課長）

三重県地域振興部長、三重県県土整備部長

名古屋市上下水道局技術本部長

独立行政法人水資源機構中部支社副支社長

配布資料

- | | | |
|------------------|------|--------|
| ・第1回徳山ダム事業費管理検討会 | 議事次第 | |
| ・第1回徳山ダム事業費管理検討会 | 名簿 | |
| ・徳山ダム事業費管理検討会規約 | | 資料 - 1 |
| ・事業進捗状況と今後の工程 | | 資料 - 2 |
| ・事業費縮減の取り組み | | 資料 - 3 |
| ・事業執行上の課題について | | 資料 - 4 |
| ・検討会の今後の進め方等について | | 資料 - 5 |

審議内容

1．規約について

一部修正案を提案し、代理出席の条項を削除することで承認された。

2．事業進捗状況と今後の事業工程について確認を受け、1日でも早い完成がコスト縮減に繋がることとして要望された。

3．事業費縮減の取り組みについて

これまでに実施したコスト縮減の主な取り組み状況について説明があった。

4．事業執行上の課題について

事業執行上の課題に対する各県市の意向を確認するとともに、これらの課題解決のために引き続き協議していくことが確認された。

5．検討会の今後の進め方について

・検討会では、徳山ダムコスト縮減委員会の検討結果をも踏まえて、全体的なコスト縮減の妥当性について提案・検討し、幹事会も活用しつつ、さらなるコスト縮減を進めていくことが確認された。

・原則として、検討会開催時に次回の検討会の審議内容・時期を決定していくこととされた。

（以上）