

平成16年9月28日  
独立行政法人水資源機構中部支社

## コスト縮減策の実施状況のフォローアップの進め方

### 1. コスト縮減策の実施状況のフォローアップの進め方

コスト縮減策の実施状況のフォローアップは、検討したコスト縮減策が実際の工事、契約等に適切に反映され、想定したコスト縮減効果が得られているか検証を行う。

平成15年度以降に実施した工事等について、各年度ごとにコスト縮減状況の取りまとめを行う。とりまとめた結果は、翌年度当初のコスト縮減委員会に報告する。

フォローアップの過程においても、継続して、ダム本体、管理設備、付替道路の各ワーキンググループにおいて、徹底したコスト縮減策の検討を行っていく。

継続して行うコスト縮減策の検討と併せて、コスト縮減策の実施状況のフォローアップを目的として、必要に応じてワーキンググループによる現地調査を実施する。

### 2. 委員会の開催予定

コスト縮減委員会の開催予定を表 - 1 に示す。

表 - 1 コスト縮減委員会の開催予定

	開催時期	審議内容
第1回	平成16年6月15日(火)	コスト縮減策の検討方針
第2回	平成16年9月28日(火)	コスト縮減策の取りまとめ コスト縮減策の実施状況のフォローアップの進め方
第3回	平成17年度当初	平成15～16年度のコスト縮減状況の取りまとめ
第4回	平成18年度当初	平成17年度のコスト縮減状況の取りまとめ
第5回	平成19年度当初	平成18年度のコスト縮減状況の取りまとめ
第6回	平成19年度末	コスト縮減結果の取りまとめ