


計画工程表

件 名 群馬用水施設改築赤城白川観測所外LTEモジュール取替作業

項 目	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	備 考
準備期間								
機器製作								
施 工								
後片付け								
完 成								



工事名 群馬用水施設改築 赤城白川観測所外LTEモジュール取替作業	
名 称 群馬用水管理所施設位置図	
登録番号	整理番号
独立行政法人水資源機構 群馬用水管理所	