

思川開発事業監理協議会 議事概要

日時：平成23年 1月19日（水） 11:00～12:00

場所：独立行政法人水資源機構 6階会議室

配付資料：「資料1」、「資料2」

議事要旨：

1) 規約の変更について

事務局から「資料1」について説明した。

規約の変更は（案）のとおり了承され、平成23年1月19日から施行することとなった。

2) 思川開発事業の実施状況について

事務局から「資料2」について説明した。

出席者から次の意見が出された。

- ・ 検証作業は、地元の不安を払拭するためにもスピードアップをお願いする。
- ・ ダム事業による生活再建工事は、計画どおり速やかに実施していただきたい。
- ・ 現地における大雨時の土砂災害に懸念があることから、保全対策・安全対策等に万全を期していただきたい。
- ・ 生活再建等の地域整備事業について、確実に実施されるよう国に働きかけて欲しい。
- ・ 工事の実施にあたっては、コスト管理の観点から地質調査等の情報を設計や施工に十分に反映していただくようお願いする。

以上