

概略工程表
業務名：利根大堰船舶点検整備業務

項目		単位	数量	令和8年度						備考
				9月	10月	11月	12月	1月	2月	
契約		式	1							10月初旬
準備期間		式	1							
物品手配		式	1							約1ヶ月
点検実施		式	1							作業員手配や関連業務等の日程調整から12月中～下旬を想定 (点検は1日で完了)
中間検査		式	1							令和8年12月19日までに受検
報告書作成		式	1							約1ヶ月
条制 件約	関連業務									履行期間：契約締結の翌日から令和9年2月26日まで