

令和元年度 早明浦ダム再生事業費等監理委員会の 審議結果の公表について（審議結果）

早明浦ダム再生事業における適切な事業執行の観点から、コスト縮減策やその実施状況、事業執行等について、意見・提言を得ることを目的とした、早明浦ダム再生事業費等監理委員会を開催しました。

1. 日 時：令和元年 7 年 18 日（木）10：00～11：30

2. 場 所：早明浦ダム・高知分水管理所 ふれあいホール
（高知県土佐郡土佐町田井 6591-5）

3. 議事概要

早明浦ダム再生事業について、平成 30 年度・令和元年度の事業概要、調査及び設計の進捗状況等について事務局より説明を行い、委員の方々より意見・助言を頂きました。

4. 審議結果

別紙の通り

令和元年 7 年 19 日



独立行政法人 水資源機構
関西・吉野川支社 吉野川本部

問い合わせ先

独立行政法人水資源機構
関西・吉野川支社 吉野川本部 杉浦 087-835-6600

令和元年度 早明浦ダム再生事業費等監理委員会 審議結果

早明浦ダム再生事業について、平成 30 年度・令和元年度の事業概要、調査及び設計の進捗状況等について事務局より説明を行い、委員の方々より意見・助言を頂きました。主な内容は下記のとおりです。

記

- ・コスト縮減の視点を取りいれて放流設備等の設計をおこなうこと。
- ・様々な制約条件下での設計及び工事における工夫、努力等について、目に見える形でのアピールに心掛けること。
- ・貯水池運用を続けながらの難易度の高い改造事業であるが、コスト縮減に努めるとともに、早期に事業効果を発現できるよう努めること。