

令和7年7月3日

独立行政法人水資源機構  
関西・吉野川支社吉野川本部  
吉野川上流総合管理所  
早明浦ダム再生事業推進室

## 令和7年度 早明浦ダム再生事業費等監理委員会を開催しました (審議結果の公表)

独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社吉野川本部及び吉野川上流総合管理所は、早明浦ダム再生事業における適切な事業執行の観点から、コスト縮減策やその実施状況、事業執行等について、専門家等より意見・提言をいただくことを目的とした「早明浦ダム再生事業費等監理委員会」を開催しました。

- 開催日時： 令和7年7月2日（水） 14:00～16:00
- 開催場所： 早明浦ダム・高知分水管理所 ふれあいホール  
(高知県土佐郡土佐町田井6591-5)
- 審議概要： 早明浦ダム再生事業の概要、令和6年度早明浦ダム再生事業費等監理委員会における主な意見と対応状況、令和6年度・令和7年度の実施概要、事業の進捗状況、コストの縮減の取り組みについて、事務局より説明を行い、委員の方々より意見・助言をいただきました。
- 審議結果： 別紙1のとおり
- 審議資料： 別紙2のとおり

お問い合わせ先： 独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社吉野川本部  
総務課長 中島(なかじま)、企画調整課長 富安(とみやす)  
【電話】087(835)6600(代表)

## 審議結果

- 今後の物価変動等について注視し、事業に与える影響を見通した上で、速やかに委員会に諮ること。
- 事業費監理に密接に係る工程管理、工事間の調整を着実に行うことに加え、今後の工事の進捗見通しについて分かりやすく表示すること。
- 現場状況の変化に即応しながら、現場で出てくるアイデア等を踏まえ、コスト意識を持って設計・検討・工事進捗をはかること。