

令和5年度 早明浦ダム再生事業費等監理委員会を開催しました

(審議結果の公表)

独立行政法人水資源機構吉野川本部および池田総合管理所は、早明浦ダム再生事業における適切な事業執行の観点から、コスト縮減策やその実施状況、事業執行等について、専門家等の第三者より意見・提言をいただくことを目的とした、「早明浦ダム再生事業費等監理委員会」を開催しました。

1. 開催日時 : 令和5年7月21日(金) 10:00~12:00

2. 開催場所 : 早明浦ダム・高知分水管理所 ふれあいホール
(高知県土佐郡土佐町田井6591-5)

3. 審議概要

早明浦ダム再生事業の事業概要、令和4年度・令和5年度の調査及び設計の進捗状況、コスト縮減の取り組み等について、事務局より説明を行い、委員の方々より意見・助言をいただきました。

4. 審議結果

別紙のとおり

令和5年7月24日



独立行政法人水資源機構
関西・吉野川支社 吉野川本部

問い合わせ先

独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社 吉野川本部 企画調整課

すずき
鈴木

電話 : 087 (835) 6600 (代表)

令和5年度 早明浦ダム再生事業費等監理委員会 審議結果

早明浦ダム再生事業の事業概要、令和4年度・令和5年度の調査及び設計の進捗状況、コスト縮減の取り組み等について、事務局より説明を行い、委員の方々より意見・助言をいただきました。

主な内容は、下記のとおりです。

記

- 事業費監理に密接に関係する工程管理、工事間の調整をしっかりと行うこと。
- 現場で出てくるアイデア等を踏まえ、コスト意識を持って、設計・検討・工事進捗をはかること。
- 今後の物価上昇等の変動・不確定要因については、事業に与える影響を見通した上で、できるだけ早く委員会に諮ること。

以 上